
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
č j. 0600/2018/01/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Komunitní centrum Hloubětínská 55 - zahrada
mezi:

^ázev: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíkú 1073, 198 21 Praha 9
ČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
^rávní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

a

Slázev: KVS stavební, s.r.o.
Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO: 289 82 703
DIČ: CZ28982703
^rávní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen: Jiří Mittelbach, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 277856872/0300

(„zhotovitel")
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1. úvodní ustanoveni

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2018 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele:
0600/2018/01/1050 (dále také jen „SoD“).

1.2. Dle ČI. 16.2. SoD jí lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento
dodatek (dále také jen „Dodatek č. 5 k SoD“).

2. PREDMET DODATKU

2.1. Předmět díla se podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet)
snižuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah méněprací je stanoven
v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku
č. 5 k SoD.

2.2. V čl. 5 - Cena díla, se doplňuje odstavec:
5.11. Cena díla za neprovedené méněpráe byla stanovena dohodou smluvních stran

na základě podkladů zhotovitele a činí:
Cena méněprací bez DPH -282.483,29 Kč
DPH 21 % -59.321,49Kč
Cena vč. DPH -341.804,78 Kč

3. ZAVERECNA USTANOVENI

3.1. Dodatek č. 5 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři
obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu
a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

3.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 2. 12. 2019
usnesením č. 714/RMČ/2019.

s». im - ‘ “
V Praze dne V Praze dne

T7':o KoIb*:nriv.T 616/34

Jiří Mittelbach
KVS stavební, s.r.o.

A
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY č. 1
Kód: KCH55-Z

Stavba: Komunitní centrum Hlobětínská 55 - ZAHRADA(1)

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hloubětínská 55, Praha 14 Datum: 02.07.2018

Objednatel: IČ:

Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28982703
KVS stavební, s.r.o. DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 282 483,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 282 483,29

DPH základní 21,00% ze 282 483,29 59 321,49
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 341 804,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: KCH55-Z

Stavba: Komunitní centrum Hlobětínská 55 - ZAHRADA(1)

Místo: Hloubětínská 55, Praha 14 Datum: 02.07.2018

Objednatel: Městská část Praha 14 Projektant:
Zhotovitel: KV5 stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 282 483,29 341 804,78

5 Dokončovací péče (5 týdnů, trávník 7 týdnů) 282 483,29 341 804,78

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 282 483,29 341 804,78
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náklady 0,00

Cena bez DPH 282 483,29

DPH základní 21,00% ze 282 483,29 59 321,49
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 341 804,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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krycí list rozpočtu

Stavba; Komunitní centrum Hlobětínská 55 - ZAHRADA(1)

Objekt: SO 05 - Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy

Část: 5 - Dokončovací péče (5 týdnů, trávník 7 týdnů)

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hloubětínská 55, Praha 14 Datum: 02.07.2018

Objednatel; IČ:

Městská část Praha 14 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28982703
KVS stavební, s.r.o. DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ;

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 282 483,29
Ostatní



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum Hlobětínská 55 - ZAHRADA(1)

Objekt: SO 05 - Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy

Část: 5 - Dokončovací péče (5 týdnů, trávník 7 týdnů)

Místo: Hloubětínská 55, Praha 14 Datum: 02.07.2018

Objednatel: Městská část Praha 14 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 282 483,29
HSV - Práce a dodávky HSV 272 141,90

1 - Zemní práce 272 141,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 341,39

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Ostatní 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 282 483,29
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ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hlobětínská 55 - ZAHRADA(1)

Objekt: SO 05 - Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy

Část: 5 - Dokončovací péče (5 týdnů, trávník 7 týdnů)

Místo: Hloubětínská 55, Praha 14 Datum: 02.07.2018

Objednatel: Městská část Praha 14 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Pč Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 282 483,29

HSV - Práce a dodávky HSV 272 141,90
1 - Zemní práce 272 141,90

Pletí záhonu kombinované (vytrháváním a
1 K 111111136 vyrýpáváním) při středním zaplevelení v zemině ar 5,080 4 476,00 22 738,08

středně obdělávatelně

Pokosení trávníku parkového plochy do 10000
2 K 111151221 2,00 11 190,00m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 5 595,000

Ošetřování vysazených dřevin solitérních v
3 K 184801121 kus 20,000 70,00 1 400,00rovině

a svahu do 1:5
Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v

4 K 184801131 46,00 16 468,00rovině a svahu do 1:5 m2 358,000

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do
5 K 185803111 m2 5 595,000 4,00 22 380,001:5

Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do
6 K 185804111 m2 130,000 35,00 4 550,001:5

Vypletl záhonu trávníku po výsevu s naložením a
7 K 185804215 odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do m2 2 238,000 24,00 53 712,00

1:5
8 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 64,500 396,00 25 542,00
9 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 187,243 123,00 23 030,89

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do
10 K 185851121 339,00 85 340,88

1000 m
m3 251,743

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do
11 K 185851129 m3 251,742 23,00 5 790,051000

m ZKD 1000 m

VR M - Vedlejší rozpočtové náklady 10 341,39
12 K 061002000 Vliv klimatických podmínek % 2 721,419 1,20 3 265,70
13 K 065002000 Mimostaveništní doprava % 2 721,419 1,50 4 082,13
14 K 079002000 Ostatní provozní vlivy % 2 721,419 1,10 2 993,56

VP - Vícepráce 0,00
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