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Číslo smlouvy o dílo: 632/OÚR/19 ze dne 4.7.2019

Změnový rozpočet víceprací

001 - Energetické úspory objektu tělocvičny, 006 - Ostatní a vedlejší náklady

Procentuální podíl 

víceprací k celkové ceně

Název a registrační číslo stavby: Číslo změny stavby:

18022 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové

III. VCPNázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město 

21 245 910,80 Kč 354 722,43 Kč 1,67%

Projektant/ autorský dozor: Atris s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava

Technický dozor objednatele/investora:  Lukáš Kačáni s.r.o., V Zimném dole 747, 735 11 Orlová-Lazy

ANO

Celková cena bez DPH Cena za vícepráce bez DPH

Zhotovitel: Osbau s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba

Objednatel

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny: 

Technický dozor investora

1) Z důvodu energetických úspor v objektu tělocvičny byly v místnosti Doskočiště vybourány stávající výplně z luxferů a nahrazeny 2ks 

plastových oken vč. souvisejících stavebních prací. 2) Po zaměření skutečného stavu byla zjištěna nutnost opláštění stávajícího ŽB sloupu v 

místě předělu dvou tělocvičen sádrokartonovým kufrem - optické a dispoziční rozdělení obou tělocvičen. 3) Z důvodu nemožnosti 
uvažovaného kotvení akustického podhledu do spodní strany žeber bylo nutno provést rastr z doplňkových U-profilů, kotvených do boční 

strany žeber stropních panelů. 4) V průběhu realizace byla zjištěna nutnost odstranění doplňkových ocelových konstrukcí z ocelových 

vazníků stropu, které původně sloužily pro uchycení osvětlení, teplometů, gymnastického vybavení, rozvodů, reproduktoru, apod. 5) Pro 

montáž opon dělících obě tělocvičny bylo nutno provést nosnou konstrukci z jakl-profilů. 6) V průběhu realizace byl zjištěn nevyhovující stav 
basketbalových desek a košů a byly proto dodány nové - 4ks hlavní basketbalové koše včetně desky, obruče, síťky a 4ks vedlejší 

basketbalové koše včetně konstrukce, desky, obruče a síťky. 7) Z důvodu malého průjezdného profilu a travnatého terénu byla pro příjezd 
na staveniště vybudována dočasná komunikace z kameniva s podkladní geotextílií namísto původně uvažované panelové komunikace.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):                                                                                                                                                                                                                             

Změna nemá vliv na výslednou kvalitu nebo podobu díla. Souhlasíme se změnou a nemáme připomínek.

21 600 633,23 Kč

26 136 766,21 Kč

Finanční vliv:

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Vyjádření technického dozoru investora : Souhlasím se změnami.                                                                                                                                                                                                              

Cena celkem včetně víceprací bez DPH

podpis

podpis

Vyjádření - souhlasím se změnou:

podpis

Lukáš Kačáni

Cena celkem včetně víceprací s DPH

Ing. Ladislav Zahradníček

Zhotovitel: Ing. Michal Osička

Technický dozor investora: 

Ing. Lenka Krejčová

podpis 

Projektant (autorský dozor): 

Objednatel: 




