
Přílohy: Počet paré:

2x

1x Zhotovitel

1x

1x 

jméno

jméno

jméno

jméno

Ing. Ladislav Zahradníček

Zhotovitel: Ing. Michal Osička

Technický dozor investora: 

Ing. Lenka Krejčová

podpis 

Projektant (autorský dozor): 

Objednatel: 

Cena celkem včetně víceprací bez DPH

podpis

podpis

Vyjádření - souhlasím se změnou:

podpis

Lukáš Kačáni

Cena celkem včetně víceprací s DPH

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):                                                                                                                                                                                                                                                    

Změna nemá vliv na výslednou kvalitu nebo podobu díla. Souhlasíme se změnou a nemáme připomínek.

21 407 228,37 Kč

25 902 746,33 Kč

Finanční vliv:

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Vyjádření technického dozoru investora : Souhlasím se změnami.                                                                                                                                                                                                              

Objednatel

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny: 

Technický dozor investora

V době zpracování projektové dokumentace vycházel projektant z předpokladu, že regulační stanice pro nově navržené teplovodní vytápění 
tělocvičen bude součástí  kompaktní předávací stanice a že řídící funkce bude napojena na její regulátor. Vzhledem k tomu, že k 
rekonstrukci regulační stanice zatím nedošlo, bylo nutno upravit v projektové dokumentaci napojení a ovládání nových rozvodů vytápění na 
stávající výměník.  

Objednatel/investor: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město 

21 245 910,80 Kč 161 317,57 Kč 0,76%

Projektant/ autorský dozor: Atris s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava

Technický dozor objednatele/investora:  Lukáš Kačáni s.r.o., V Zimném dole 747, 735 11 Orlová-Lazy

ANO

Celková cena bez DPH Cena za vícepráce bez DPH

Zhotovitel: Osbau s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba

Název a registrační číslo stavby: Číslo změny stavby:

18022 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové

V. VCPNázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo smlouvy o dílo: 632/OÚR/19 ze dne 4.7.2019

Změnový rozpočet víceprací

004 - Vytápění - větev pro otopná tělesa, 007 - Měření a regulace

Procentuální podíl 

víceprací k celkové ceně




