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   DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 2019/4/LK 

 
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a 
účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL  Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace 

se sídlem:   Pražská 83/13, Plzeň, PSČ 301 00 

IČ:    00263338 
DIČ:     CZ00263338 

zastoupený:  Mgr. Romanem Musilem, ředitelem 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., č. ú. 5236311/0100 

dále jen („objednatel“) 

a 

ZHOTOVITEL  SILBA - Elstav s.r.o. 

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900 

se sídlem:   Plzeňská 155, 326 00 Letkov 

zastoupený:                            Ing. Janem Jirkou, jednatelem společnosti 

IČ:     64358844  

DIČ:     CZ64358844 

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., č. ú. 2463450277/0100 

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: pan Josef Šour, stavbyvedoucí, osvědčení o autorizaci č. 
36110, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 0201909 

dále jen („zhotovitel“)                                  

II. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2019 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal provést dílo 
spočívající v realizaci rekonstrukce činžovního domu – veřejná zakázka „Rekonstrukce Klatovská 
110 – fáze C – stavba“. 

2.2 V průběhu realizace stavebních prací na objektu došlo ke zjištění nových informací, v jejichž 
důsledku je potřeba upravit předmět díla, specifikovaný ve smlouvě. Podrobný popis 
dodatečných prací a méněprací včetně odůvodnění je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku. 
Dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení díla a nemohou být odděleny od 
původní zakázky.  
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2.3 Změna obsahu smlouvy je v souladu s ustanoveními § 100 a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. Celkový rozsah dodatečných prací nepřekračuje 30% ceny původní 
veřejné zakázky, která činila 53 894 512,13 Kč bez DPH.  

  

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1.         Článek IV. cena a platební podmínky se doplňuje takto: 

I. etapa – „REKONSTRUKCE DOMU KLATOVSKÁ 110, PLZEŇ - DOTAČNÍ TITUL“ – (název projektu: 
Adolf Loos a Plzeň / Byt rodiny Oskara Semlera) 

Cena bez DPH dle SOD 29 109 667,26 Kč 

Cena bez DPH dodatek 1 dodatečné práce 1 167 284,73 Kč 

Cena bez DPH dodatek 1 méněpráce -63 898,44 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatku 1 30 213 053,55 Kč 

DPH 21% 6 344 741,25 Kč 

Cena etapy I. DOTACE vč. DPH 36 557 794,80 Kč 

 

II. etapa – „REKONSTRUKCE DOMU, Klatovská 110, Plzeň - ZMĚNA 3. A 4. NP NA JEDNACÍ 
PROSTORY PLZEŇSKÉHO KRAJE“   

Cena bez DPH dle SOD 24 784 844,87 Kč 

Cena bez DPH dodatek 1 dodatečné práce 2 685 316,56 Kč 

Cena bez DPH dodatek 1 méněpráce -610 280,36 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatku 1 26 859 881,07 Kč 

DPH 21% 5 640 575,02 Kč 

Cena etapy II. KRAJ vč. DPH 32 500 456,09 Kč 

 

Cena celkem za kompletní dílo: 

Cena bez DPH dle SOD 53 894 512,13 Kč 

Cena bez DPH dodatek 1 dodatečné práce 3 852 601,29 Kč 

Cena bez DPH dodatek 1 méněpráce -674 178,80 Kč 

Cena bez DPH po započtení dodatku 1 57 072 934,62 Kč 

DPH 21% 11 317 847,54 Kč 

Cena etapy I.+ II. vč. DPH 69 058 250,89 Kč 
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Ceny dodatečných prací a méněprací vycházejí z oceněného soupisu prací, který je uveden v příloze 
č. 2 tohoto dodatku. 

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Článek VI. Termíny plnění se mění takto: 

Termín dokončení plnění II. etapy předmětu veřejné zakázky („KRAJ“): 

a) Stavební část jednacích prostor PK, kavárny, bytů  nejpozději do 10. 5. 2020 

b) Stavební část, restaurátorské práce ve zbývající části objektu (zejm. byt Oskara Semlera, fasády, 
úpravy pozemku, komunikační prostory v objektu, schodiště, hlavní vstup)  

nejpozději do 31. 8. 2021   

Odůvodnění: 
V současné době probíhají paralelně stavební práce jak z prostředků Plzeňského kraje, tak z  
programu IROP. Lze předpokládat, že v termínu do května 2020 bude možné stavebně v  
podstatě dokončit vnitřní úpravy východní části objektu financované předně z prostředků PK.  
Týká se to 1. PP (kavárna), 2. NP (jednací prostory PK) a 3. NP (byty). Dále budou pokračovat  
práce z programu IROP a interiérové úpravy (které se v současné době projektují a následně  
bude jejich dodávka předmětem samostatného VŘ).  
Vzhledem k tomu, že požadavkem Plzeňského kraje je prioritní stavební dokončení výše 
uvedených prostor, přičemž v podstatné části z nich navíc došlo (z podnětu PK) k výrazné změně 
dispozičního řešení proti původní dokumentaci, budou některé další práce hrazené z prostředků 
PK realizovány později.  

Týká se to především některých náročnějších prací navazujících na řešení interiéru v uvedených 
prostorech, komunikačních prostor (předně vertikálních), úprav okolního pozemku a opravy 
fasády. V jejím případě se po detailním průzkumu (po postavení lešení) ukazuje nezbytnost 
náročnějšího zásahu, než se předpokládalo v projektu, což preferují i zástupci PK.  

Nejzásadnější je však nezbytné prodloužení termínu prací v historickém interiéru bytu Oskara 
Semlera. Tam je potřeba koordinovat stavební úpravy a jednotlivé restaurátorské zásahy 
(hrazené rovněž z prostředků IROP a PK, a to někdy i v jedné místnosti) a doplnění mobiliáře 
(tzv. volných prvků) dalším dodavatelem. S ohledem na mimořádnou hodnotu historických 
detailů a náročnost jejich oprav a doplňování chybějících částí je potřeba, aby jednotlivé práce 
na sebe logicky a plynule navazovaly. Teprve v průběhu prací jednotliví restaurátoři zpřesňují 
technologické řešení po zjištění skutečného stavu, který je často horší, než se předpokládalo. 
Také zjišťované konstrukční řešení původních prvků komplikuje možné demontáže a zpětné 
montáže, zvláště návaznosti jednotlivých profesí. Například s ohledem na zjištěnou nemožnost 
demontáže některých prvků bez destrukčního zásahu bude potřeba restaurování provádět z 
větší míry na místě. Tento postup je časově náročnější a mj. vyžaduje přísnou návaznost 
technologickou, aby nedocházelo ke zpětnému poškozování již hotových partií. 

K posunu termínu plnění části veřejné zakázky, která není financována z dotačních prostředků, 
dochází tedy zejména z důvodu změny dispozičního řešení, nutnosti navázání restaurátorských 
prací z obou etap a realizace dodatečných prací. 
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V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

5.1.      Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním  
    v registru smluv. 

5.2.      Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2    
             vyhotovení. 

5.3.       Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 2019/4/LK se nemění a zůstávají v platnosti. 

5.4.       Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že  
    představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 Přílohy ke smlouvě:   
Příloha č. 1 – Změnové listy 
Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací 

   
Za objednatele:   

V Plzni 10. 12. 2019    

                  

 

 

……………………………………………….. 

Mgr. Roman Musil, ředitel 
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace 

  

Za zhotovitele: 

V Plzni 10. 12. 2019 

 

 

 

……………………………………………….. 

Ing. Jan Jirka, jednatel 
SILBA – Elstav s.r.o. 


