
Stránka 1 z 6 

 

        
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI BUDOVY LO5 – VILA“ 
 

Objednatel: 

Rehabilitační ústav Kladruby 

se sídlem: Kladruby 30, 257 62 

IČO:  00068705 

DIČ:  CZ00068705 

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Hendrych, MBA  

Bankovní spojení: ČNB, 10033121/0710  

(dále jen “objednatel”)  

 

a 

 

Zhotovitel: 

Stavební firma Pazdera s.r.o. 

se sídlem: Vlasákova 1635, 25801 Vlašim 

zastoupený Václavem Pazderou, funkce - jednatelem 

IČO: 27110176 

DIČ: CZ27110176 

(dále jen „zhotovitel“)            

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“). 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. tento  
 

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
(dále také jen „Dodatek č.1 Smlouvy“) 

 
 
 

ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
 
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. února 2019 Smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení Stavby s 
názvem: „Stavební úpravy a přístavba části budovy LO5 - Vila“. 
 
1.2 Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle čl. I Smlouvy o dílo došlo ve smyslu čl. 
IV.6. SCHVÁLENÍ A OCENÉNÍ ZMĚN A DOPLŇKŮ DÍLA ke Změnám Díla, které mají vliv na cenu za 
Dílo.  
 
1.3 Smluvní strany uzavírají dle čl. IV.6, odst. 6.1 Smlouvy tento Dodatek č. 3 Smlouvy, kterým mění 
ujednání, tak jak následuje. 
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ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO  
 
2.1 V ČÁSTI I. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje text:  
 
I.5. Změna předmětu a rozsahu Díla Předmět a rozsah Díla se mění v předmětu a rozsahu provedení 
Stavby a souvisejících činností vedoucích k realizaci Díla, které jsou specifikovány ve Změnovém listu 
č. 7. Uvedený Změnový list Smluvní strany akceptují bez připomínek. Změna Díla byla provedena 
jednáními vedenými mezi Smluvními stranami. Předmětné změny Díla jsou zapříčiněny skutečností, že 
v průběhu provádění Díla se vyskytly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeby 
realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (tzn., 
že se jedná o práce, resp. vícepráce, které prokazatelně přesahují rámec rozsahu a způsobu provedení 
předmětu Díla sjednaného při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy v 
podkladech pro zhotovení Díla, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při 
vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny) a 
které byly současně nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro dokončení předmětu 
Díla. Dále jsou Změny Díla vyvolány skutečností, že některé stavební práce, dodávky a služby obsažené 
v položkovém rozpočtu, jenž je součástí Smlouvy, byly provedeny v menším nebo nulovém rozsahu. 
Podrobné zdůvodnění a specifikace Změn Díla je uvedeno ve Změnovém listu č. 7. Předmětné změny 
Díla jsou detailně popsány a vysvětleny v dokumentu s názvem „Technická zpráva k technickým 
změnám vzniklým během provádění stavby“ vypracovaném Ing. Jirouškem. Tento dokument je nedílnou 
součástí tohoto Dodatku. 
 
 2.2 V ČÁSTI IV. CENA DÍLA, odst. IV.1 se text: „Dohodnutá cena díla, jehož předmět a rozsah jsou 
vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává v souladu s nabídkou Zhotovitele v rámci veřejné 
zakázky jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 18.371.188,-- Kč (slovy: 
osmnáctmilionůtřistasedmdesátjedentisícstoosmdesátosm korun českých), sazba DPH 21%..“ 
nahrazuje textem: „Dohodnutá cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této 
smlouvy, se sjednává v souladu s nabídkou Zhotovitele v rámci veřejné zakázky jako cena nejvýše 
přípustná a činí bez DPH: 21.420.903,81 Kč (slovy: dvacetjednamilonůčtyřistadvacettisícdevětsettři 
81/100 korun českých), sazba DPH 21%. 
 
2.3 V ČÁSTI II.1, odst. 1.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) se text: „Termín provedení díla 
se sjednává na 195 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Termín zahájení díla je 
nejpozději 1.3.2019.“ nahrazuje textem: „Termín provedení díla se sjednává na 305 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti této smlouvy. Termín zahájení díla je nejpozději 1.3.2019.“ 
 

ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  
 
3.1 Pokud by tento Dodatek č. 3 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy 
nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku 
č. 3 Smlouvy. Všechna ustanovení tohoto Dodatku č.3 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv 
jeho ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních 
ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek č. 3 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná 
ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany 
zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Dodatku č. 3 Smlouvy 
bylo dosaženo.  
 
3.2 Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Objednatel 
zveřejní tento Dodatek č. 3 Smlouvy a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek 
stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb.  
 
3.3 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 3 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, 
stává se platným dnem podpisu pozdějšího.  
 
3.4 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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3.5 Nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy sdělí Objednatel zhotoviteli doručením písemného 
oznámení o nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.  
 
3.6 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy zůstávají v platnosti.  
 
3.7 Přílohy tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tento Dodatek č. 3 
Smlouvy odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy se vždy 
rozumí tento Dodatek č. 3 Smlouvy včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).  
 
3.8 Přílohy:  

3.8.1 příloha č. 1 - Soupis změn (neoddělitelná příloha tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy),  
3.8.2 příloha č. 2 - Změnový list č. 7, (oddělitelná příloha tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy).  

 
3.9 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy má celkem 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž 
dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy má platnost 
originálu.  
 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy dobře znám v celém 
jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 3 Smlouvy je projevem pravé 
a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.  
 
 
 
 
V Kladrubech u Vlašimi  dne …………………… 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
za objednatele 

Rehabilitační ústav Kladruby 
Ing. Josef Hendrych, MBA 

Ředitel  
 

V Kladrubech u Vlašimi  dne ……………………. 
 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
za zhotovitele 

Stavební firma Pazdera, s.r.o. 
Václav Pazdera 

jednatel 
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Příloha č. I  
 

SOUPIS ZMĚN 

 

ZL 

číslo
přípočet (bez DPH) odpočet (bez DPH) rozdíl (bez DPH)

7 2 263 457,28 Kč 1 765 868,81 Kč 497 588,47 Kč

2 263 457,28 Kč 1 765 868,81 Kč 497 588,47 Kč
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Akce :        STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA 

                      ČÁSTI BUDOVY L05 - VILA 
 

Místo stavby : Areál Rehabilitačního ústavu Kladruby – budova L05 

                       Pozemky parcelní čísla st.96 a 113/3 v k.ú. Kladruby u Vlašimi  

 

Stavebník :     Rehabilitační ústav Kladruby, Kladruby č.p.30, 257 62 Kladruby 

 

Projektant:     Ing. Petr Jiroušek,  Na Vyhlídce 102,  257 22 Čerčany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA  

K TECHNICKÝM ZMĚNÁM 

VZNIKLÝM BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVBY 
VERZE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

V Čerčanech, prosinec 2019              Vypracoval : Ing. Petr Jiroušek 
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Technický popis změn v projektové dokumentaci  

 

 Během postupného provádění stavebních prací a odkrytí stavebních 

konstrukcí objektu LO5 – vila byly zjištěny odchylky od geometrických 

parametrů objektu v porovnání s projektovou dokumentací.  

 Dále stavebník při užším výběru podlahových krytin a interiérových dveří 

rozhodl o použití dekorů neodpovídající projektovaným. 

 Vzhledem k jiným rozměrům je upravena výměra sádrokartonových 

konstrukcí a s tím souvisejících prací. K časovému posunu montáže zasklení 

vzniklého při řešení průhlednosti skel bylo nuceno ponechat lešení delší dobu. 

 Výměna oken za jiný rozměr bylo zapříčiněno jinou geometrií hrubé 

konstrukce stropu v parapetu umístěného WC . 

  

 

 


