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 DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 315 600/17/2019 

číslo smlouvy zhotovitele: OP-MO/PD-2018-000541 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  Trade FIDES, a.s. 
   sídlo/místo podnikání: Brno, Dornych 57, PSČ 61700 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, 
vložka 2988 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Vítězslav Kotík MBA, v Plné moci 
 
IČ:  619 74 731 
DIČ:  CZ 619 74 731 
bankovní spojení:  KB Brno-město 
číslo účtu:  6987310257/0100 
telefon:   774 509 555   
fax:   xx 
e-mail:  vkotik@fides.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Vítězslav Kotík MBA  
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Pavel Cibor 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1/ Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu 
III.) ze smlouvy o dílo. 
 
Důvodem změny termínu dokončení díla je nutná koordinace se současně probíhající investiční akcí 
ve stejném patře jiného zhotovitele, který dokončí své práce 17. prosince 2019. Do této doby nebude 
možné dokončit montáž, programování a odzkoušení zabezpečovacího systému v daném patře a 
uvedení do provozu.  
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle SOD:       30. listopadu 2019 
 
nově 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:     31. ledna 2020 
 
 

 
III. SPOLE ČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVANÍ 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě 
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném 
znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději 
však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění 
dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat 
zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí 
žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá 
plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 
Příloha: bez příloh  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne 26.11.2019 V Hradci Králové dne 25.11.2019 
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Jiří Šolc Ing. Vítězslav Kotalík, MBA 
ředitel společnosti  vedoucí oblasti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Trade FIDES, a.s. 
 










