
Dodatek č.3 k SoD

B.j. 10 PB -  KoDuS Krnov

Městský úřad Krnov
Doručeno: 16.10.2019 09:19:54 
KRNOVZ-79040/2019
listy: 1 přílohy: 1 druh př.: 31 
doporuč.:

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta

Kontaktní osoby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139

na straně objednatele

JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C vložka 41068 

IČO: 26876574

DIČ: CZ26876574

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon, email: 

na straně zhotovitele

na straně zhotovitele

Článek II.
Předmět dodatku

2.1. 2ředmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy 

o neprovedené práce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně 

specifikované v příloze č. 1 Dodatku.

2.3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo navýšením předmětu díla, se smluvní 

strany dohodly na úpravě ceny díla.

2ůvodní cena díla dle SoD 15.871.578,00,- Kč (bez D2H)

Cena dod.čl. navýšena o 254.502,00,- Kč (bez D2H)

1 ( St r á n k a
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Cena dod.č2. navýšena o 

Cena dod.č3. navýšena o

Celková cena díla, dle dod.č.3.:

480.037.36, - Kč (bez D2H) 

563.063,00,- Kč (bez D2H)

17.169.180.36, -Kč (bez DPH),

2.4. Smluvní strany se dohodly na změně doby provádění díla, a to na 16 měsíců od 

předání staveniště.

Článek III.
Závěrečné ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2. Tento Dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodou mezi smluvními stranami 

ohledně předmětu Dodatku.

3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 

jedno a objednatel dvě písemné vyhotovení tohoto dodatku.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami.

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. i.

3.6. K uzavření tohoto Dodatku dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. / ?

Přílohy:
- příloha č. 1. Rozpočet méně a víceprací

Za objednatele:

- i -12-2019 j (

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Hradil 

starosta města

'

Ing. Franti 

jednatel sp

íek Jurčík 

olečnost

i— —i ... r-rr k -A 'R-

1 IC: 2C376̂ 7‘:; LM U U ^oořca ft
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Položkový rozpočet stavby

Stavba : 2019-045

Objednatel: Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1 

794 01 Krnov 1

Komunitní dům v Krnově Kostelci 
Návrh dodatku č. 3

Datum: 16.10.2019

IČO: 00296139
DIČ: CZ00296139

Zhotovitel : JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o. 

Příčná 173
793 12 Horní Benešov

IČO : 26876574

DIČ : CZ26876574

Za zhotovitele :

r m  ca r r á r _ «t avimk.»í'Tr»/í

-  ^  a , o b  Led n á le te m  i x a T

- b

- l A / i w n  u i u ,  u u v / O f  U i i ř  *t
A

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 % 563 063
DPH 15 % 84 459,00
Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu 647 522

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15%
Základ DPH 21

%
DPH celkem %

01 Dodatek č. 3 647 522 563 063 84 459 100,0

Celkem  za stavbu 647 522 563 063 0 84 459 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 
15%

Základ DPH 21
%

DPH celkem %

0 1 C h ybě jíc í zd ivo  ve 3 .N .P . 39 582 0

0 2 C ihe lné  zd ivo z  p lně c ih ly  vs. S D K  kce  - 3 .N .P . -131 751 0

0 3 D o da t z a te p le n i vý ta h .š a c h ty  +  s p á d o v ý  be ton  s tro p ů 36 286 0

0 4 O ke n n í a  dve řn í o tvo ry  - n ové  p o ž a d a v k y  a ch y b ě jíc í po lo žky  v e  SoO 15 838 0

0 5 D o da tečné  p řek la dy  v  1.N .P. 12 820 0

0 6 D opoče t k le m p ířských  a te sa řs k ý c h  p rv k ů + s tře š .k c e 65 990 0

0 7 D opoče t o ke n ,p a ra p e tů ,A P U  liš ty  .za k rý v á n i p rvků  ap 41 760 0

0 8 O kra jo vý  p á s e k -d ila tačn l - pro p o d k l.d e s k u  v  1.N .P 4 334 0

0 9 Sanace  a ú p ra vy  zdivá -238 443 0

1 0 T laková  chem ická  in je k tá ž  zd ivá 2 3 8 1 9 3 0

11 Z m ě n a  v  koup e lnách  1 .-3 .N .P ., b e ton  m ís to  a n h yd r. -854 0

1 2 D oda tečná  izo lace  su te ré n n íh o  z d iv á  - d le  P D  (a k tu a liz a c e ) 158 722 0

1 3 D e m on táž  a likv id a ce  s tá v a jic i b e to n o v é  d la žb y  + o b ru b  +  z a tra vň o va c lch 41 370 0

1 4 Z tužen i pilířů a  rohů zd i oce lo vo u  kc i. (p á s o v in a  4 0 x4  a  ro h y  L 80 x80 /6 ) - 42 312 0

1 5 P ro ve d e n i v e n ko vn ích  a nk rů  = z p e v n ě n i o b v o d o v é h o  z d ivá  z  oce l. s tropn í 17 219 0

1 6 N ová sk la dba  te ra sy  u č .m . 00 3  a 103 (p o c h o z i te ra s a  = s tříš k a  nad sk lad 50 068 0

1 7 Nová sk la dba  te ra s y  u č .m . 1 0 7 ,1 0 8 ,1 0 9  (n e p o c h o z i te ra s a  = b očn i vs tu p 28 067 0

1 8 B ouran í s táva jíc ích  b e to n ů  - te ra s a  u č .m . 112 a  114 (p o c h o z i te ra sa  = boč 17 844 0

1 9 S třešn í k ry tina  -  pá ro tě sn á  fó lie , k o m ín y  n a d  s tře c h o u  neb udou 24 546 0

2 0 S třešní krytina -  s třešn í vý le z , la v ič k a  k  s iré n ě , k o tv ic i b o d y ...... 37 121 0

2 1 S k le p n i kó je  -  zm ě n a  a  d o p o č e t m 2 a  m a te riá lu  d le  sku te čn o s tí 26 736 0

2 2 R ůzné poža davky  a c h yb ě jíc í p o lo ž k y  -  M IX 53 676 0

23 P o sunu ti te rm ínu  -  3 a ž  7 m ě s íců  -  d ů s le d k y  a da lš í n u tn é  n á va zn o s ti 17 117 0

24 M NP dřevěnná p e rgo la  a  z a s k le n i n e b u d e  /  Z  d o d a tk u  č .2  - M N P  zábrad lí -35 491 0

Celkem  za stavbu 563 063 0
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č1.

O bjekt: 01 Dodatek č. 3 Chybějící zdívo v 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné
35 311231114RT2 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 | m3

35

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení

4,491

do 1,5 kPa

3np zdivo u výtahu - č.m. 306: 0,30*3,30*2,10 2,08

3np zdivo u kotelny - č.m, 303:0,30*2,0*2,10 1,26

3np zdivo u schodiště, doplnění šikmin č.m. 301 + BYT 10 a 9- č.m. 
306: 1,15m3 1,15

Celkem za 31 Zd i podpěrné a volné

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
76 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková 

76
m2 31,97

3np zdivo u výtahu - č.m. 306:3,30*2,10 12,47

3np zdivo u kotelny - č.m. 303:0,30*2,0*2,10 + nadezdívka původní 
6,2m2 10,40

3np zdivo u schodiště, doplnění šikmin č.m. 301 + BYT 10 a 9- č.m. 
306: 6m2 + nadezdívka původní 3,1 m2 9,10

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní

Díl: 97 Prorážení otvorů
146 973031325ROO Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1 m2, hl. 30cm | kus | 8,00 

146

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPs

Celkem za 97 Prorážení otvorů

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
199 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 

159

t 12,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hm ot

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
359 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,25 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za sk 

359

360 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

360
* 4,71[

358 979082111R00 Vnltrostavenlštní doprava suti do 10 m 

358

t 0,25 [
363 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 

363

t i 0,25

Celkem za D96 Přesuny su ti a vybouraných hm ot

BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.2

O bjekt: 01 Dodatek 5. 3 Cihelné zdivo z plné cihly vs. SDK kce - 3.N.P

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné
35 311231114RT2 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdivá 

30 cm

35

m3 -15,38

3.N.P.:((-0,3*(5,10+6,20)*2*2,85)+(1 *1,97*2)) -15,38

39 317234410RO0 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 

39

-0,15

s20:-0,67*1,50*0,15 -0,15

36 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 j t 

36

-0,05

s20:-0,0111 *1,50*3 | -0,051
Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
76 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková | m2 | -126,641 

76

3.N.P.:(-2*11,80*2*2,85)+1*1,97*2*2 | -126,641
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní

Díl: 96 Bourání konstrukcí
121 962032241R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MC | m3 | -0,981 

121

3.N.P.: 0,00

b15:-0,32*3,07*1,00 -0,98

Celkem za 96 Bouráni konstrukcí

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
359 979081111RO0 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -1,921 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za ski 

359

á

360 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | -36,401 
360

358 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | -1,921
358

363 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | -1,921 
363

Celkem za D96 Přesuny su ti a vybouraných hm ot

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
199 999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 

159

t | -26,151

Celkem za 99 Staveništní přesun hm ot

Cena celkem za VCP.MNP: -131 750.60
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.3

O bjekt: 01 Dodatek č. 3 D o d a t  za t eplen i výt ah.šacht y + sp á d o v ý  bet on st ropů

P.Č. Čislo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 27 Základy
20 273321311RO0 Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez 

dodávky a uloženi výztuže m3 0,74

stropní konstrukce výtahu - tl. 100 mm:2,30*3,20*0,10 0,74

21 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 
6,0, oka 150/150 mm t 0,02

stropní konstrukce výtahu:(2,30*3,20)*3,03*0,001 0,02

17 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 4,42

(2,30*3,20)*2*0,30 4,42

18 279351102RO0 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran m2 4,42

(2,30*3,20)’ 2*0,30 4,42

5 27R1vlastn( Příplatek za spádový beton m3 0,74

rozdíl ceny spádového betonu a ŽB betonu základových desek: 0,00

stropní konstrukce výtahu - tl, 100 mm:2,30*3,20*0,10 0,74

Celkem za 27 Základy

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
111 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m včetně 

kotvení m2 23,05

včetně kotvení lešení - 4 x stěny:
(2,30*3,20)+(2,30*1,70)+(3,10*1,90)+(3,10*1,90) 23,05

112 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 23,05

včetně kotvení lešení - 4 x stěny: 
(2,30’ 3,20)+(2,30*1,70)+(3,10‘1,90)+(3,10*1,90) 23,05

113 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 23,05

včetně kotvení lešení - 4 x stěny: 
(2,30*3,20)+(2,30*1,70)+(3,10*1,90)+(3,10*1,90) 23,05

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
159 999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 2,48

Celkem za 99 Staveništní přesun hm ot

Díl: 711 Izolace proti vodě
10 711132101RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vrstva - materiál 

ve specifikaci

80% RTS

m2 30,18

4 x stěny:(2,30*3,20)+(2,30*1,70)+(3,10*1,90)*2 23,05

strop:3,10*2,30 7,13

11 62811120 Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný 

80% RTS

| m2 33,20

Začátek provozního součtu 0,00

4 x stěny:(2,30*3,20)+(2,30*1,70)+(3,10*1,90)*2 23,05

strop:3,10*2,30 7,13

Konec provozního součtu 30,18

prořez, přesahy a ztratné 10%:30,18*1,10 33,20

167 998711101ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 

167
I * 0,04

Celkem za 711 Izolace pro ti vodě

Díl: 713 Izolace tepelné
13 71313113ORO0 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce - montáž PUR 

izolačních desek

80% RTS

m2 60,36
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.3

O bjekt: 01 Dodatek č. 3 Dodat , za tepleni výt ah.šacht y +  sp á d o v ý  beton st ropů

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Začátek provozního součtu 0,00

4 x stěny:(2,30*3,20)+(2,30*1l70)+(3,10*1,90)*2 23,05

strop:3,10*2,30 7,13

Konec provozního součtu 30,18

2 x vrstva:30,18*2 60,36

14 28376941 Deska izolační Puren MV 0,025/0,027 1200x600x 40mm - 2 
x 40 mm = 2 vrstvy m2 63,38

80% RTS

Začátek provozního součtu 0,00

4 x stěny:(2,30*3,20)+{2,30*1,70)+(3,10*1,90)*2 23,05

strop:3,10*2,30 7,13

2 x vrstva:30,18*2 60,36

Konec provozního součtu 90,54

prořez a ztratné 5%:60,36*1,05 63,38

187 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,10

Celkem za 713 Izolace tepelné

Díl: 762 Konstrukce tesařské

210 762342204 RT4 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně 
dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 60,36

Začátek provozního součtu 0,00

4 x stěny:(2,30*3,20)+(2,30*1,70)+(3,10*1,90)*2 23,05

strop:3,10*2,30 7,13

Konec provozního součtu 30,18

2 x vrstva:30,18*2 60,36

18 762395000ROO Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,72

80% RTS

svislé laťovánkO,04*0,06*60,36 0,14

vodorovné lafovánkO,04*0,06*4*60,36 0,58

211 762911111R00 Impregnace řeziva máčením , ochrana proti dřevokaz 
houbám.plísním a dřevokaznému hmyzu m2 19,50

212 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,35

Celkem za 762 Konstrukce tesařské

Cena celkem za VCP.MNP: 36 286.10
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.4

Objekt: 01 Dodatek č. 3 O k e n n í  a  d v e ř n í  o t v o r y  - n o v é  p o ž a d a v k y  a  c h y b ě j í c í  p o lo ž k y  v a  S o D

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Okenní a dveřní otvory - nové požadavky a chybějící položky ve SoD

vl. položka Demontáž mfížy - sklepni okna - 01
ks 4,00000

vl. položka D+M - příplatek za snížené kování oken - pozice 06 - 4ks kus 4,00000

vl. položka D+M - příplatek za ornamentni sklo v č.m. 115,117,214,216. - 
ARÉNA C biala (pom. kůra)

m2 9,36000

103 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do 
zdivá včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s 
vybetonováním prahu v zárubní a s osazením špalíků nebo 
latí pro dřevěný práh 
včetně dodávky zárubní 
90 x 197 x 11 cm

kus 1,00000

D1 : 1 1,00000

105 61173191R dveře vchodové š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; profilované, 
kazetové; otevíravé; počet křídel 1; plné

kus 1,00000

106 6117 vl.pol Dveře vchodové celokazetové 90x197 cm - příplatek za 
polyuretanový nátěr

kus 1,00000

vl. položka DODÁVKA - zárubeň, š = 1000 mm; h = 2050,0 mm; 
HLINÍKOVÝ RÁM, barva RAL 9006 (viz. již zaslaná 
samostatná specifikace) - pozice D1

kus 1,00000

vl. položka DODÁVKA - dveře vchodové š = 950 mm; h = 2000,0 mm; 
profilované; otevíravé; počet křídel 1; plné - HLINÍKOVÉ, 
barva RAL 9006 (viz. již zaslaná samostatná specifikace) - 
pozice D1

kus 1,00000

vl. položka MONTÁŽ- zárubeň + dveře vchodové š = 950 mm; h = 
2050,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; plné - 
HLINÍKOVÉ, barva RAL 9006 (viz. již zaslaná samostatná 
specifikace) - pozice D1

kus 1,00000

vl. položka D+M - dveřní nerezové madlo rovné se zaoblenými konci, 
délka 382mm, F69 nerezová ocel matná výpis truhl.výrobků 
D7

kus 1,00000

Cena celkem za VCP,MNP: ■ 5 838.00
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.5

Objekt: 01 Dodatek č. 3 Dodatečné překlady v  1.N.P.

p.e. Čislo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné

25 317941121ROO Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdlvu bez 
dodávky materiálu, výšky do 100 mm t 0,17

dodatečné překlady (10ks) nad pozici v 1.N.P.,03,04705: 
(2,0*10)*0,00835 0,17

40 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdivá maltou tl.do 3 cm m2 1,20

dodatečné uložení (20ks) nad pozici v 1.N.P.,03,04,05: 
(0,20*0,30)*20,00 1,20

41 319202321R00 Vyrovnání povrchu zdivá přizděním do tl. 8 cm m2 6,00

dodatečné nadezdění(10ks) nad pozici v 1.N.P.,03,04,05: 
(2,00*0,30)*10,00 6,00

26 13383420 Tyč ocelová profilová válcovabá za tepla 11375 
(S235JR),průřez IPE, výška 120 mm t 0,18

Začátek provozního součtu 0,00

dodatečné překlady (10ks) nad pozici v 1.N.P.,03,04705: 
(2,0*10)*0,00835 0,17

Konec provozního součtu 0,17

ztratné, prořez 8%:0,167*1,08 0,18

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

114 941955003ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 18,00

stavba lešení, 5ks x2,0mx1,8m:5,00*2,00*1,80 18,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy

Díl: 97 Prorážení otvorů

148 974031666R00 Vysekáni rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 10,00

dodatečné překlady (5ks) nad pozici v 1.N.P.,03,04,05:5*2,00 10,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

159 999281108RO0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,65 i
159

Celkem za 99 Staveništní přesun hm ot

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
359 979081111RO0 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km I t 0,65 i

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za ski

359

360 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km I t 12,35 i
360

358 979082111R00 Vnítrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,65

358

363 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel ! t 0,65

363

Celkem za D96 Přesuny su ti a vybouraných nm ot

Cena celKem za VCP.MNP: 12 819.95

BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1

Osobní údaje



Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.6

Objekt: 01 Dodatek č. 3 Dopočet klempířských a tesařských prvků+střeš.kce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 712 Živičné krytiny

1 712600831R00 Odstraněni živlč.krytiny střech nad 30° Ivrstvé m2 436,15

396,5*1,10 436,15

80% RTS

Celkem za 712 Živičné krytiny

Díl: 764 Konstrukce klempířské

240 764211441RT2 Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, do 30° plocha do 25 
m2 m2 2,08

K21 - dopočet,skutečná výměra výtahu:2,08 2,08

213 764322830ROO Demontáž oplechováni nároží a úžlab! střechy na střechách 
s tvrdou krytinou, rš 400 mm,sklonu do 30 m 12,00

213

11+11 +(8,00*2) 38,00

216 764352800ROO Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 250 mm, do 30° | m 11,60

2 x terasa a balkon:2*5,80 11,60

215 764393831R00 Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 45° m 4,50

komín:4,50 4,50

214 764421850ROO Demontáž oplechováni říms.rš od 250 do 330 mm (2xbalkon 
a terasa) m 48,50

2x terasa a balkon:(5,80+1,30)*2 14,20

chybějící řlmsy:4,30+30,00 34,30

217 764454803RO0 Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm m 2,50

12 764521420RT2 Oplechováni střechy a ozdobných prvků z TiZn plechu 
vč.rohů.rš 130 mm, vč. spojovacích prostředků m 76,15

80% RTS

ukončovací malý plech (kryti krokví - konec střechy - zakryti PIR 
desek střechy) - dodatečný DETAIL:76,15 76,15

13 764521440RT2 Oplechováni říms a ozdobných prvků z TiZn plechu 
vč.rohů.rš 250 mm, vč.spojovaclch prostředků m 76,15

80% RTS

ukončovací velký plech (krytí krokvi - konec střechy - zakrytí PIR 
desek střechy) - dodatečný DETAIL:76,15 76,15

226 764554402R00 Odpadni trouby z TI Zn plechu, kruhové, D 100 mm m 2,50

246 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,27

Celkem za 764 Konstrukce klem pířské

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

358 979082111R00 Vnitrostaveníštni doprava suti do 10 m t 0,45

362 979 08-7018.R00 Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí lepenka, 
příplatek za každých dalších 5000 m t 0,45

361 979 087017.ROO Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí lepenka do 
5000 m t 0,45

364 979 99-0201.ROC Poplatek za skládku - lepenka t 0,45

359 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,26

360 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,93

358 979082111R00 Vnitrostaveníštni doprava suti do 10 m t 0,26

363 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel - klempířské 
prvky t 0,26

Celkem za D96 Přesuny su ti a vybouraných hm ot

Cena celkem za VCP.MNP: 65 989.63
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č. 7

O bjekt: 01 Dodatek č. 3 D o p o č e t o k e n ,p a ra p e tů ,A P U  liš ty ,z a k rý v á n i p rv k ů  ap

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné
1 319201319ROO Vyrovnáni zdivá pod omitku maltou ze SMS tl. 50 mm - 

vyrovnání zdivá pod vnitřní parapety 

80% RTS

m2 16,84

Skutečnost stavby: 0,00
■i.pp 1,13

1.NP 5,67

2.NP 10,05

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
2 610991111ROO Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 292,20

80% RTS

01:(0,65*0,90)*4 2,34

02:(0,48*0,90)*1 0,43

03:(1,80*1,20)*10 21,60

04:(1,80*1,00)*2 3,60

O5:(2,65*1,20)*2 6,36

06:(1,20*0,88)*4 4,22

07:(2,64*2,35)*1 6,20

O8:(2,05*2,35)*1 4,82

09:(2,05*1,20)*15 36,90

O10:(7,75*3,25)*1 25,19

D1:(2,05*1,05)*1 2,15

D7:(2,60*1,50)*1 3,90

D18,18,19:(2,70*1,80)*3 14,58

Dveře výtah,apod.:(2,30*1,20)*5 13,80

3 622473187R00 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž m 268,76

80% RTS

01 : (2*0,65+0,90)*4 8,80

02:(2*0,48+0,90)*1 1,86

03:(2*1,80+1,20)*10 48,00

04:(2*1,80+1,00)*2 9,20

O5:(2*2,65+1,20)*2 13,00

O6:(2*1,20+0,88)*4 13,12

07:(2*2,64+2,35)*1 7,63

O8:(2*2,05+2,35)*1 6,45

O9:(2*2,05+1,20)*15 79,50

O10:(2*7,75+3,25)*1 18,75

D1:(2*2,05+1,05)*1 5,15

D7:(2*2,60+1,50)*1 6,70

D8,18,19:(2*2,70+1,80)*3 21,60

Dveře výtah,apod.:(2*2,30+1,20)*5 29,00

4 28350149 Profil okenní a dveřní připojovací 9 mm l=2400mm | kus 322,51

80% RTS

Začátek provozního součtu 0,00
01:(2*0,65+0,90)*4 8,80

02:(2*0,48+0,90)*1 1,86

03:(2*1,80+1,20)*10 48,00
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.7

Objekt: 01 Dodatek č. 3 D o p o č e t o k e n .p a ra p e tú .A P U  líš ty ,z a k rý v á n í p rv k ů  a p

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
04:(2*1,80+1,00)*2 9,20

O5:(2*2,65+1,20)*2 13,00

O6:(2*1,20+0,88)*4 13,12

07:(2*2,64+2,35)*1 7,63

O8:(2*2,05+2,35)*1 6,45

O9:(2*2,05+1,20)*15 79,50

O10:(2*7,75+3,25)*1 18,75

D11(2*2,05+1,05)*1 5,15

D7:(2‘2,60+1,50)*1 6,70

D8,18,19:(2*2,70+1,80)*3 21,60

Dveře výtah,apod.:(2*2,30+1,20)*5 29,00

Konec provozního součtu 268,76

ztratné 20%:268,76*1,20 322,51

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní

Dii: 64 Výplně otvorů
5 648952421R00 Osazeni parapetních desek dřevěných š. do 50 cm 

80% RTS

m 69,70

6 64R1 vlastni Atypické dořezy = úkosové provedení parapetů kus 48,00

110 61187553R parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch transparentní 
lak; materiál - jádro smrkové dřevo

m 30,00000

n.pol 60775453 Krytka oboustranná plastová pro DTD parapet do 600 mm 

80% RTS

ks 18,00

n.pol 60775438 parapet vnitřní š=550 mm,materiál - bílí barvy, dřevotřískový 
- DTD 

80% RTS

m 4,40

n.pol 60775434 parapet vnitřní š=350 mm.materiál - bílí barvy, dřevotřískový 
- DTD

110

m 35,30

Skutečnost stavby: 0,00

i.NP 11,40

2.NP 

80% RTS

23,90

Celkem za 64 Výplně otvorů

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
159 999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,62

Celkem za 99 Staveništní přesun hm ot

Cena celkem za VCP,MNP: 41 760.06
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.8

Objekt: 01 Dodatek č. 3 O k ra jo v ý  p á s e k -d i la ta č n í  - p r o  p o d k l.d e s k u  v  1 .N .P

P.č. Čislo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 713 Izolace tepelné
171 713121118RT1 Tepelná izolace - pásek podál stěn materiál ve specifikaci m 136,00

171

koupelny 3.NP a 2.NP 38,00

2.N.P.:(7,40+7,40+11,40+11,40+11,40)*2 98,00

172 28314040 Páska dilatační kašírováni fólii PE, š= 80 mm, I = 100 000 
mm, samolepící

172

m 149,60

Začátek provozního součtu 0,00

koupelny 3.NP a 2.NP 38,00

2.N.P.:(7,40+7,40+11,40+11,40+11,40)*2 98,00

Konec provozního součtu 136,00

prořez a ztratné 10%:136,00*1,10 149,60

187 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
* 0,01

187

Celkem za 713 Izolace tepelné

Cena celkem za VCP,MNP: 4 334.39
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.9
Objekt: 01 Dodatek č. 3 Sanace a úpravy zdivá

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 319300010R00 Dodatečná izolace zdivá podřezáním a vložením fólie,zdivo 
cihelné, jakékoliv tlušťky m2 -85,00

Celkem za 3 Svislé a kom pletní konstrukce

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
159 999281108RO0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | -0,98 

159

Celkem za 99 Staveništní přesun hm ot

Cena celkem za VCP,MNP: -238 442.94
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.10
Objekt: 01 Dodatek č. 3 Tlaková chemická injektáž zdivá

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ celkem (Kč)
Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí

1 281606211R00 Nízkotlaká injektáž cihelného zdivá tl. do 60 cm smíšené a 
kamenné zdivo - srovnatelná položka

Tlaková chemická injektáž zdivá

Injektáží horizontální vrty budou provedeny v rozteči max. 1 
výšce 100- 150 mm nad úrovni podlahy. Hloubka vrtů bude 
injektážim čerpadlem aplikován injektážni krém , který se v 
vývrt vyčistí stlačeným vzduchem. Ve svislých rozích bude 
včetně injektážni směsi.

m

0-12 cm 
o 50 -1 

žene po< 
postupo

282,64

od sebe o pr 
00 mm kratší 
d tlakem (cca 
váno stejně.

úměru 12 mm nebo 14 mm ve 
než tloušťka zdivá. Do vrtů bude 
250 barů) do vrtu.Před aplikaci se 
3ude použit certifikovaný systém

tl. zdivá 470 mm:(9,57+8,37)*0,32*8 45,93

tl. zdivá 620 mm:(12,57*2+19,09)*0,52*8 184,00

tl. zdivá 520 mm:(19,09-3,40)*0,42*8 52,72

Celkem za 28 Zpevňování hornin a konstrukci

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
159 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 

159

t | 0,151

Celkem za 99 Staveništní přesun hm ot

Cena celkem za VCP,MNP: 238 192.96
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.11
Objekt: 01 Dodatek č. 3 Z m ě n a  v  k o u p e ln á c h  1 .- 3 .N .P ., b e to n  m ís to  a n h y d r.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

1 457311118R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 | m3 | 0,73 

80% RTS
'

10 ks koupelen:1,10*1,10*0,06*10 0,73

2 631313711R00 Mazanína betonová tl. 8 -12 cm C 25/30 | m3 

80% RTS

2,05

2.N.P.:5,70*4*0,06 - (0,06*4) 1,37

3.N.P.:5,70*2*0,06- (0,06*4) 0,68

3 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm 

80% RTS

m3 2,05

2.N.P.:5,70*4*0,06 1,37

3.N.P.:5,70*2*0,06 0,68

21 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 
6 mm, velikost oka 150/150 mm

80% RTS

t 0,11

2.N.P.:5,70*4*3,301*0,001 0,08

3.N.P.:5,70*2*3,301 *0,001 0,04

85 632441045RT3 Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.50 mm | m2 

85

-34,20

2.N.P.:-5,70*4 -22,80

3.N.P.:-5,70*2 -11,40

86 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů 

86

m2 -34,20

2.N.P.:-5,70*4 -22,80

3,N.P.:-5,70*2 -11,40

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
159 999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 3,36

159

Celkem za 99 Staveništní přesun hm ot

Cena celkem za VCP.MNP: -854.08
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.12

Objekt: 01 Dodatek č. 3 D o d a t e č n á  i z o l a c e  s u t e r é n n í h o  z d i v á  -  d l e  P D  ( a k t u a l i z a c e )

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Dodatečná izt -ace suterénního zdivá - dle PD (aktualizace)
n.pol. 139601102RO0 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 56,70623

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 

80%RTS

n.pol. 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
nakládáni výkopku
do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 13,79960

80%RTS

n.pol. 979081121R00 Odvoz výkopku z horniny na skládku příplatek za každý další 
1 km

t 390,66660

80%RTS

9 199000002RO0 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 13,79960

n.pol. 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 28,35311

bez naloženi do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu i 

80%RTS

n.pol. 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem m3 42,90663
objektů v těchto vykopávkách

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

80%RTS

n.pol. 151101101R00 Zřízení paženi a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv m2 49,45600
mezerovltost, hloubky do 2 m

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

80%RTS

n.pol. 151101111R00 Odstranění pažení a rozepřeni rýh příložné , hloubky do 2 m m2 49,45600

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, 

80%RTS

10 174101102 R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s 
urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním, z jakékoliv 
horniny s uložením výkopku po vrstvách,

m3 14,76020

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zás

n.pol. 634830003R granulát izolační pěnové sklo; zrnitost 16 až 32 mm; barva 
šedá; 150 až 170 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,085 
W/mK; cp 850 J/kgK; bod měknutí 700 °C; třída stavebního 
materiálu A1

80%RTS

m3 15,00000

20 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20, bez 
dodávky a uložení výztuže

m3 1,36834

n.pol. 212572111R00 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 0,90240

80%RTS

n.pol. 212561111R00 Výplň tratlvodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm m3 2,25600

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 

80%RTS

n.pol. 216904112R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač, vzduchem očištění 
tlakovou vodou, zdivá stěn a rubu kleneb,

m2 48,25450

12 289970111R00 Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 
g/m2

m2 73,80100

n.pol. 69366050R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, 
filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2; tl. pří 2 kPa 2,50 mm

m2 73,80100
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.12

Objekt: 01 Dodatek č. 3 D o d a t e č n á  i z o l a c e  s u t e r é n n í h o  z d i v á  -  d l e  P D  ( a k t u a l i z a c e )

80%RTS

n.pol. 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, m 5,14500 ¡
tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

80%RTS

n.pol. 871228111 ROO Kladení dřen. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm m 18,56000

80%RTS

n.pol. 28614801R trubka plastová drenážní PE; korugovaná; hrdlovaná; m 18,56000
perforovaná z 2/3; DN 100,0 mm

80%RTS

n.pol. 28697233R šachta drenážní tvar kruhový; DN 300; materiál PE; I = kus 2,00000
1 400,0 mm

80%RTS

n.pol. 175101101 ROO Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, bez dodávky m3 0,70000
obsypového materiálu

80%RTS

Cena celkem za VCP.MNP: 158 721.67
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.13

Skutečnost stavby - demontáž a 
likvidace stávající betonové dlažby +

obrub + zatravňovacích pásu
Objekt: 01 Dodatek č. 3 (venkovní plochy)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Skutečnost stavby - demontáž a likvidace stávající betonové dlažby + obrub
+ zatravňovacích pásu (venkovní plochy)

n.pol. 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých s vybouráním bm 115,00000
lože

80%RTS

n.pol. 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 
kamenných dlaždic - betonová dlažba - (50x50cm)

m2 74,50000

80%RTS

n.pol. 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 
kamenných dlaždic - betonová dlažba - (30x30cm)

m2 86,50000

80%RTS

n.pol. 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 
kamenných dlaždic- stávající zatravňovacích - betonových 
pásu

m2 18,00000

80%RTS

358 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 34,94063

Obrubníky hmotnost: 115bm x š. 0,075 x v. 0,25 x 
2,5t/m3

5,39063

Dlažba 50x50 hmotnost: 74,5m2 x tl. 0,06 x 2,5t/m3 11,17500

Dlažba 30x30 hmotnost: 86,5m2 x tl. 0,06 x 2,5t/m3 12,97500

Zatravňovací pásy hmotnost: 18m2 x tl. 0,12 x 2,5t/m3 5,40000

359 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 34,94063

360 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 663,87188

34,94063*19 663,87197

363 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm 34,940631

Cena celkem za VCP.MNP: 4' 369?3 J
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.14

Ztužení pilířů a rohů zdí ocelovou kcí.
(pásovina 40x4 a rohy L80x80/6) -

Objekt: 01 Dodatek č. 3 viz. aktualizovaná PD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Ztužení Dilířu a rohů zdí ocelovou kcí. toásovina 40x4 a rohv L80x80/6) -
viz. aktualizovaná PD

315 55399993.AR Výrobek kovový - dodávka oceli - L profil 80x80/6 kg 300,57300

39bm x 1.05% = x 7,34kg/bm 300,57300

315 55399993.AR Výrobek kovový - dodávka oceli - Pásovina 40x4 kg 89,30250

63bm x 1.05% = x 1,35kg/bm 89,30250

315 55399993.AR Roxor 10mm - 3,5bm * 0,64kg/bm kg 2,24000

322 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb 
hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 392,11550

900 R02 Přidružné práce - hodinová zúčtovací sazba (drážkovaní, 
omítnuti, odseknuti,hrubé zapravení, úklid, atp....) HZS - 
stavební dělník v tarifní třídě 5

hod 9,00000

330 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 6 m, 50 m vodorovně

t 0,39212

358 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,39400

359 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,39400

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na 
skládku, bez poplatku za skládku.

360 979081121ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 7,48600

0,394’ 19 7,48600

| 363 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 0,39400
.

Cena celkem za VCP.MNP: 42 312.12
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č. 15

Provedení venkovních ankrů =
zpevnění obvodového zdivá z ocel.

Objekt: 01 Dodatek č. 3 stropní kcí.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Provedení venkovních ankrů = zpevnění obvodového zdivá z ocel, stropní 
kcí.

315 55399993.AR Výrobek kovový - roxory - průměr 20mm - délka 3,5bm - 6ks 
a 2,8bm - 6ks

kg 79,38000
_ . _ _ 1 . . _ '

315 55399993.AR Výrobek kovový - závitová tyč - průměr 20mm - (1,0bm - 
4ks) + matice, podložky (12ks)

kg 7,90000 1

Výrobek kovový - ocelové plotýnky - tl. 22mm / rozměr 
180x180 - 12ks

kg 67,31683 1

322 767995106ROO Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb 
hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 154,59683 )

vl. položka Vrtáni - průměr 22mm - délka 0,9-0,7bm - 12ks bm 10,80000 )

41 319202321R00 Vyrovnání nerovného povrchu přizděním 
o tloušťce přes 30 do 80 mm (Zapravení ocel. ploten ve 

vnější fasádě 12ks - 0,3m x 0,3m x hl. 0,10m)

m2 1,08000 )

330 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 6 m, 50 m vodorovně

t 0,15460 1

121 962032241R00 Bourání zdivá nadzákladového cihelného z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu cementovou výška 3,2m x 
šiřka 0,65m x délka 0,65m a výška 3,2m x šířka 0,65m x

m3 0,07500
\

358 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
t 0,14775 '

359 979081111R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km
t 0,14775 )

360 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t 2,80725 (

363 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 0,14775 )

Cena celkem za VCP.MNP: 17 218.61
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.16

Skutečnost stavby - nová skladba
terasy u č.m. 003 a 103 (pochozf

Objekt: 01 Dodatek č. 3 terasa = stříška nad skladem č.m. 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Skutečnost stavbv - nová skladba terasv u č.m. 003 a 103 (Dochozí terasa =
stříška nad skladem č.m. 003
n.pol. 965081702 Odsekání soklíků rovných (demontáž keramického soklu - 

v.15cm)
bm 7,90000

_ 1 . . _ _

80%RTS

n.pol. 965081813 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo m2 10,98000
čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2

80%RTS

n.pol. 965043341.RT1 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo m3 1,09800
teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 - Demontáž stávajícího
potěr, betonů - tl. do 10cm (spádový)

80%RTS

n.pol. 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozeblratelného 
hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg

bm 4,80000

n.pol. 965043341.RT1 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 - Demontáž stávajícího 
potěr, betonů - tl. do 10cm

m3 1,09800

80%RTS

jn.pol. 712600831RT1 Odstranění živíč.krytiny střech (lepenky) - 1 vrstvě m2 12,07800

10,98*1,1 12,07800

80%RTS

364 979990201R00 Poplatek za skládku - lepenky t 0,04831

358 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,03900

359 979081111R0O Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,03900

360 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 114,74100

363 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 6,03900

n.pol. 784181201.R00 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m (1 .vrstva)

m2 10,98000

80%RTS

177 713111121R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchyceni 
drátem,

m2 13,06000

vl. položka deska izolační EPS 200 S; pěnový polystyren; povrch hladký; 
rovná hrana; tl. 100mm;- PODLAHA

m2 10,98000

169 28375854R deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; 
povrch hladký; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,030 W/mK; R = 2,000 m2K/W; obj. hmotnost 
25,00 kg/m3 - ČELO BALKÓNU

m2 2,08000

n.pol. 622481211.RU2 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

m2 13,06000

80%RTS

n.pol. 711212321R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti WEBER 
TERIZOL - 2x

m2 11,08980

n.pol. 273321311R0O Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez m3 1,31760
dodávky a uložení výztuže, stropní konstrukce výtahu - tl.
100 mm:10,98*0,12

80%RTS
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.16

Skutečnost stavby - nová skladba
terasy u č.m. 003 a 103 (pochozí

Objekt: 01 Dodatek č. 3 terasa = stříška nad skladem č.m. 003

n.pol. 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu t 0,02230
------_ . . .  _ . I---------------------------- 1

6,0, oka 150/150 mm

80%RTS

OQ
.

C

279351101R00 Bedněni stěn základových zdí, jednostranné-zřízení 

80%RTS

" 2 1,200001

n.pol. 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran 

80%RTS

m2 1,200001

n.pol. 27R1 vlastní Příplatek za spádový beton , rozdíl ceny spádového betonu a 
ŽB betonu základových desek

m3 1,31760

163 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studená 
na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 
1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 10,98000

164 711141559RY5 Provedení izolace proti zemní vlhkostí pásy přltavením 
vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se 
skleněnou nebo polyesterovou vložkou, horní pás s 
minerálním posypem

m2 10,98000

n.pol. 711212002.RT2 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší 
-2K + penetrace

m2 10,98000

80%RTS

n.pol. 711401112R00 Izolace balkonů a teras páska k přelepenf spojů rohože, 
tloušťky 0,3 mm

m 7,90000

n.pol. 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky
těsnicí pás š.100 mm do spoie podlaha-stěna

m 7,90000

n.pol. 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky 
těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 3,00000

n.pol. 784181201 .R00 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m (2. vrstva)

m2 10,98000

80%RTS

n.pol. 59764402R Dlaždice Taurus Porfyr 30x30x0,9 cm S - plocha m2 10,98000

n.pol. 59764402R Dlaždice Taurus Porfyr 30x30x0,9 cm S - sokl m2 0,53000

vl. položka Příplatek za sllikonování bm 19,75000

332 771471014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických 200 x 100 mm na 
výšku 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do malty

m 7,90000

333 771575107R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných 
nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 10,98000

334 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m, 
50 m vodorovně

t 0,59021

159 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 12 m,

t 1,20000

Cena celkem za VCP.MNP: 50 067.88
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.17

Skutečnost stavby - nová skladba
terasy u č.m. 107,108,109 (nepochozí

Objekt: 01 Dodatek č. 3 terasa = boční vstup do sklepa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Skutečnost stavby - nová skladba terasy u č.m. 107,108.109 (nepochozí 
terasa = boční vstup do sklepa

213 764322830ROO Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, 
rš 400 mm, sklonu do 30°

bm 7,90000

216 764352800ROO Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 
mm, sklonu do 30°

m 6,10000

217 764454803ROO Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o 
průměru 150 mm

m 1,10000

n.pol. 764001821.R00 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti - FeZn - 
plocha stříšky (falcovaný plech)

m2 10,37000

80%RTS

| n.pol. 712600831R00 Odstraněni živič.krytiny střech (lepenky) - Ivrstvé m2 12,07800

10,98* 1,1 12,07800

364 979990201R00 Poplatek za skládku - lepenky t 0,04831

358 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,04800

Hmotnost: 0,048t 0,04800

359 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,04800

360 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 0,91200

0,048*19 0,91200

363 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 0,04800

n.pol. 622481211.RU2 Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

m2 10,98000

80%RTS

n.pol. 62811120 Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný m2 11,40700

10,37 + 10% (ztrátné) 11,40700

210 762342204RT4 Bedněni a laťováni montáž
kontralatí přibitím, , s dodávkou latí 40x60 mm

m2 10,37000

225 764554401R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž 
včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody 
a přechodových kusů 
kruhových, průměru 75 mm

m 1,68000

232 764252403ROO Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně 
háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilataci 
podokapních půlkulatých, rš 330 mm

m 6,10000

239 764231430R00 Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování 
zdí
na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončeni před 
požární zdi, rš 330 mm,

bm 7,90000

240 764211441RT2 Krytiny z titanzinkového plechu výroba a montáž hladké 
střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a 
výčnělků
ze svitků rš. 670 mm, tl. 0,7 mm, sklon do 30°

m2 11,40700

246 998764102R0O Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 
12 m, 50 m vodorovně

t 0,22000

159 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 12 m,

t 0,42500

Cena celkem za VCP.MNP: 28 067.17
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.18

Skutečnost stavby - bouraní
stávajících betonů - terasa u č.m. 112 a

114 (pochozí terasa = boční vstup z
Objekt: 01 Dodatek č. 3 bytů č.1 a č.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Skutečnost stavbv - bouraní stávajících betonů - terasa u č.m. 112 a 114
(Dochozí terasa = boční vstuD z bvtů č.1 a č.2

127 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových 
, tloušťky přes 80 mm

m3 2,75400

Objem: 15,3m2 x 0,18m 2,75400

358 979082111R00 Vnitrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 
(betonů = vrchní vrstva)

Hmotnost: 15,3m2 x 0,20m x 2,5t/m3

t 7.65000

7.65000

359 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,65000

360 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t 145,35000

7,65*19 145,35000

363 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 7,65000

1 139711101RT4 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4, s naložením 
výkopku na dopravní prostředek m3

2,29500

tl. 0,15m x 15,3m2 2,29500

358 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m 
(násypu) t 3,44250

Hmotnost: 15,3m2 x 0,15mx 1,5t/m3 3,44250

359 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,44250

360 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t 65,40750

3,44250*19 65,40750

3631979990101R00 | Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm | t 3,442501

Cena celkem za VCP.MNP: 17 844.17
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.19

Střešní krytina - párotěsná fólie,
Objekt: 01 Dodatek č. 3 komíny nad střechou nebudou

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Střešní krvtina - Dárotěsná fólie, komínv nad střechou nebudou
258 765901221R00 D+M Fólie dlfúznl nad PIR Izolaci (Gutafol DO 150s) m2 403,20000

'

Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.

Položka pořadí 248 : 384*1,05 403,20000

245 764231420RO0 Lemování z tltanzinkového plechu výroba a montáž lemováni 
zdí
na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před 

požární zdí, rš 250 mm,

m 6,72000

246 998764102RO0 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 
12 m, 50 m vodorovně

t 0,08800

Cena celkem za VCP.MNP: 24 546.40
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.20

Střešní krytina - střešní výlez, lavička k
Objekt: 01 Dodatek č. 3 siréně, kotvici body.....

P.č. Čfslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Střešní krvtina - střešní vvlez. lavička k siréně, kotvici bodv
vl.pol zateplený střešní výlez FWP U5 78*98 (zn. FAKRO); 

výklopné/kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechovánl lak. hliník; 
ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; barva transparentní

kus 1,00000

269 766624042R0D Montáž střešních oken - výlezu kus 1,00000

273 61140328.AR lemování pro střešní okno kombi; díl; rozteč 140 mm; 
lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 
120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm

kus 1,00000

274 7666 vl.pol Montáž střešních oken rozměr - příplatek za provedeni 
lemování

kus 1,00000

194 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech 
nadstřešních konstrukcí z prken hrubých

m2 1,20000

206 762341210RT2 Bednění a laťování s dodávkou řeziva 
bednění
střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken 
tloušťky 24 mm (pochozí dřev. lavička v 3.NP - půdní 
prostor)

m2 10,60000

253 765314576R00 Krytina pálená doplňky drážková, kovová stoupasí plošina dl. 
100 cm,

kus 1,00000

254 7653 vl.pol Dodání a montáž bezpečnostních kotvicích prvků střechy kus 2,00000

259 998765102ROO Přesun hmot pro v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně t 0,48500

Cena celkem za VCP,MNP: 37121.15
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.21

Objekt: 01 Dodatek č. 3
Sklepni kóje - změna a dopočet m2 a 

materiálu dle skutečností

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/M J Celkem

Sklepn- koie - zrněna a dopočet m2 a materiálu dle skutečností
306 767131111R00 Montáž stěn a příček z plechu šroubováním m2

Z1 : 6,13*2,45*3+7,06*2,45*1

62,35250

62,35250

530,00000

Cena celkem za VCP.MNP: 26 735.88
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.22

Různé požadavky a chybějící položky -
Objekt: 01 Dodatek č. 3 MIX

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Různé nožadavkv a chvběiící Doložkv -  MIX
110 61187553R parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch transparentní 

lak; materiál - jádro smrkové dřevo (3.NP - parapet na 
podestě)

bm 2,40000
------------------- 1----------------------------

362 979087018R00 Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí 
vláknocementových, příplatek za každých dalších i

t 11,34000

5,67*2 11,34000

vl. položka D+M_Výdřeva v SDK kci. - kuchyně D+M - pro zavěšení 
kuchyňské línky

soubor. 10,00000

vl. položka D+M_Výdřeva v SDK kci. - bojlery a ohřívače vody soubor. 11,00000

vl. položka D+M_Výdřeva v SDK kci. - umyvadla soubor. 2,00000

vl. položka D+M_Výdřeva v SDK kci. - sifony, ventili, roháčky, ostatní 
instalace, atp

soubor. 30,00000

vl. položka D+M_Výdřeva v SDK kci. (příprava dle požadavku 
projektanta) - sedátka ve sprchách

soubor. 10,00000

vl. položka D+M_Výdřeva v SDK kci. (příprava dle požadavku 
projektanta) - 2x držák madla sprcha

soubor. 10,00000

vl. položka D+M_Výdřeva v SDK kci. (příprava dle požadavku 
projektanta) - 1x držák madla umyvadla

soubor. 2,00000

vl. položka D+M_Výdřeva v SDK kci. (příprava dle požadavku 
projektanta) - 2x držák madla WC

soubor. 10,00000

vl. položka D+M_Výdřeva v SDK kci. (příprava dle požadavku 
projektanta) - otopná tělesa

soubor. 16,00000

vl. položka Hodinové sazby - odstranění a likvidace venkovní zeleně, 
(vzadu - č.m. 004 a 107 a vepředu); odstraňovaní vody z 
výtahové šachty 3-4x

hod.
16,00000

vl. položka Demontáž hromosvodů (střecha, stěny) bm 148,00000

178 63150833.AR rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,550 m2K/W; obj. 
hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2
39,00000

181 713131130ROO Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové 
konstrukce

m2 39,00000

n.pol. 965081611 Odsekání soklíků rovných (demontáž keramického soklu - 
v.7-10cm) - schodiště, podesty

bm 17,20000

n.pol. 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm 
(Provádění nových podmazů a oprava parapetů a říms na 
fasádě - různé šířky na venkovní fasádě (příprava pro 
oplechování) z 30-40% celkové výměry)

bm 65,62000

34 310239211R0O Dozdívka pod a vedle parapetů u oken v 1 .NP a 2.NP - z 
plných cihel

m3 0,49536

34 310239211R0O Dozdívka špalet, v 1.NP a 2.NP, dozdívka otvorů ve fasádě 
(větráky, trubky, prostupy atp.) - z plných cihel + MVC

m3 0,45000

34 310239211R0O Dozdívka a zadívka geberitů z plných cihel + MVC (2ks) m3 0,48000
1

Cena celkem za VCP.MNP: 53 676.19
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: č.23

Posunutí termínu - 3 až 7 měsíců -
Objekt: 01 Dodatek č. 3 důsledky a další nutné návaznosti

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Posunutí termínu -  3 až 8 měsíců - důsledkv a další nutné návaznosti.
nředDoklad dokončení květen/2020

161 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 3,00000
1

900 R02 Vyrušení stávajícího( původního) rozvaděče, nová provizorní 
úprava, provizorní kabeláž, provizorní rozvaděč, z důvodů
vybouraní dveří do č.m. 119, zapravení, atp.....(zachovaní
el. přívodu v rámci sirény-IZS_hasiči) /HZS - stavební dělník 
v tarifní třídě 5

hod.

14,50000

1

Cena celkem za VCP.MNP: 17 116.80
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Položkový rozpočet

Stavba: 2019-045 Komunitní dům v Krnově Kostelci Rozpočet: Č.24

Sdřevěnná pergola a zasklení 
nebude/ MNP zábradlí v 3.NP - byla

dozděna a vyztužená stěnka na
Objekt: 01 Dodatek č. 3 podestě

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Ze SoD - MNP dřevěnná pergola a zasklení nebude

329 76 vl.poll Dodávka a montáž zasklení pergoly, včetně kotvicícch a 
montážních prvků (bezpečnostní sklo)

m2
17,67000

209 762710012RA0 Prostorové vázané konstrukce z řeziva plochy 224 cm2, 
hranoly, rozměru 10x14 cm, bez impregnace řeziva

m 49,00000

___________ 1________ _________
hraněného včetně spojovacích a ochranných prostředků.

1,6*10+3*11 49,00000

Z dodatku č.2 - MNP zábradlí v 3.NP - bvla dozděna a vyztužená stěnka na
podestě
311 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkosténných profilů 

do zdivá, o hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
m 3,00000

312 61196009.AR výplň zábradlí balkónové; atyp m2 3,30000

313 55399999R výrobek kovový kg 5,50000

Cena celkem za VCP,MNP: -35 490.50
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