Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0205/K7300/18/RS (objednatele)
č. 0321/2018 (zhotovitele)
ze dne 10. 9. 2018
na stavbu „ČS a VDJ Novodvorská rekonstrukce komor č. 1 a 2, Praha 4“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., IČ: 48026921, DIČ: CZ48026921
se sídlem Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4 - Michle
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304
zastoupená:	
(dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly při realizaci díla.
Během prací na rekonstrukci vodojemu byly zjištěny masivní průsaky v místě pracovní spáry mezi stěnou vodojemu a šikmou částí dna. Obdobné průsaky byly zjištěny i v pracovních sparách na šikmině dna. Následným průzkumem bylo zjištěno, že se v těchto spárách nachází mezerovitý a místy zcela nestmelený beton. 
Na základě této skutečnosti byl navržen následující postup - nekvalitní beton vybourat a nahradit jej rychletuhnoucím betonem, vnější stěnu odhalit a svislou hydroizolaci přetáhnout přes pracovní spáru na patu svislé obvodové stěny a ostatní místa průsaků řešit pomocí injektáží.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla. 
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
· osazení a dodávku 4 ks dveří“

 „2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
· 120 bm injektáží pracovních spar
· 405 m3 vytěžení horniny a zpětné uložení včetně hutnění 
· 490 m2 tryskání betonových konstrukcí svislých vnějších stěn
· 100 m2 úprava povrchů stěn pod nové souvrství hydroizolace
· 490 m2 spojovací můstek, 2x asfaltový pás
· 490 m2 XPS jako ochrana hydroizolace“

2. V Ustanovení čl. 3. Termín a místo plnění se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat nejpozději do 30. 06. 2020, v opačném případě je v prodlení.“

3. 	Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH			1.218.276,00 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	-284.864,00 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	             1.503.140,00 Kč
		Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	45.549.444,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.218.276,00 Kč
Celková cena bez DPH	46.767.720,00 Kč
DPH 21%

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce. Objednatele obdrží po jednom (1) vyhotovení a zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
	č. 1 -  Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
	č. 2 – Harmonogram prací

	Za Objednatele,
v Praze, dne 




	






	


	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 
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