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Dodatek č. 1
k CES 1866/19/PEBE Smlouvě ze dne 15.8. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo:
zastoupena:
zástupce pro věcí technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplíce
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
.................................................................................
490 99 469
CZ 490 99 469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

2 . Zhotovitel:
BAUTOPA s.r.o.
se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věcí technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Wintrova 490/22,460 01 Liberec ll-Nové Město 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204 
Bc. Tomášem Paseckým, jednatelem 
.................................................... 
01983024 
CZ 01983024
ČSOB Liberec, č.ú. 260516361/0300 
..................

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1866/19/PEBE Smlouvě ze dne 15. 8. 2019 (dále jen 
„smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva 
níže uvedeným způsobem.

Č l.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3.1 a to následovně:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPHv% Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo 2 695 037,25 21 3 260 995,07

Změnový list 02/2019 -47 819,70 21 -57 861,84
Nově sjednaná cena díla 2 647 217,55 21 3 203 133,24
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Odůvodnění změny:

A) Odpočet neprovedených Vymezených činností.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož í všechny právní úkony mezí smluvními stranami související s 
touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a 
zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich 
podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany sí jsou vědomy povinností uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání 
obsažená v Preambuli a čí. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená včl. III., IV. a V. smlouvy jsou 
předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinností.
4. Účastnící tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento 

dodatek nabývá platnosti a účinností dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

6. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 -  Změnový list č. 1

V Liberci dne: V ................................dne:

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Ing. Bronislav Špičák ' 
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

jednatel
BAUTOPAs.ro.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
.................................................... 

.......................
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY Číslo: 01/2019

Zhotovitel: B A U T O P A  s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 8. 10. 2019

Název akce:
C L041112 Nový Bor, Vančurova -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
________ na jinou část smlouvy:

Ano -  viz.příloha č.1 -  rozpočet Vym ezené činnosti

Popis a zdůvodnění změny:
Vymezené činnosti -  odpočet neprovedených Vymezených činností

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce X dokumentaci

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:
Celkem - 47.819,70 Kč + DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla 

2 647 217,55 Kč bez DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 47 .819,70 Kč bez DPH, tj. 1,77 
% nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 47.819,70 Kč bez DPH, tj. 1,77 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4  ZZV Z  
činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZV Z  
činí 47.819,70 Kč bez DPH, tj. 1,77 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že  všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

................................ Podpis..............................Datum 8. 10. 2019



PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.
1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky______________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí změny (není AD)

........................................... Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

.................... Podpis.........................................

.....................................
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí
zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

i v-■,!;!.renská společnost a.s.

.............................. 

..............................

...., Přííkovská 1089

DIČ CZ49Q íJ2-'2 Q.'fQ- 2019
Podpis ............................D a tu m ................

Podpis..............................Datum . . . .2.2.:10r..2019

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po 
podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k je h o  tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.


