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DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO
	podepsané dne 20.06.2016
o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
_____________________________________________________________________________________
Smluvní strany
Objednatel: 	Moravská galerie v Brně
Sídlo:	Husova 535/18, 662 26 Brno
zastoupené: 	Mgr. Jan Press, ředitel
IČ:	00094871
DIČ:	CZ00094871
bank. spojení:	UNICREDIT BANK
č. účtu:	2101052474/2700
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Milan Kříž, tel. 773 072 310, email: milan.kriz@moravska-galerie.cz
Ing. Zbyněk Kroča, tel. 602 743 084, email: zbynek.kroca@moravska-galerie.cz

(dále jen "Objednatel ")









Zhotovitel : 	CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.	
Sídlo/Místo podnikání :	Zámečnická 182/5, 602 00 Brno					
Statutární zástupce: 	Ing. Arch. Michal Krištof, jednatel				
K technickým věcem pověřen : 	Ing. Arch. Michal Krištof, jednatel					
Bankovní spojení : 	2100762837/2010, Fio banka, a.s.				
IČ: 	03887707			
DIČ : 	CZ03887707			
(dále jen "Zhotovitel")



Odůvodnění dodatku
Z externích nepředpokládaných vlivů je nucen Objednatel zadat Zhotoviteli příkaz ke změně díla před dokončením tak, aby dílo bylo realizovatelné.
V souvislosti s novou výzvou Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1, kolová výzva č. 76  MUZEA musí požadovat Objednatel od Zhotovitele následující změny rozsahu projekčních prací ve vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP):
Zrušení návrhu novostavby objektu návštěvnického centra na nádvoří a návrh nového schodiště mezi 1.NP a 2.NP v jihovýchodní části interiéru.

Úpravy smlouvy
Z výše uvedených důvodů dojde k vícepracím na straně Zhotovitele. K vícepracím dojde pouze v části předmětu díla “Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP)“

K úpravě smlouvy tak dojde pouze v článcích Cena za dílo, Zaplacení ceny a Čas plnění.

Úprava Času plnění je následující:

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli upravenou vypracovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) do 30 kalendářních dnů od podpisu tohoto dodatku.

Úprava Ceny za dílo a Zaplacení ceny je následující:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena díla bez DPH						2.439.000,- Kč

DPH								512.190,- Kč

Cena díla včetně DPH 						2.951.190,- Kč

(dále také „Cena za dílo“)


Dochází tak k navýšení ceny díla o 49.000,- Kč bez DPH v rámci “Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP)“. Nárok na fakturaci této částky 49.000,- Kč bez DPH vzniká Zhotoviteli předáním kladných vyjádření všech dotčených orgánů státní správy potřebných k získání předmětného stavebního povolení.

Závěrečná ustanovení
Všechny neupravené ustanovení původní smlouvy se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek a smlouvu přečetly, jejích obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek a smlouva byl sepsány na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.

[bookmark: _Ref389566174]Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. 


V ……………, dne ………..…. 				V ……….. , dne ………. 


Za Objednatele:						Za Zhotovitele:




………………………………………….				……………………………..
Mgr. Jan Press, ředitel					Ing. Arch. Michal Krištof, jednatel
Moravská galerie v Brně	CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
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