DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Vypracování projektové dokumentace
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]„III/34814 Petrkov, úprava silnice u Petrkovského rybníka“
Číslo smlouvy objednatele: 121/2019-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ‘) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
inspektor mostů, Havlíčkův Brod, Komerční banka, a.s.
00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina
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Ing. Tomáš Štefánek - PRODIS
Čechova 1477, 580 01 Havlíčkův Brod
Ing. Tomášem Stefánkem, jednatel společnosti
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu :
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen ,^hotoviteT'’}
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě .Smluvní strana“)
jednatel společnosti
KB Havlíčkův Brod
63564033

(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zapsán v živnostenském rejstříku
Článek 2
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, jelikož se do současné doby nepodařilo získat souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků.
2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]V Příloze 1 - Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:
Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]se ruší a nahrazuje novým zněním:
do 90 dnů od předání konceptu
	Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní
	do 31. 1.2020

	správy a samosprávy:
	



2.3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 121/2019-KSÚSV uzavřené dne 4. 6. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek smlouvy o dílo ze dne 26. 11.2019.
Přílohy:	Žádost o dodatek smlouvy o dílo ze dne 26. 11.2019
Zhotovitel:
V	dne:
Objednatel:
0 4. 12, 2019
V Jihlavě dne:	
Ing. Tomáš Štefánek jednatel společnosti
Ing. Radovan Necid
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[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Vypracování projektové dokumentace
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]„III/34814 Petrkov, úprava silnice u Petrkovského rybníka“
	Zhotovitel:
	Ing. Tomáš Štefánek - PRODIS

	se sídlem:
	Čechova 1477, 580 01 Havlíčkův Brod

	zastoupený:
	Ing. Tomášem Stefánkem



žádá o prodloužení lhůty plnění. Do současné doby se mi nepodařilo získat souhlasy všech vlastníků stavbou dotčených pozemků. Proto žádám o prodloužení lhůty plnění Dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy z původních 90ti dnů od předání konceptu PD na termín 31.1.2020.
Zhotovitel:
V Havlíčkově Brodě dne:
Inp Anmáš/Štefánek
Žádost o dodatek SoD	Stránka 1 z 1

