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DODATEK C. 1 
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Emy Destinové*4

číslo smlouvy objednatele: 2019001616
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: 19109

veřejná zakázka malého rozsahu: 0
spolufinancováno z ESI fondu: □
Plnění dle této smlouvy bude spolufinancováno ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí 
Operační program: Národní program Životního prostředí
Ustanovení VOP týkající se díla spolufinancovaného zESÍ fondu se pro tuto smlouvu použijí 
obdobně.

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802215

e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz 
!D: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: Green engineering s.r.o.
sídlo: Olešná 101, 398 43 Bemartice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 16250
zastoupený: Ing. Jiřím Hájkem, jednatelem
ve věcech technických: Ing, Jiřím Hájkem 
IČO: 28083512
DIČ: CZ28Q83512

číslo účtu: HHnHHHHH

kontaktní údaje:
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TI. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo uzavřena mezí smluvními stranami dne 28.06,2019. Smlouva nadále v tomto 

dodatku označována jako „smlouva".
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ED ne □
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla 0
ceny díla 0
doby plnění □

4. Důvody změny závazku:
Na základě zjištění dochází k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci 
stavby, které nebyly součástí zadání a které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně 
zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, ale jsou nezbytné pro realizaci, kvalitu a účinnost 
celého díla.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným vodst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných
1 smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jimž se mění znění čl. [V 
smlouvy.
Noyč výše uvedené odstavce smlouvy zní:

IV. Nabídková cena tlila
Nabídková cena díla činí 2 273 461,- Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. i (tm. dle změnových listů č. /, 2, 3, 4) činí
2 610.552,- Kč bez DPH.
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plněni. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičetnž pro 
případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávajl smluvní strany, 
že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případně 
připočtení DPH jde ktíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této 
smlouvy tím nerti dotčena.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako ,,ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve 
vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze 
informační charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 2 273 461,00 Kě
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 337 091,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků 2 610.552,60 Kč

Dl. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejněni v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



3. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží 
zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1-4,
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích {obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 25.11.2019, č. 1574/2019.

fill. Usi^j

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor 
statutární město České Budějovice

V Olešné

Ing. Jiří Hájek, jednatel 
Green engineering s.r.o.

jreen engineering s.r.o. 
Qlešná 101, 398 43 Bemartico 

SČ: 28083512, DIČ C228083512 
Te!.: 723 015 944; 3825B7193

- ' h2j0k.cz
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Ing. MIROSLAV NÁVAI 
inženýrská činnost, dozorování 

Jankov 27,373 84 Dubni 
IČ: <J23 77 293, Tel.; 77S 206 

e-mail: m.navara® volny.

loan engineering s.r.o 
OleSr.á 101,399 43 Bemartice 

»Č 20033512, DIČ. CZ2808351 
rCř.: 723 IT15 944; 382537193 

u — hajf5k.cz

Zpracováno programem BUlLDpower, G& RTS, a.s. Slrana 1



Protokol o změně a 1- VICEPRACE
na akci

“Vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Emy Destinové“

Navrhovatel změny:
Green engineering s.r.o.

Popis změny, vícepráce

Dodávka automatického zavlažovacího systému.
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, vícepráce
Dodávka automatického zavlažovacího systému vyplynula z rozsahu realizovaného dfla a je 
požadavkem uživatele. Zejména vysazené stromy, keře a trvalky potřebují v letním období 
pravidelnou dotaci vody a to 2x - 3x týdně. Takový požadavek nelze ze strany uživatele 
zabezpečit jedním školníkem, který má na starosti celý objekt ZŠ. Automatický zavlažovači 
systém je ve finále šetrnější ke spotřebě vody oproti ruční zálivce.

Vyčísleni změny* vícepráce

Změnový list č. 1 celkem 198.780,- Kč bez DPH

Dopad měny na termín dokončení díla

ne
Poznámka

Za navrhovatele
Ing. Jiří Hájek

Přílohy (cenový íist apotL)
Položkový rozpočet | S o u h b. *5

v
OsT

Potvrzení : za investora:

za generálního projektanta:

za technického dozora

za uživatele

Ing. MIROSLAV NÁVARA 
'onýtské činnost, dozorování staveb 

Jankov 27. 373 84 Oufané 
!p; 423 77 293, Tel. 775 206 003 

e-mail; m.nftv«ra®volny.c2

Green origin*® -'2 3
Oietná 101,058 43 Berná 

IČ: 23083512, DIČ CZ2B0C
Tel.: 723 015 944; 33258 , -r -*n-h25ek.c:

za zhotovitele:



Kalkulace materiálu

AKCE: Destmko - České Budějovice Varianta A
1, Materiál - název položek • závlahové komponenty ipočetí cena /ks !

! i kč i
celkem

kč

Dálkové ovládáni i Q! ......... 0.Q0
Vodoměr j...... li. 6 B90,OD! 6 890,00
El mag. ventil 1" , 24 VÁČ, G, s dvtou. sekčni .1...... 676.00: 6 084,00
Čidlo srážek a atmosfétl čité vlhkosti SOLAR SYNC i.....H. 2 603,00! 2 683,00
Senzor průtoku Row - Ctik : 0\ 0,00! 0.00
WN vodotěsné Konektor malé 2,5 mm2 ! 20! 36.00; 720.00
T-kus MTT1" s pfsvte&iou matkou pro připojení el mag. ventilu I 7i 46,00: 336,00
Koleno MT 1"s převlečnou matkou pro připojení el.maj. ventilu i.....*1. 46,00: 184.00
Šachta JUMBO „i..... .u. 2150,00: 2150,00
Obdélníková STANDARD v 30 cm. víko 25x30.5 cm j * 2390.00: 9 560,00
Výsuvný postřikovač {10 cm), bez trysky, zpětný ventil ADV, proplachová zátka í 0! 66.00: 0,00
Zpětný venlil ADV 1.....oj 27,00: 0,00
Tryska : 0i 37.00- 0,00
RCS515 - trysky ROTATOR 4,5 - 6 m s Ó: o.oo; 0,00
ULTRA 1-20 -Výsuvný postřikovač rotační (10 cm), kruhový * výsečový i 0í 459.00! 0,00
5500 - Výsuvný postřikovač rotační (10 cm), knihový ♦ výsečový i 0i 0,00! 0,00
Trysky sada 4 ks ÁčthCover (51 -54) kposiřikovaSim série ULTRA F20 : Oj ......78,00!.. 0.00
Montážní klíč pro ULTRA 1-20 1 05 60.00! 0,00
Svemý držák pro ULTRA1-20 ! 60,00: 0,00
Kapkova d potrubí :Í55d; 15,00 i 23250,00

Tvarovky pro Kapkovad potrubí (SOUBOR) :1550j ....... li,??!.. 17 050,00
Trysky s nízkým vzestupem sada 7 ks (4-10). 7,9-12.0m j..... o; 0.00! 0,00
Pružné připojovací potrubí PE 20 mm 50 m bal. ! i: 620.00! 620,00
Navrtávad sedlo 32x1/2* J....?.1?].. 26,90: 538,00
Navitávadsedlo 32x3/4* i o: o,oo; 0,00
Závitové koleno k postřikovači 20 x 1/2* vnějzávtt - quick joint ..i...... o: 25.50! 0,00
Závitové koteno k postřikovači 20 x 3/4* vnějzivit - quick joint í 0: 0,00: 0,00
Závitový přímý přechod 20 x 1/2' vnějzávit - quick joint .Í...20L...... 25,501.. 510.00
Závitový přímý přechod 20 x 3/4* vnějzávit - quick Joint : 0! ...... 0.00: 0,00
Vodní zásuvka ; 1: 498,00! 498.00
Filtr FLD 5/4". 120 mesh. PN 8.2 výst na manometr, polyester sito.1/2* vypzáv; 1 i 980.00! 980.00
materiál celkem bez DPH Kč 81173.00

2. Materiál ostatní - název položek ipočet; cena / ks ; celkem
» 5

kč i kč
Trubnívedení 5/4* PE -LLD (PN 12,5), hlavní rozvod 0: 0,00! 0,00
5/4’ PE tvarovky, hlavni rozvod „5..... OL. ........ 0,00

Trubnívedení 32PE-LLD(PN 12,5), sekčni i 550! 33,00= 1B 150,00
1* PE tvarovky, sekčni rozvod i 11 9180,00! 9 180,00
Elektromateriál, lišty v místností OJ, záiožnízdroj 9V ,.j...... 91 0.00! 0,00
Kabety Cyky 2-5x1.5 (2,5) mm2 1 320; 26.90: 8 608,00
Armatury, uzáváry. Sroubení - hlavní sestava soubor; 8 250,00
Vypouštěd ventil !...... 15 269.00! 269.00
Kabelová chránička j 320 š 12,50: 4 000,00
Dopouštění do jímky a hladinové hlídání .5.....Oj..



*

čerpadlo PULSAR DAB 50/80 ♦ Vak. Nádoba 601 (vodárna) i Oí 0.00! 0.00
materiál ostatní celkem bez DPH kč 48457.00

3. instalace systému - název položek i jednotka ;
* - -- - - j

celkem
kč

zpracování přípravné dokumentace ; soubor; 2 130,00
montáž zavlažovacího systému včetně zemních prací soubor! 54 980.00
provedení a zapojení elektroinstalce + revíze soubor! 0,00
doprava materiálu j soubor; 2 540,00
doprava osob ■ soubor; 7 000.00
zaškolení obsluhy. 1 zazimování systému soubor: 2 500.00
instalace celkem bez DPH KČ 69 150.00

DODÁVKA AUTOMATICKÉHO ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU Kč bez DPH I 198 780.00



Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice 
odbor školství a tělovýchovy 
nám. Přemysla Otakara II, č, 1/1

Maghtrát města Čeaké Budějovic* 
odbor školství a (ětovýctKJvy 
Ing, David Stojdl 
vedoucí q5t

nám. Přemysla Otakara M. t, 1/1 
370 92 české Budějovice

Internet: http://>¥wwtc-budelov>ce,cz

r n
Investiční odbor
Magistrát města české Budějovice

L j

Značka: Vyřkuj*: Tel.; ř-mail: Datum:
QÍT/24ao/aoiS tag. David Itojtíf 386801501 stojdldg* btidefovice.a 8. října 2019

Odbor školství a tělovýchovy souhlasí se vzniklými vlcepracemi a navýšením ceny u dodávky 

automatického zavlažovacího systému na akci „Vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Emy 

Destinově", fa Green engineering s. r. o.* Olešná 101, Bemartice

MAGISTRÁT MĚSTA 
ČESKE BUDĚJOVICE
odbor flJcofatv/ a těfovychovy

v

Ing. Viktor Vojtko, PháJ. 
náměstek primátora

eojACfVpng 36GZE 
Z II <WO vtsAiuaJd 'tupli

aoiAorgwne srcss? 
ois?w ]NttViiax?±s

na vědomí:
• Mgf. Bc. Dagmar Koubová

ředitelka Základní školy a Materské skoiy, E. Destinové4G, České Budějovice

IČ: 002 4A 732 DIČ: Q 002 44 732 číslo tel. ústředny; 386 fiOl 311



Protokol o změně á 2 - VICEPRACE
na akci

“Vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Emy Destinové“

Navrhovatel změny:
Green engineering s.r.o.

Popis změny, vícepráce

Výměna poklopu
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, vícepráce
Požadavek výměny nevyhovujících poklopů vychází z důvodu bezpečnosti pohybu na nově 
založené přírodní zahradě. Staré litinové poklopy byly zapuštěné nízko v terénu a představovaly 
riziko propadnutí, nové poklopy jsou mírně vyvýšené nad terén jako pochozí. Nahrazení starých 
nevyhovujících poklopu dle zápisů z KD č, 4

Vyčísleni změny, vícepráce

Změnový list č. 1 celkem 7 764,- KČ bez DPH

Dopad změny na termín dokončeni díla

ne
Poznámka

Za navrhovatele
Ing. Jiří Hájek

Přílohy (cenový list apod.)
Položkový rozpočet ^

V
.A.tdJŮfMi.vL : dne .jMl\3£?3i

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta 

za technického dozora:

za uživatele:

za zhotovitele:

Ing. MIROSLAV NÁVARA 
Inženýrská činnost, dozorování staveb 

Jankov 27, 373 84 Dubné 
ič: 423 77 293, Tel.l 775 206 003 

a-mall: m.nftvara@votny.cz

.jreen engineering s.r. 
O lesná 101.3S8 43 Bemarti 

IČ 28083512. DIČ CZ28083 
Tel.- 723 013 944:3825371



VÝMĚNA POKLOPŮ

K6dpdc3cy Potit K] Mnofxtví
3. cena 

Indexovaná 
ÍCM

■Index
ceny Cefcová cena bez 0PH

* VÝmfasa poVJopů 7 764,00
PóUcp prflmfr 70 on, v 2Ú cm plast c 1,000 Z 426,00 1,000 2 426 >00

2 Petícp prCmér 80 on, v - 20on ptest ks UJOO ztse^o ijxc 2656,00
: 3 Psakkip 120 x lflOdl fktít

-í-------------- ——*--------------- -----------
ks 1,000 26824» l&o 2 692,00

CELKEM bez DPH 7 764,-Kč



č.4 dne 12.8.2019

Body

Zápis z KD

Přírodní zahrada v areálu ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice
Přítomni: ( X -přítomen, O — omluven, N - nepřítomen )

Objednatel - MMČB: Kamila Stehlíková
386802215 StchllkovaKl2lc-btidelovice.cz

Zhotovíte]: Green engineering s.r.o. Ing Jiří Hájek ml 
723 015944

Green engineering s.r.o. Ing Jiří Hájek st

TDI: Ing. Miroslav NÁVARA
775 206003 BB.navara@volnv.pt

ZŠ: Ředitel školy: Mgr. Bc. Dagmar Koubová 
720 588 638 redltelffidestinka.cz

Ostatní: GP: lug.Lenka Marcínová
777 654462 lenkamarclnfficentrum.cz

PŘÍŠTÍ KD PNE 19.8.2019 v 13,00 hod

z rain.KD

w»>.....^viitQOu cy-.....

------- ---------------------------------- ---- ---------------------- ------------------------------

_M- M, V Okopti kt&J iš S, a cn ~ra ^...........

e?^>scu.u u»os.~t v 4>$.ž.v . _____
v_ bft ?buvOu T-^VjWAWAa. «■ tytlAvoP ____________

pw Oo>í?.X
9fri\v*o^___kr........................................PILeC.___m* ca

\.XVV-» tx. C.P LJIS: Z.errQt^^-'ttd_ .... ............................... .

tyl. ^ Okt rsCM fr.lt. -...W'^S-XPj-T
....."Z...... .............................................. _______________________________________________________ —........................ ............ ........ ......... .



Protokol o změně i. 3 - VÍCEPRÁCE
na akci

“Vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Emy Destinové"

Navrhovatel změny:
Green engineering s.r.o.

Popis změny, vícepráce

 Likvidace suti, zemina trávníková.
Seznam projektové dokumentace tykající se změny:

Důvod změny, vícepráce
V rámci realizace projektu prírodni zahrady došlo při odtěžení starých betonu ke zjištění větší 
mocnosti stávajících vrstev než projekt předpokládal. Vzhledem k tomu, že součástí PD nebyly 
sondy v daném území, vycházel projektant z místní zkušenosti, V rámci realizace projektu bylo 
nutné vytěžit silnější vrstvu původních betonů a tu zpětně ohumusovat*

Vyčíslení změny, vícepráce

Změnový list č. 1 celkem 113 646,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne
Poznámka; příloha geodetické zaměření likvidované sutí a zeminy trávníkové

Za navrhovatele
Ing, Jiří Hájek

Přílohy (cenový list apodj t ^ ^ (
Položkový rozpočet *

: .taJkiLJSli

Potvrzení: za investora:

za generálního projektan

za technického dozora

za uživatele:

za zhotovitele

Ing. MIROSLAV NAVAŘ A 
thnjlfskú Slanost, dmwáaf ste¥ůb 

27, 373 84 Dubné 
tC 423 77 293, Tel.: 775 200 003 

e-nwí): ffl,nsvafa@vslny .cz

vržen engineering 
1 m 39842 Bc



LIKVIDACE SUTI. ZEMINA TRÁVNÍKOVÁ

tódpcfc&Y Pepa H3 11 i Ti 1 ■ fpflrso?st*l
J* cena 

JrxJexovaná
lasa

Index
OEfTY

Ccfcjvó ccrwbeřCRi

2 Ufevtateee zemin s betonem 72 776,00

4 Natíádka, pfcfctitia vytwixanýth hmot t 176,000 133,00 U000 23400,00

5 Vodorovná doprava suti po jucHj do lkm * 176,000 53,00 1000 9 328,00

5 LfažnrísutnadtóAu, rozhrnuti t 176/000 27,50 IfiOO 3 CSO, 00

7 Pcptotót za Joizri vytxxxírťhcř materiál t 176,000 210,00 M»0 36960,-00

3 Zerofca trá vndoová 40 870,00

a Zerana trávnknvá m3 61/000 295,00 1,000 17995,00

a Přtsun řmot pro uóo>rwáá úpravy t 91,500 250,00 1/000 22975,00

CELKEM bez DPH 113 546,-KC



Janů Poříčská 176
373 82 Bortov rad Vítovou 
IČO: 76462161 
mob.:792 301 310

geodetické práce

Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 112-19/KUB

Název zakázky: 

Datum měření: 

Geodetické práce:

Vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Emy Destinové 

15.9.2019

Zaměřeni dcponic omice a deponíe vybourané suti, s následným 

výpočtem kubatur.

Investor: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara n l/l, 370
92 České Budějovice

Katastrální území: České Budějovice 2

Polohové bodové pole : S-JTSK, metodou RTK GNSS

Výškové bodové pole : BpV, GNSS bez ověření na nivelační pořad

Použité přístroje : GNSS Leica G08

Seznam příloh : export z výpočetního programu (lx A4)
situace s vyznačenými deponiemi (lx A4) 
seznamy souřadnic zaměřených bodů (2x A4)

Počet vyhotoveni: fí A 

Počet stran příloh : 4 

Vyhotovil: Ing. Milena Janů

107/C 2019 

4.11.2019 
Ověřil: Ing'. Libor Chyůava

Předal: Převzal:

Datum:
Podpis: Janui-^B

Podpis:
geodetické prače

Jméno čitelně: Ing. Milena Janů Jméno čitelně:

Náležitostí a přesností odpovídá právním předpisům



Výpočetní protokol (report z programu LIS CAD):
LISCAD Cul / Fill Report 23:19 28. October 2019 

Model Name: ORNICE_ZAKLADNA 
Model Name: ORNICE

Volumes and areas are based on Grid co-ordinates

CUT
Planimetric Area: 
Volume:

FILL
Planimetric Area: 
Volume: 

UNAFFECTED
Planimetric Area:

SUMMARY
Deficiency of fill: 
Total cut and fill area: 
Total area:

0.000 Sq. Metres 
0.000 Cubic Metres

40.021 Sq. Metres 
61.374 Cubic Metres

0.000 Sq. Metres

61.374 Cubic Metres 
40.021 Sq. Metres 
40.021 Sq. Metres

Výsledná zaměřená a vypočtená kubatura omice je 61 m3

Výpočetní protokol (report z programu LISCAD1:
LISCAD Cut / Fill Report 22:22 28. October 2019 

Model Name: SU 
Model Name: SUŤ

< 0 1 and areas are based on Grid co-ordinates

CUT
Planimetric Area: 0.000 Sq. Metres
Volume: 0.000 Cubic Metres

FILL
Planimetric Area: 176.645 Sq. Metres
Volume: 98.484 Cubic Metres

UNAFFECTED
Planimetric Area: 0.000 Sq. Metres

SUMMARY
Deficiency of fill: 98.484 Cubic Metres
Total cut and fill area: 176.645 Sq. Metres
Total area: 176.645 Sq. Metres

Výsledná zaměřená a vypočtená kubatura suti je 98 m3 
Poznámka: pro přepočet na tuny použit koeficient 1.8 => zaměřeno 176t.



Janus^ss—
VMIIU m*T«lN JN
geodetické práce

Ověřil Zaměřil Zpracoval

ing. L.Ctiyriovc Ing, U, Jany k\g, U. donu

Datum 15,9.2019 1,11.2019
Snur. systém Výsk, systém i Měřítko

JTS* Bpv |f

Vybudovonipřřrodnizcíirody v creótu 2§ £my Oealínovč 1 ^ , -jqq

Zcměřenía výpočet kubolu/y 
deponie ornice a vybourané gull

2061/313

2061/314

deponie ornice



GROMA v. 12L2 SEZNAM SOUŘADNIC SU.1/1

•Soubor

Zakázka: Lake lita

Souř. systém: Výškový systém:

Číafo Y X Z Typ --
--

--
1

Popis
10001 757 619.330 1 165 232.610 369270 OKRAJOTM
10002 757 617.3B0 1 165 234.440 369230 OKRAJDTU
10003 757 614.520 1 165 233.770 389,180 OKRAJDTW
10004 757 613.120 1 165 232.000 389,160 OKRAJOTM
10005 757 609.590 1 185 22B.100 389.300 OKRAJDTW
1000 6 757 608.550 1 165 232 810 389.130 OKRAJDTW
1000? 757 605.150 1 165 230.800 389.200 OKRAJOTM
1000B 757 605,170 1 165 222.730 389.390 OKRAJOTM
10009 757 608,430 1 165 217.400 389.300 OKRAJDTW
10010 757 617.810 1 165 221,690 389.370 OKRAJDTW
10011 757 620.630 1 165 227.140 369.320 OKRAJOTM
10012 757 BOfi.661 t 165 229.601 366.820 TEREN
10013 757 607.701 1166 226.6DB 360.010 TEREN
10015 757 613,874 1 165 228,324 390.170 TEREN
10018 757 608,537 1 165 222.330 390.350 TEREN
10019 757 B09.BB0 1 165 225.236 36©.&eo TEREN
10020 757 613.487 1 165 222682 390.320 TEREN
10D21 757 617.384 1 165 227.744 390.510 TEREN
10022 757618.390 1 165 231.529 389 600 TEREN
10024 757 611.466 1 165 223.841 390.450 TEREN
10025 757615.712 1 165 229.186 380.360 TEREN



GROMA v, 12-2 SEZNAM SOUŘADNIC fctr, 1/1

Soubor:

Zakázka Lokalita:

Souř. systém: Výškový syfliém:

Čisto Y X Z Typ Kv. Popi*
10012 757 654.080 1 165 269.260 368910 OKRAJDTW
10013 757 657.020 1 165 272.650 389.060 OKRAJOTM
10014 757 655.930 1 165 276.490 366.960 OKRAJOTM
10016 757 652.490 1 165 278J25D 388.930 OKRAJOTM
10016 767 65D.600 1 165 275.580 366.630 OKRAJOTM
10017 757 650.490 1 165 271.270 388. B 50 OKRAJOTM
10016 757 653.905 1 166 278.329 391.230 TEREN
10019 757 652.155 1 165 274.015 391.470 TEREN
10020 757 654,066 1165 272.121 391.830 TEREN
1D021 757 664.011 1 1B5 274.473 392.530 TEREN
10023 767 854.716 1 166 273.173 391.990 TEREN
10024 757 652.684 1 165 275.236 391.5B0 TEREN
10025 757 653,201 1 165 273.385 392440 TEREN
1D02B 757 854.981 1 105 274,657 391.390 TEREN
10027 767 852.526 1 165 272.120 391.420 TEREN
10026 757 853.793 1 165 272.697 392.690 TEREN



Protokol o změně č. 4 - VÍCEPRÁCE
na akci

^“Vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Emy Destinové“

Navrhovatel zrniny:
Green engineering s.r.o.

Popis změny, vícepráce

Výsadba stromu
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, vícepráce
Požadavek výsadby stromu vznikl při realizaci projektu, kdy probíhalo odstranění původní 
vegetace v prostoru betonových květináčů. Projekt předpokládal ponechání dvou kusů bříz 
z původního porostu. Jejich zdravotní stav při demolici květináčů ovsem neodpovídal zejména 
bezpečnostním požadavkům do nové koncepce projektu. Břízy byty odstraněny s požadavkem 
náhrady vícekmenného stromů, který bude kompozičně plnit stejnou funkci.

Vyčíslení změny, vícepráce

Zménový list č. I celkem 16 901,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončeni díla

ne
Poznámka

Za navrhovatele
Ing. Jiři Hájek

Přílohy (cenový list apotL)

---------------------------------------------------

Položkový rozpočet j £ÁVv5> t-t) C-G>

: dne..19.^1

Potvrzení: za investora

za generálního projektanta 

za technického dozora:

za uživatele:

za zhotovitele:

Ing. MIROSLAV NAVAHA 
inženýrská činnost, dozorování staveb

Jankov 27. 373 84 Dubné
IČ 423 77 293, Tel.: 775 206 003 

e-mail: m.navara<3vo!ny.cz

oreen engineering s.r.
O lesná 101, 393 43 Bemarti' 

IČ: 23033512, DIČ‘ CZ280B35 
7ci.:72J 015 944; 38258719



VÝSADBA STROMU

j»ona
tódpdofty Pepo KJ MnobNf WcxwBná

KM "*
Cdfcová cena ba DPH

4 Výsadba stromu 36901,00
10 r-Ván EvrfeSt-vřriaTXfi JDO-350 OH ks 1*000 15 353,00 1,000 15 353,00

li t4%ÉOT'janáYpravy£AKfft£trarajQ,4~l<n:] ta 1,000 303,00 1,000 603,00

U Vý$jdfc>*dřwcbatemdo)«rifcy ta 1,000 745,00 K00D 745,00

CELKEM bez DPH 16 901,- Kč



č.6 dne 2.9.2019V Zápis z KD

Přírodní zahrada v areálu ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice
Přítomni: ( X -přítomen, O-omluven, N - nepřítomen)

□Objednatel - MMČB; Kamila Stehlíková
386802215 Ste hHkovaK@€-budeiov ice.cz

□

Zhotovitel: Green engineering s.r.o, Ing.Jiří Hájek ml. 
723 015944 iirí@green-engineenDg.cz

□ Green engineering s,r,o. Ing.Jiří Hájek sL

TDI: Ing. Miroslav NÁVARA fxl

77ž 206003 m.navflra@volnv.cz '—'
ZŠ: Ředitel školy: Nigr. 8c Dagmar Koubová \^\ 

720 588 638 ředitel @destlnka. a

Ostatní: GP: Ing.Lenka Martinové Q 

777 654462 lenkamardrnSlcentrum.cz □
□

PŘÍŠTÍ KD DNE 9.9.2019 v 12,00 hod

Body z min.KD

5.1. Dnes bylo dohodnuta: stávajici okapový chodník ponechat. Dřenáž.odvod přiznat ve 
štěrkovém obsypu až na terén a zakomponovat jako součást výsadby

Nové skutečnosti:
6.1. Do příštího KD dokončit terasu a bude probíhat pokládka zámkové dlažby

6.2. Upozorněni pro uživatele: požádat o urychlený odvoz demontovaných lamp

A dále upozornění na možný sesuv zeminy do výkopů pro vsakovací jámu,pokud nebude urychleně 
dokončena a vyplněna štěrkem (zajišťuje uživatel)

6.3. Příprava pro kapkovou závlahu bude řešena ZL

6.4. Dále byla dohodnuta výsadba jednoho stromu v monokultuře,(GP navrhne druh)namísto 2ks 
břizy,které oproti předpokladům nebyla možné při bouracich pracech zachovat -> bude též 
součástí ZL

IrtQ. MIROSLAV NÁVARA 
titefrrtM ffoawí, dmttnttol stoveb
------- JftRkov 27, 373 64 DubnA

4S3 77 233, Tel: 775 206 003 
e-nrtaB: m.nav Bra6votny.cz


