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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 2 

Zhotovitel: Z d e n ě k  K r c h ,  Š v a b i n s k é h o  9 2 6 / 5 4 ,  1 4 9  0 0  P r a h a  4  -  C h o d o v  

Investor: město Nové Město nad Metují Datum:  

Název akce: Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Výkaz/výměr 

 

 
Předmět změny: Sestava čerpadla pro čerpání kondenzátu a napojení na stávající kanalizaci 

Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu velké vzdálenosti a nemožnosti se napojit na stávající 

kanalizaci (obklad stěny), byl odvod kondenzátu z VZT jednotek vyřešen pomocí gravitačního 

odvodu a zhotovení průrazu v obvodové stěně. Proti zámrzu HT potrubí ve venkovním prostoru 

byl použit „inteligentní“ topný kabel s vestavěným termostatem. 

Předmět změny: Tepelná a hluková izolace tl.40/Al folie 

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění izolace na přívodním potrubí do tělocvičny „malá“ je 

z důvodu zakrytí ostrých hran (přírub) izolací tl.40mm s Al polepem. 

 

 

Počet připojených listů specifikací:                  0                         

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává:  
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Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím  
 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím  

 
 

Stanovisko energetického specialisty: souhlasím  
 
 
 
 
 

Příloha:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL:2  
Zhotovitel: Z d e n ě k  K r c h ,  Š v a b i n s k é h o  9 2 6 / 5 4 ,  1 4 9  0 0  P r a h a  4  -  C h o d o v  

Změnový list vystavil:  

Datum:   

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny:  Sestava čerpadla pro čerpání kondenzátu a napojení na stávající kanalizaci 

Popis a zdůvodnění změny:                              

Z důvodu velké vzdálenosti a nemožnosti se napojit na stávající kanalizaci (obklad stěny), byl 
odvod kondenzátu z VZT jednotek vyřešen pomocí gravitačního odvodu a zhotovení průrazu 
v obvodové stěně. Proti zámrzu HT potrubí ve venkovním prostoru byl použit „inteligentní“ topný 
kabel s vestavěným termostatem. 
 

Předmět změny: Tepelná a hluková izolace tl.40/Al folie 

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění izolace na přívodním potrubí do tělocvičny „malá“ je 

z důvodu zakrytí ostrých hran (přírub) izolací tl.40mm s Al polepem. 

 

Počet připojených listů specifikací:0 Počet připojených výkresů:0 

Cena méněprací bez DPH: 
 

-5300,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

8302,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

1330887,- Kč 
                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
              Petr Hable v. r. 
Datum: 22.11.2019 

 
 

Datum: 22.11.2019 


