
D o d a t e k č. 1 

 

ke Smlouvě o dílo  č.j. VS-178876/ČJ-2019-8017PR-VERZAK uzavřené dne 9. 10. 2019 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:   

   

Česká republika – Vězeňská služba České republiky, 
se sídlem Soudní č. p. 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

právní forma: organizační složka státu   

za stát právně jedná a činí právní úkony na základě pověření  ze dne   22. 8. 2018 

č. j. VS-105204-19/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák,  

ředitel Věznice Všehrdy 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ 00212423, není plátcem DPH v hlavní činnosti 

Adresa věznice: Všehrdy č. p. 26, 430 01 Chomutov 

Bankovní spojení: ČNB, č. ú.:  XXXXXXXXXXXXX 

    

 (dále jen „objednatel“) 

 

 Zhotovitel:      JK stav - realizace staveb s.r.o. 

   28. října 1025/1 

   430 01, Chomutov 

   IČO: 27328121 

   DIČ: CZ27328121 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 24301.  

- za  níž jedná Pavel Falis, jednatel 

- bankovní spojení: ČSOB a.s. 

- č.ú.: XXXXXXXXXXXX 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

 

d o d a t e k 

 
ke Smlouvě o dílo  č.j. VS-178876/ČJ-2019-8017PR-VERZAK uzavřené dne 9. 10. 2019 (dále 

jen „ Smlouva“) 

 

 

 

 

 

 



II. 

 

Strany se dohodly na změně Smlouvy, a to: 

 

Čl. V. Cena díla, odst. (1), který nově zní: 

 

Celková cena za dílo uvedené v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta ve výši: 

  

 Celková cena za provedení díla bez DPH 856 284,- Kč 

 slovy (osmsetpadesátšesttisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých) 

  

DPH 21 % 179 820 Kč 

 slovy (jednostosedmdesátdevěttisícosmsetdvacet korun českých) 

 

 celková cena za provedení díla vč. DPH 1 036 104,- Kč 

 slovy (jedenmilióntřicetšesttisícjednostočtyři korun českých). 

 

Důvodem dohodnuté změny ceny díla bylo vyhodnocení skutečného stavu elektrorozvodů 

sociálního zařízení 2B v 2. NP v průběhu realizace úprav, kdy jejich výměna není nutná. 

 
 

III. 

 

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.      

2. Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží 3 výtisky  a zhotovitel 2 výtisky.  

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

 

 

 
V Chomutově, dne:               Ve Všehrdech, dne: 11. 12. 2019 

 

 

 

 

Zhotovitel  ………………………………                         Objednatel ….……………………….. 

Pavel Falis, jednatel                                         Vrchní rada 

                 JK stav – realizace staveb s.r.o.                  plk. Mgr. Alexandr Vidlák 

         ředitel Věznice Všehrdy 

     

 


