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Registrační číslo akce OPŽP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0008194

Dodatek č. 2
ke

SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 3633/18, č. zhotovitele: 2018/018/469

uzavřené dne 2.11.2018 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,NOZ'J mezi smluvními stranami:

l. SMLUVNÍ STRANY
|.1 Objednatel:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Sídlo: Přilucká 213, 760 01 Zlín
IČO: 70887306
DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:

u

(dále jen ,,objednatel")

|.2 Zhotovitel:
První KEY-STAV, a.s.
Sídlo: 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Mistek
Zastoupená:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání
a)ve věcech smluvních:

b)ve vě

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 1 781.

(dále jen ,,zhotovitel")
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Smluvní strany uzavřely dne 2.11.2018 smlouvu o dílo č. objednatele: 3633/18, č. zhotovitele:
2018/018/469 (dále jen ,,smlouva") a v souladu s článkem XVI. odst. 1 smlouvy se dohodly na
uzavřeni dodatku Č.1 (dále jen ,,dodatek"), kterým se smlouva mění způsobem uvedeným niže.

Il. PŘEDMĚT DODATKU

11.1 V článku 1.2 předmětné smlouvy o dílo, se mění sídlo společnosti a to tak, že místo nového sídla
zhotovitele je: 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Mistek.

11.2 Smluvní strany se dohodly, v souladu s ČI. 11/9 smlouvy, na změnách díla spočivajIcich:

11.2.1 změna třídy těžitelnosti zemin - viz změnový list Č.2, který je přílohou Č.2 dodatku Č.2 smlouvy
o dílo. jedná se o zlepšení kvality díla v návaznosti na zprávu o zatřÍděni zemin na staveništi
zpracované geologem a s ohledem na náročnost a rozsah výkopových prací, bylo nezbytné provést
tuto změnu, která nemá vliv na konečný termín díla, představuje přípočet k ceně díla (vícepráce), tj.
navýšení ceny díla o 1.012.947,96 Kč, tj. vC. DPH o 1.225.667,03 Kč.

11.2.2 vzduchotechnika - viz změnový list Č.3, který je přílohou Č.3 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. Jedná
se o doplněni konstrukci a dalších prvků k bezpečnému zamezeni pronikání vlhkosti a kondenzace
vodních par pro průchod vedeni klimatizovanou střechou, změna větrání v místnosti se záložním
zdrojem. Doplnění z důvodu zlepšeni zabezpečeni odvětráni výfukových plynů, bez vlivu na konečný
termín díla, představuje přípočet k ceně díla (vícepráce), tj. navýšení ceny díla o 456.845,25 KČ, tj.
vC. DPH O 552.782,75 Kč.

11.2.3 prefa - viz změnový list Č.4, který je přílohou Č.4 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. jde o zrušení
dodávky a montáže průvlaku, který je nahrazen zděnou stěnou. Kromě ekonomické výhodnosti pro
stavebníka bylo tímto řešením dosaženo vyšší prostorové tuhosti stavby, což koresponduje
s požadavky při změně založeni stavby. Nemá vliv na konečný termín díla, představuje odpočet
od ceny díla (méněpráce), tj. snÍženÍ ceny díla o - 75.079,53 Kč, tj. VC. DPH o - 90.846,23 KČ.

11.2.4 hydrant - viz změnový list Č.5, který je přílohou Č.5 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. Změnu urrňstění
hydrantu, místo uvnitř objektu bude hydrant umístěn v exteriéru v zeleném pásu vedle chodníku kvůli
zlepšeni přístupu. Jedná se navíc o ekonomičtější řešeni z důvodu zkráceni trasy vedeni a také
z důvodu zlepšeni přístupu k hydrantu. Bez vlivu na konečný termín díla, představuje odpočet od ceny
díla (méněpráce), tj. snÍženÍ ceny díla o - 55.594,72 KČ, tj. vC. DPH o - 67.269,61 KČ.

11.2.5 komunikace - viz změnový list Č.6, který je přňohou Č.6 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. Jedná se o
snížení podkladové vrstvy o asfaltový beton pod zámkovou dlažbou okolo objektu. Vypuštěny vrstvy
KSČ pod hřištěm s ohledem na zatIžení zámkové dlažby. Jedná se o úspornější řešení. V rámci
koordinace skladby s dodavatelem povrchu hřiště byla vypuštěna vrstva KSČ z důvodu lepšího
odvodu a vsakováni dešt'ové vody do podkladních vrstev. Nemá vliv na konečný termín díla,
představuje odpočet od ceny díla (méněpráce), tj. snÍženÍ ceny díla o - 478.263,32 Kč, tj. vC. DPH o
- 578.698,62 Kč.

11.2.6 stropy - viz změnový list Č.7, který je přilohou Č.7 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. Na základě
požadavku investora provedena záměna cetris desek za sádrokarton - desky jsou lehčí, nebude
docházet ke zbytečnému přetIženI střechy, znamená lepší rozebiratelnost kazetového podhledu,
umožňuje lepší přistup ke kabeláži vedené pod podhledem v případě oprav a údržby. Jedná se o
úspornější řešení bez dopadu na konečný termín díla, představuje odpočet od ceny díla (méněpráce),
tj. sníženi ceny díla o - 136.507,66 Kč, tj. VC. DPH o - 165.174,27 Kč.

11.2.7 stěny - viz změnový list Č.8, který je přílohou Č.8 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. Provedeni změny
- místo minerálních stěrek provedené štukové omítky ve většině mistnosti. Jedná se o estetické a
lépe udržovatelné řešení z dlouhodobého hlediska užíváni stavby, které nemá vliv na konečný termín
díla, představuje přípočet k ceně díla (vícepráce), tj. navýšeni ceny díla o 128.735,30 KČ, tj. VC. DPH
O 155.769,71 Kč.

11.2.8 pojezdová brána - viz změnový list Č.9, který je přj|ohou č.9 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. Změna
délky brány na základě požadavku investora v průběhu realizace stavby. Do rozpočtu doplněn plotový
díl pro intercom a logo. Původní délka brány zkrácena z důvodu velkého namáháni vzhledem
k mistnIm povětrnostním podmínkám (velké a časté poryvy větru). Kratší délka brány je vyhovující pro

2



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

průjezd zásahových vozidel. Zároveň bude lepši obslužnost doplněním plotového dílu. Změna bez
dopadu na cenu díla.

11.2.9 příprava pro přistroj na myti, tlakováni a sušeni hadic - viz změnový list Č.10, kte'ý je
přilohou Č.10 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. V době tvorby PD investor neuvažoval s pořIzenim přistroje
pro myti, tlakování a sušení hadic, přičemž v průběhu realizace stavby nabyl zkušenosti z jiných stanic
HZS CR, ale na samotný přistroj investor nemá finance, přesto se rozhodl v návaznosti na budoucí
provozní potřeby a zajištěni uživatelského komfortu výjezdové jednotky, provést alespoň přípravu pro
zapojeni. Nemá vliv na konečný termín díla, představuje přípočet k ceně díla (vícepráce), tj. navýšení
ceny díla o 60.894,45 KČ, tj. VC. DPH o 73.682,28 KČ.

11.2.10 hřiště - viz změnový list Č.11, který je přilohou Č.11 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. Původně
navrženo oploceni hřiště pletivem do výšky 4m pouze na kratších stranách, na delších pouze do výšky
2m a 1-křídlé dveře pro vstup. V průběhu realizace stavby byla navržena a projednána změna
oploceni do výšky 4m kolem celého hřiště, doplněny čáry pro sport, branky, sloupky, 2-křidlé dveře
pro vstup. Zlepši se tak využitelnost multifunkčního prostoru pro fyzickou přípravu přis|ušniků. Bez
vlivu na konečný termín díla, představuje připočet k ceně díla (vícepráce), tj. navýšení ceny díla o
89.466,15 Kč, tj. VC. DPH O 108.254,05 Kč.

11.2.11 výplně otvorů - viz změnový list Č.12, který je přílohou Č.12 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. Dle
požadavku stavebníka na přístupnost špinavé šatny z venkovních prostor hřiště - nahrazeni
plastového okna plně funkčními hlinIkovými dveřmi s hliníkovým parapetem a tím zajištěni řádné
funkce stavebn iho otvoru pro požadované užíváni objektu, bez dopadu na cenu díla.

11.2.12 vrata - viz změnový list Č.13, který je přIlohou Č.13 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. Požadavek
investora - pro zlepšeni podmínek výjezdové činnosti - doplněni LED semaforů. Zároveň bylo v rámci
úspor provedeno zmenšeni rozměrů vrat, což výjezdové činnosti nevadí a z pohledu tepelných ztrát je
pro objekt výhodnější a bez dopadu na cenu díla.

11.2.13 střecha - viz změnový list č.14, který je přIlohou Č,14 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. Jedná se o
úpravy skladby střechy s ohledem na funkčnost a záruky provedeni. Vypuštěni některých vrstev
představuje ekonomičtější a kvalitativně stejné řešení, které navíc znamená finanční úsporu. Nemá
vliv na dňči ani konečný termín díla, představuje odpočet od ceny díla (méněpráce), tj. snižení ceny
díla o - 272.656,26 Kč, tj. vC. DPH o - 329.914,08 KČ.

11.2.14 úpravy povrchů - podlahy - viz změnový list Č.15, který je přňohou Č.15 dodatku Č.2 smlouvy
o dílo. Dodávka a provedeni keramických dlažeb ve sprchách 2.NP zůstává dle původního řešení, ale
dodávka a provedeni dekorativního epoxidového nátěru v posilovně změněna na dodávku a
provedení zátěžového koberce z důvodu zlepšeni daných prostor při zachování funkčnosti, spíše
jejímu zlepšeni. Bez vlivu na konečný termín díla, představuje připočet k ceně díla (vícepráce), tj.
navýšeni ceny díla o 34.196,73 Kč, tj. vC. DPH o 41.378,04 Kč.

11.2.15 dveře vnitřní - viz změnový list Č.16, který je přílohou Č.16 dodatku Č.2 smlouvy o dílo.
Původně, dle PD - dodávka ocelových dveří, navrženo nové řešeni - dodávka dveří dřevěných, a to
z důvodu sjednoceni výplni v objektu stanice. Jedná se o úspornější řešení bez vlivu na konečný
termín díla, představuje odpočet od ceny díla (méněpráce), tj. sníženi ceny díla o - 19.084,48 Kč, tj.
VC. DPH O - 23.092,22 Kč.

11.2.16 dopadliště - viz změnový list Č.17, který je přilohou Č.17 dodatku Č.2 smlouvy o dílo.
Provedeni dopadliště a jeho odvodněni s napojením na stávajicI kanalizaci, dle standardu pro
hasičský sport Pro zlepšeni podmínek BOZP při prováděni odborné přípravy přÍs|ušniků HZS ZLK.
Nemá vliv na konečný termín díla, představuje připočet k ceně díla (vícepráce), tj. navýšení ceny díla
O 143.979,78 Kč, tj. VC. DPH O 174.215,54 Kč.

11.2.17 kamenivo - viz změnový list Č.18, který je přIlohou Č.18 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. Na
základě zjištěných skutečnosti na staveništi a po provedeni zátěžových zkoušek, kdy byla zjištěna
nízká únosnost konstrukci, bylo dohodnuto, že nosné konstrukční vrstvy pod komunikacemi a hřištěm
budou doplněny o další nosné vrstvy. Inženýrské sitě pod těmito komunikacemi musí být v celém
profilu zasypány a řádně zhutněny štěrkodrti tak, aby bylo dosaženo požadovaných předepsaných
hodnot. Nemá vliv na konečný termín díla, představuje přípočet k ceně díla (vícepráce), tj. navýšení
ceny díla o 669.697,40 KČ, tj. VC. DPH o 810.333,85 KČ.
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11.2.18 vodovodní řad - viz změnový list Č.19, který je přílohou Č.19 dodatku Č.2 smlouvy o dílo.
Dohodnuto nové řešeni - dodávka a provedení odvzdušnění vodovodního řadu pomoci hydrantu. A to
z důvodu, kdy jsme při výkopových pracech narazili na funkční stávající kanalizaci, která vedla výše.
Na základě požadavku SmVak byl řad doplněn o hydrant pro případné odvzdušnění. Změna nemá vliv
na konečný termín díla, představuje přľpočet k ceně díla (vícepráce), tj. navýšení ceny díla o
54.459,03 Kč, tj. vC. DPH O 65.895,43 Kč.

11.2.19 areálové oplocení - viz změnový list Č.20, který je přílohou Č.20 dodatku Č.2 smlouvy o dílo.
Původně byla navržena dodávka plotového dílce výšky 2m, nově navržena dodávka a montáž
podhrabové desky a plotového dílce výšky 1.8m, při zachováni výšky plotu 2m. Z důvodu následné
mnohem lepši údržby v areálu požární stanice v oblasti opoceni. Změna nemá vliv na konečný termín
díla, představuje připočet k ceně díla (vícepráce), tj. navýšeni ceny díla o 109.645,34 Kč, tj. vC. DPH
O 132.670,86 Kč.

11.2.20 věž - viz změnový list Č.21, který je přílohou Č.21 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. Po doplněni
statického posouzení, ze kterého vyplynula skutečná hmotnost a po dopracováni dílenské
dokumentace, bylo dle pravidel požárního sportu dopřesněno materiálové provedení jednotlivých
výplni obloženi stěn a doplňkových konstrukci a na žádost investora, v souladu s BOZP, provedeno
dopláštěni ocelových konstrukci věže. Změna nemá vliv na konečný termín díla, znamená finanční
úsporu a představuje odpočet od ceny díla (méněpráce), tj. sniženi ceny díla o - 4.420,36 Kč, tj. VC.
DPH O - 5.348,64 Kč.

11.2.21 elektroinstalace - viz změnový list Č.22, který je přílohou Č.22 dodatku Č.2 smlouvy o dílo.
Doplněni rozvodné skříně, poplachových svítidel, napojeni přívodu staveništního rozvaděče, dop|nění
napájeni kompresorů a elektronické kontroly vstupu a s tím souvÍsejÍcÍ kabeláže. Nemá vliv na
konečný termín díla, představuje připočet k ceně díla (vícepráce), tj. navýšeni ceny díla o
265.132,99 Kč, tj. VC. DPH O 320.810,92 Kč.

11.2.22 interiér - viz změnový list Č.23, který je přílohou Č.23 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. S ohledem
na dispoziční řešeni a požadavky na skladovací prostory ze strany uživatele, bylo dohodnuto zrušeni
dodávky skříně na potraviny, což zároveň představuje finanční úsporu. Změna nemá vliv na konečný
termín díla, představuje odpočet od ceny díla (méněpráce), tj. snÍženÍ ceny díla o - 72.667,92 Kč, tj.
VC. DPH O - 87.928,18 Kč.

11.2.23 nosné zdivo - viz změnový list Č.24, který je přílohou Č.24 dodatku Č.2 smlouvy o dílo. Změna
nosného systému stěn s ohledem na lepši tuhost celého objektu za tvárnice ztraceného bedněni na
základě aktualizace statické části, dle požadavku statika. Změna nemá vliv na konečný termín díla,
představuje přípočet k ceně díla (vícepráce), tj. navýšení ceny díla o 299.518,35 KČ, tj. VC. DPH o
362.417,20 Kč.

11.2.3
celkový vliv na cenu díla:

navýšenÍ/snÍženÍ ceny díla bez DPH
1.012.947,96 Kč

456.845,25 Kč
- 75.079,53 Kč
- 55.594,72 Kč

-478.263,32 Kč
- 136.507,66 Kč

128.735,30 Kč
60.894,45 Kč
89.466,15 Kč

- 272.656,26 Kč
34,196,73 Kč

- 19.084,48 Kč
143.979,78 Kč
669.697,40 Kč

54.459,03 Kč
109.645,34 Kč

- 4.420,36 Kč
265.132,99 Kč
- 72.667,92 Kč
299.518,35 Kč

2.211.244,48 Kč

navýšenÍ/snÍženÍ ceny díla s DPH
1.225.667,03 Kč

552.782,75 Kč
- 90.846,23 Kč
- 67.269,61 Kč

- 578.698,62 Kč
- 165.174,27 Kč

155.769,71 Kč
73.682,28 Kč

108.254,05 Kč
- 329.914,08 Kč

41.378,04 Kč
-23.092,22 Kč
174.215,54 Kč
810.333,85 Kč

65.895,43 Kč
132.670,86 Kč

- 5.348,64 Kč
320.810,92 Kč
- 87.928,18 Kč

362.417,20 Kč
2.675.605,81 Kč
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11.4 Smluvní strany se dále dohodly, že Cena díla, dle ČI. lV/1 smlouvy o dílo, se tímto dodatkem
Č.1 a v návaznosti na změnový list č. 1 a čLll.1 tohoto dodatku, zvyšuje o částku 2.211.244,48 KČ, tj.
o 2.675.605,81 Kč VC. DPH a v důsledku toho se mění i Celková cena předmětu díla dle ČI. IV/1
smlouvy o dílo.

11.5 Rekapitulace Ceny díla:

Celková cena předmětu díla

Cena bez DPH 48 189 535,95 Kč
DPH 10 119 802,55 Kč
Cena vC. DPH 58 309 338,50 Kč

Ill. SEZNAM PŘÍLOH

lll.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se za nedílnou součást tohoto dodatku považují tuto přílohu:

Příloha č: l:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:
Příloha č. 7:
Příloha č. 8:
Příloha č. 9:
Příloha č. 10:
Příloha č. 11:
Příloha č. 12:
Příloha č. 13:
Příloha č. 14:
Příloha č. 15:
Příloha č. 16:
Příloha č. 17:
Příloha č. 18:
Příloha č. 19:
Příloha č. 20:
Příloha č. 21:
Příloha č. 22:
Příloha č. 23:
Příloha č. 24:

výpis z obchodního rejstříku
změnový list č. 2
změnový list č. 3
změnový list č 4
změnový list č. 5
změnový list č. 6
změnový list č. 7
změnový list č. 8
změnový list č. 9
změnový list Č.10
změnový list Č.11
změnový list Č.12
změnový list Č.13
změnový list Č.14
změnový list Č.15
změnový list Č.16
změnový list Č.17
změnový list Č.18
změnový list Č.19
změnový list Č.20
změnový list Č.21
změnový list Č.22
změnový list Č,23
změnový list Č.24
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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

lV.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel i
zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

lV.2 Ostatní ustanoveni ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v
původním znění.

Ve Zlíně dne ...i.i...12...019... . . . 10. l?. 2019Ve Frýdku Mistku dne
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