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DODATEK č. 3 

ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     EUROVIA CS, a.s. 

 Národní 138/10, Nové Město, Praha 1    

IČO: 452 74 924  

DIČ: CZ45274924 

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci, Ing. 

Pavolem Škuligou, projektovým manažerem, dle plné moci 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Bankovní spojení:

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice - Jičíněves“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/328 hranice okresu 

JC/HK – Slavhostice - Jičíněves“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 137 114 979,96 Kč vč. DPH (slovy 

stotřicetsedmmilionůstočtrnácttisícdevětsetsedmdesátdevět Korun českých devadesátšest haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem 

mění takto: 

 

Cena bez DPH  113 318 165,26 korun českých 

DPH (21%)    23 796 814,70 korun českých 

Cena celkem  137 114 979,96 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny 

včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný 

výkaz výměr SO 101 Komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 

2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Uzavření tohoto dodatku bylo schválenou usnesením Rady Královéhradeckého kraje 

č. ……………………. ze dne 2. 12. 2019. 

 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ, 

dle plné moci 

 



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
'íslo stavby: 33123
.egistrační číslo projektu :
mlouva o dílo uzavřená dne: 08.07.2019

Číslo změny:
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1/328 hranice okresu JC/HK - Slavhostice - Jičíněves
Jázev objektu: 
O 101_______________________________________________________________________________________
íbjednatel:___________________________________________________________________________________

královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

právce stavby:_______

JDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988 

rojektant stavby (autorský dozor) :

>1 PROJEKT sj.o. zastoupená Lukáš Hasák, DiS.

hotovitel:

XJROVIA CS, a.S. Národní 138/10, Nové Město, Praha 1

opis a zdůvodnění změny:___________________________________________________________________________________________________
YJelikož byl při realizaci lll.etapy stavby naměřen větší obsah dehtu než povolují normy, bylo nutné vytěženou zeminu pro 
ezproblémové pokračování stavby navážet na mezideponii, než bude rozhodnuto o jejím uložení. Po vytřídění nebezpečného odpadu, 
ude tento odvezen na speciální skládku. Množství uvedené ve vícepracech je uvedeno jako odborný předpoklad a konečná fakturace bude 
oložena dokládán o uložení na speciální skládce. Související méněpráce (skládkovné inertního odpadu, které bylo v původním rozpočtu) 
udou odečteny na základě skutečného množství uloženého nebezpečného odpadu. Pro předpokládané množství 70001 se jedná o částku 
32 060 Kč bez DPH (7000t x 104,58 Kč). Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebylý zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na 
akázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění 
elkovou povahu zakázky.

Ťflohy evidenčního listu:
1. Tabulka rekapitulace ceny
2. ZBV č. 9 - Likvidace odpadů
3.
4,

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo 

(nezaokrouhlená):

Cena navrtí, změn č. 3 Nová cena stavby po 
změně č.3:

Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

118 334 032,97 Kč 118 334 032,97 Kč 0,00 Kč 16 994 208,00 Kč 137 114 979,96 Kč 18 780 946,99 Kč

Změna č.l 119 221,51 Kč 1 746 226,25 Kč

Změna 0,00 Kč 159 734,26 Kč

>oučet cen změn od počátku včetně změny 
č.l;č2ač.3: 119 221,51 Kč 18 900 168,51 Kč

Jdsouhlasení změny:

Název firmy: Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s. Buřval Marek

‘rojektant ( autor.dozor): Dl PROJEKT s.r.o. Lukáš Hasák, DiS

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
dlavní inženýr: Ing. Jelínek Martin čí

Technický dozor: Ing. Jelínek Martin c

ksistent technického dozore: Bulíček Petr



Název stavby:
"11/328 hranice okresu JC/HK - Slavhostice - Jičíněves"

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH 
(bez zaokrouhleni)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 3
CENA CELKEM BEZ DPH

vicepráce méněpráce vicepráce méněpráce vicepráce méněpráce

SO - 001 Všeobecné a předběžné položky I.ETAPA 854 013,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 013,31

SO-002 Všeobecné a předběžné položky II.ETAPA 1 320 057,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320 057,02

SO-003 Všeobecné a předběžné položky III.ETAPA 1161 715,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1161 715,96

SO -101 KOMUNIKACE 91383 546,49 1443 162,19 98 530,17 132 011,78 0,00 14 044 800,00 0,00 106 904 990,28

SO -102 DIO 633 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633 536,00
SO - 201
most

Most ev. Č. 328 - 018 2 443 852,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 443 852,69

CENA CELKEM bez DPH 97 796 721,47 1 443 162,19 98 530,17 132 011,78 0,00 14 044 800,00 0,00 113 318 165,26

DPH 21 % 20 537 311,50 303 064,06 20 691,34 27 722,48 0,00 2 949 408,00 0,00 23 796 814,70

CENA CELKEM včetně DPH 118 334 032,97 1 746 226,25 119 221,51 159 734,26 0,00 16 994 208,00 0,00 137 114 979,96

ZaTDI: ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.Za dodavatele: EUROVIA CS, a.s.

Bulíček Petr
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Čas:  9:17:1421. 11. 2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 106 904 990,28Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 129 355 038,24Cena s daní:

Kč 22 450 047,96DPH:

Kč 106 904 990,28Cena celková:

Kč 91 383 546,49Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Rozpočet:

II/328 SLAVHOSTICE - JIČÍNĚVES (EUROVIA)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 33123

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas:  9:17:1421. 11. 2019Datum:3.6.1.10

II/328 SLAVHOSTICE - JIČÍNĚVES (EUROVIA)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  44 560,491

ZEMINA

krajnice p 12920: 1292,47*1,9=2 455,693 [A]

sanace podloží p. 12273:15472,070*1,9=29 396,933 [B]

reprofilace příkopu p. 12930: 3452,97*1,9=6 560,643 [C]

oprava poruch, dle skutečnosti p.11332 sanace podloží krajů vozovky podkladní vrstvy, 40% z plochy:2873,17*1,9=5 459,023 [D]

pročištění potrubí p. 129946: 139*0,1*1,9=26,410 [E]

rýhy p. 13273: 332,95*1,9=632,605 [F]

šachty p. 13373: 15,36*1,9=29,184 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=44 560,491 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Doplnění odvodňovacích prvků7  23,750

12,5*1,9=23,750 [A]

Sondy, odběr vzorků - stanovení hodnoty PAU8  14,535

7,65*1,9=14,535 [A]

aktuální množství  44 598,776

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  641,200

BETON

čela podélných propustků p.96615:222*2,5=555,000 [A]

uliční vpusti p.96687:9*0,1*2,5=2,250 [B]

sil. bet. obruba p. 11352: 230*0,1t=23,000 [C]

podélný propustek p.966345,966346:(82+64)*0,08*2,5=29,200 [D]

příčný propustek p. 966358:127*0,1*2,5=31,750 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=641,200 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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II/328 SLAVHOSTICE - JIČÍNĚVES (EUROVIA)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Obrubníky Jičíněves1  47,500

190*0,1*2,5=47,500 [A]

Propustek v km 5,8522 -11,975

-11*0,1*2,5=-2,750 [A]

2,31*2,5=5,775 [B]

-6*2,5=-15,000 [D]

Celkem: A+B+D=-11,975 [E]

Uliční vpusti v obci Jičíněves3  0,250

1*0,1*2,5=0,250 [A]

aktuální množství  676,975

 109 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  0,000  

Množství je uvedeno jako předpoklad.Fakturace položky bude doložena dokladem o 

uložení na trvalé skládce.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Likvidace odpadů9  7 000,000

7000=7 000,000 [A]

aktuální množství  7 000,000

 107 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KS  0,000  

Stanovení hodnoty PAU

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

ZBV:
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II/328 SLAVHOSTICE - JIČÍNĚVES (EUROVIA)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sondy, odběr vzorků - stanovení hodnoty PAU8  36,000

12*3=36,000 [A]

aktuální množství  36,000

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  238,000

VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

podél silnice: 3+20+10+20+30+40+15+15+5+3+2+4+5+6+10+50=238,000 [A]

Celkem: A=238,000 [B]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  19,000

VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

podél silnice: 5+5+5+4=19,000 [A]

Celkem: A=19,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
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II/328 SLAVHOSTICE - JIČÍNĚVES (EUROVIA)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6 125,077

VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE 

80% CELKOVÉHO MATERIÁLU BUDE POUŽITO DO SANACE PODLOŽÍ

20% CELKOVÉHO MATERIÁLU BUDE POUŽITO DO ZEMNÍ KRAJNICE

OPRAVA PORUCH BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENA TDI, 

BUDE ULOŽENA NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

dle PD, rozpis výměr C.1.8

předepsané,80% z 3050,85 +rozjezdy křižovatka Slavhostice 201,04:(3050,85+201,04)*0,8=2 601,512 [A]

předepsané,20% z 3050,85 +rozjezdy křižovatka Slavhostice 201,04:(3050,85+201,04)*0,2=650,378 [B]

oprava poruch, dle skutečnosti

sanace podloží krajů vozovky, 40% z plochy 42252,75=16901,1m2: 16901,1*0,17=2 873,187 [C]

Celkem: A+B+C=6 125,077 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

ZBV:

Sondy, odběr vzorků - stanovení hodnoty PAU8  2,250

0,75*0,25*12=2,250 [A]

aktuální množství  6 127,327

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  2 719,210

VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU NA MEZISKLÁDKU ZHOTOVITELE.

OPRAVA PORUCH BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENA TDI

dle PD, rozpis výměr C.1.8

předepsané,vozovka: 1029,10=1 029,100 [A]

oprava poruch, dle skutečnosti

sanace podloží krajů vozovky, 40% z plochy 42 252,75=16901,1m2: 16901,1*0,1=1 690,110 [B]

Celkem: A+B=2 719,210 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

ZBV:

Sondy, odběr vzorků - stanovení hodnoty PAU8  0,900
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II/328 SLAVHOSTICE - JIČÍNĚVES (EUROVIA)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,75*0,1*12=0,900 [A]

aktuální množství  2 720,110

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  230,000

VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

dle PD, situace C.1.2.1-2

Slavhostice: 50=50,000 [A]

Češov: 80=80,000 [B]

Jičíněves: 100=100,000 [C]

Celkem: A+B+C=230,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Obrubníky Jičíněves1  260,000

190+70=260,000 [A]

aktuální množství  490,000

 8 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  318,106

FRÉZOVÁNÍ TL. 25mm,VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ MOŽNOST ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ 

VYFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU NA STAVBĚ.

dle PD, rozpis výměr C.1.8

předepsané, frézování v tl. 25mm: 12724,25*0,025=318,106 [A]

Celkem: A=318,106 [B]

 9 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  635,035

FRÉZOVÁNÍ TL. 50mm,VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU 
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KOMUNIKACE
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZHOTOVITELE,  ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ MOŽNOST ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ 

VYFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU NA STAVBĚ.

dle PD, rozpisu výměr C.1.8

vozovka: 7213,50*0,05=360,675 [A]

rozjezdy: 1684,45*0,05=84,223 [B]

frézování např. síťové trhliny, výspravky, 15% z plochy(42252,72-16901,088)=25351,632*0,15=3802,74:3802,74*0,05=190,137 [C]

Celkem: A+B+C=635,035 [D]

 10 11372 C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  656,273

FRÉZOVÁNÍ TL. 80mm, VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE,  ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ MOŽNOST ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ 

VYFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU NA STAVBĚ.

dle PD, rozpis výměr C.1.8

frézování tl. 80mm: 8203,41*0,08=656,273 [A]

 11 11372 D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  3 496,416

FRÉZOVÁNÍ TL. 130mm,VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE,  ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ MOŽNOST ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ 

VYFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU NA STAVBĚ.

Dle PD, rozpis výměr C.1.8

frázování 130mm

vozovka: 9276,41*0,13=1 205,933 [A]

rozjezdy křižovatky Slavhostice: 718*0,13=93,340 [B]

oprava poruch, dle skutečnosti

sanace podloží krajů vozovky, 40% z plochy 42252,75=16 901,1m2: 16901,1*0,13=2 197,143 [C]

Celkem: A+B+C=3 496,416 [D]

 12 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  15 472,070

OPRAVA PORUCH BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI A BUDE ODSOUHLASENA 

TDI
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD, rozpis výměr C.1.8, vzorové příčné řezy C.1.4

předepsané sanace podloží v průtahu obcí: 5012,89+359=5 371,890 [A]

předepsané sanace podloží v trase: 1649,63=1 649,630 [B]

oprava poruch, dle skutečnosti

sanace podloží krajů vozovky, 40% z plochy 42252,75=16901,1m2: 16901,1*0,5=8 450,550 [C]

Celkem: A+B+C=15 472,070 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Sondy, odběr vzorků - stanovení hodnoty PAU8  4,500
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,75*0,5*12=4,500 [A]

aktuální množství  15 476,570

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5 971,100

VČ. ODVOZU Z MEZISKLÁDKY ZHOTOVITELE

dle položky 11333, PD, rozpis výměr C.1.8

předepsané,vozovka: 1029,10=1 029,100 [A]

oprava poruch, dle skutečnosti

sanace podloží krajů vozovky, 40% z plochy 42 252,75=16901,1m2: 16901,1*0,1=1 690,110 [B]

předepsané,80% z 3050,85 +rozjezdy křižovatka Slavhostice 201,04:(3050,85+201,04)*0,8=2 601,512 [C]

předepsané,20% z 3050,85 +rozjezdy křižovatka Slavhostice 201,04:(3050,85+201,04)*0,2=650,378 [D]

Celkem: A+B+C+D=5 971,100 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  1 292,470

VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

dle PD, rozpis výměr C.1.8

krajnice: 1292,47=1 292,470 [A]

Celkem: A=1 292,470 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  3 452,970

VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU

dle PD, rozpis výměr C.1.8

reprofilace příkopů: 3452,97=3 452,970 [A]

Celkem: A=3 452,970 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 16 129946 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  139,000

VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

dle PD, situace C.1.2.1-4

kanalizační potrubí: 60+30+25=115,000 [A]

podélný propustek: 12+12=24,000 [B]

Celkem: A+B=139,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  332,950

VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD, situace C.1.2.1-4

přípojky ul. vpusti Liběšice: (4+4)*1*1,6=12,800 [A]

přípojky ul. vpusti km 8,962: 9*1*1,6=14,400 [B]

podélná drenáž km 4,350-4,725: 375*0,5*0,5=93,750 [C]

podélná drenáž km 8,450-8,850: (400+400)*0,5*0,5=200,000 [D]

podélná drenáž Jíčiněves napojení do uličních vpustí : (6+6+6+6+6+6+6+6)*0,5*0,5=12,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=332,950 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Doplnění odvodňovacích prvků7  12,500

50*0,5*0,5=12,500 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  345,450

 18 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  15,360

VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU

dle PD, situace C.1.2.1-4

uliční vpusť:( 1,6*1,6*1,5)*4=15,360 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 719,210

VČ. ODVOZU NA MEZISKLÁDKU ZHOTOVITELE
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle položky 11333, PD, rozpis výměr C.1.8

předepsané,vozovka: 1029,10=1 029,100 [A]

oprava poruch, dle skutečnosti

sanace podloží krajů vozovky, 40% z plochy 42 252,75=16901,1m2: 16901,1*0,1=1 690,110 [B]

Celkem: A+B=2 719,210 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  650,378

BUDE POUŽIT MATERIÁL ZE STAVBY - KOSTRUKCE VOZOVKY

dle PD, rozpis výměr C.1.8

z konstrukce vozovky:650,378=650,378 [A]

Celkem: A=650,378 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 490,800

dle PD, rozpis výměr C.1.8

zemní krajnice: 2490,80=2 490,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  289,000

OBSYP PODÉLNÉ DRENÁŽE, DRŤ 8/16
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KOMUNIKACE
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD, rozpis výměr C.1.8

podélná drenáž+napojení drenáží, drť 8/16: 289=289,000 [A]

Celkem: A=289,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17581 B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  35,100

OBSYP UL. PŘÍPOJEK, DRŤ 0/22

dle PD, situace stavby C.1.2.1-4

přípojky ul. vpusti Liběšice: (4+4)*1*1,5=12,000 [A]

přípojky ul. vpusti km 8,962: 9*1*1,5=13,500 [B]

podélná drenáž Jíčiněves napojení do uličních vpustí: (6+6+6+6+6+6+6+6)*0,5*0,4=9,600 [C]

Celkem: A+B+C=35,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,960

ŠTĚRKODRŤ 0/32

dle PD, situace C.1.2.1-4

uliční vpusť: 2,74*4=10,960 [A]

Celkem: A=10,960 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Doplnění odvodňovacích prvků7  1,750

10*0,5*0,35=1,750 [A]

aktuální množství  12,710

 25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  33 214,930

dle PD, rozpis výměr C.1.8

silniční pláň pod ochrannou vrstvou ze ŠD:16313,83=16 313,830 [A]

oprava poruch, dle skutečnosti

sanace podloží krajů vozovky, 40% z plochy 42252,75=16901,1m2:16901,1=16 901,100 [B]

Celkem: A+B=33 214,930 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 26 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  31 490,420

dle PD, rozpis výměr C.1.8

hydroosev: 31490,42=31 490,420 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  16 678 254,911

Svislé konstrukce3
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  3,300

PROPUSTEK KM 1,146 00

dle PD situace stavby C.1.2.1-4

žb. římsa:(1*0,3*5,5)*2=3,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Propustek v km 5,8522  2,310

km 5,852

2,31=2,310 [A]

aktuální množství  5,610
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,495

dle PD situace stavby C.1.2.1-4

výztuž:3,3*0,15=0,495 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Propustek v km 5,8522  0,347

km 5,852

0,3465=0,347 [A]

aktuální množství  0,842

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  2,816

dle PD, situace C.1.2.1-4, vzorový řez podélným propustkem C.1.7,vzorový řez příčným propustkem C.1.6

uliční vpusť: (1,6*1,6*0,1)*11=2,816 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 102 45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3  0,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

ZBV:

Prolévaná vrstva CM5  325,500

775*7*0,06=325,500 [A]

Staničení km 8,200 - km 8,975 = 775bm
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  325,500

 30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  89,000

VČ. BET. LOŽE C 20/25nXF3

dle PD, situace C.1.2.1-4, vzorový řez podélným propustkem C.1.7,vzorový řez příčným propustkem C.1.6

skluz u čela km 4,777:10*0,25=2,500 [A]

výtok meliorace km 5,362:5*0,25=1,250 [B]

vtok a výtok příčných propustků: (1,5*1,5*0,25)*28=15,750 [C]

šikmá čela podélných  propustků+obojživelníci: (((18+17+2+4)*2)*3)*0,25=61,500 [D]

čela vtokových objektů: 8*4*0.25=8,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=89,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

Propustek v km 5,8522  4,000

km 5,852

2*2=4,000 [A]

aktuální množství  93,000

 31 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  48,960

dle PD, situace C.1.2.1-4, vzorový řez podélným propustkem C.1.7

podélný propustek: (0,4*0,8*1,5)*74=35,520 [A]

příčný propustek: (0,4*0,8*1,5)*28=13,440 [B]

Celkem: A+B=48,960 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  1 895 915,534

Komunikace5

 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  9 836,848

SANACE PODLOŽÍ

DRCENÉ KAMENIVO FR. 63/125 TL. 500mm

OPRAVA PORUCH BUDE ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENO TDI

dle PD, rozpis výměr C.1.8, vzorové příčné řezy C.1.4

sanace podloží: (6348,02+359)-2601,512(p11332, 80%)-1029,1-1690,11(p11333)=1 386,298 [A]

oprava poruch, dle skutečnosti

sanace podloží krajů vozovky, 40% z plochy 42252,75=16901,1m2: 16901,1*0,5=8 450,550 [B]

Celkem: A+B=9 836,848 [C]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Sondy, odběr vzorků - stanovení hodnoty PAU8  4,500

0,75*0,5*12=4,500 [A]

aktuální množství  9 841,348

 33 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  67 816,630

OPRAVA PORUCH BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENA TDI

dle PD, rozpis výměr C.1.8

ochranná vrstva: 16313,83+718=17 031,830 [A]

dolní podkladní vrstva: 14764,6+718=15 482,600 [B]

oprava poruch dle skutečnosti,sanace podloží krajů vozovky, 40% z plochy 42252,75=16901,1m2:

ochranná vrstva:18401,1=18 401,100 [C]

dolní podkladní vrstva:16901,1=16 901,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=67 816,630 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Sondy, odběr vzorků - stanovení hodnoty PAU8  18,000

0,75*12*2=18,000 [A]

aktuální množství  67 834,630
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 34 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  5 320,722

SANACE PODLOŽÍ

BUDE POUŽIT MATERIÁL ZE STAVBY Z MEZISKLÁDKY

MATERIÁL Z KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY

dle PD, rozpis výměr C.1.8

sanace podloží:2601,512(p11332, 80%)+1029,1+1690,11(p11333)=5 320,722 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  80,905

dle PD, rozpis výměr C.1.8, vzorové příčné řezy C.1.4

lože pro drenážní trubku DN 150: 625*0,05=31,250 [A]

lože pro kanalizační přípojky DN 150: (8+9+48)*0,5*0,05=1,625 [B]

lože pro podélný propustek:363*1*0,1=36,300 [C]

lože pro příčný propustek:(8+9+10+8+9+7,3+7,3+7,3+7,3+7,3+11+9,6+6,8+9,4)*1*0,1=11,730 [D]

Celkem: A+B+C+D=80,905 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  13 521,520

BUDE POUŽIT FRÉZING ZE STAVBY

dle PD, rozpis výměr C.1.8

krajnice: 12348,92=12 348,920 [A]

sjezdy:1172,6=1 172,600 [B]

Celkem: A+B=13 521,520 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 572211 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  38 240,770

PS-E 0,2kg/m2

dle PD, rozpis výměr C.1.8

vozovka pod obrusnou vrstvu mimo staničení 2,566-5,443:35838,32=35 838,320 [A]

sjezdy a rozjezdy:1684,45=1 684,450 [B]

rozjezdy křižovatka Slavhostice:718=718,000 [C]

Celkem: A+B+C=38 240,770 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  42 736,650

PS-E 0,4kg/m2

dle PD, rozpis výměr C.1.8

na stávající asflt. vrstvu,pod vyrovnávací vrstvu a v sanaci krajů na ložní vrstvu:42736,65=42 736,650 [A]

Celkem: A=42 736,650 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 40 57472 A VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  77 752,060

SEPARAČNÍ A FITRAČNÍ GEOTEXTÍLIE min. 500g/m2

PEVNOST V TAHU PODÉLNĚ 23kN/m

PEVNOST V TAHU PŘÍČNĚ 28kN/m
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CBR 4kN

dle PD, rozpis výměr C.1.8

sanace podloží:32682,46=32 682,460 [A]

oprava poruch, dle skutečnosti

sanace podloží krajů vozovky, 40% z plochy 42252,75=16901,1m2:16901,1*2+((16901,1/1,5)*1)=45 069,600 [B]

Celkem: A+B=77 752,060 [C]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 39 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  2 350,000

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE min. 150g/m2

PEVNOST V TAHU PODÉLNĚ 6kN/m

PEVNOST V TAHU PŘÍČNĚ 6,5kN/m

CBR 09kN

dle PD, rozpis výměr C.1.8

podélná drenáž:1175*2=2 350,000 [A]

Celkem: A=2 350,000 [B]

Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

 41 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  13 025,400

GEOMŘÍŽ PRO VYZTUŽOVÁNÍ ASFALT. VOZOVEK 115*115-15KN/M, OKA 

25MM*25MM

dle PD, vzorové příčné řezy C.1.4

předepsaná, sanace krajů vozovky, pod obrusnou vrstvu:1758*1=1 758,000 [A]

oprava poruch, dle skutečnosti:

 sanace krajů krajů vozovky, 40% z plochy 42252,75=16901,1m2:16901,1/1,5*1=11 267,400 [B]

Celkem: A+B=13 025,400 [C]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
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 42 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  10 120,910

ACO 11+

dle PD, rozpis výměr C.1.8

vozovka: 9402,91=9 402,910 [A]

rozjezd, křiž. Slavhostice: 718=718,000 [B]

Celkem: A+B=10 120,910 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  43 937,200

ACO 11+

dle PD, rozpis výměr C.1.8

vozovka: 42252,75=42 252,750 [A]

sjezdy:1684,45=1 684,450 [B]

Celkem: A+B=43 937,200 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Sondy, odběr vzorků - stanovení hodnoty PAU8  9,000

0,75*12=9,000 [A]
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aktuální množství  43 946,200

 44 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  1 866,197

ACL 16+

VYROVNÁVKA TL. 30-70mm

dle PD, rozpis výměr C.1.8, vzorové příčné řezy C.1.4

vyrovnávka vzorový příčný řez č.1:1676,06=1 676,060 [A]

oprava poruch dle skutečnosti:

vyrovnávka po frézování např. síťové trhliny, výspravky, 15% z plochy(42252,72-16901,1)=25351,62*0,15=3802,743:3802,743*0,05=190,137 [B]

Celkem: A+B=1 866,197 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  21 947,700

ACL 16+

dle PD, rozpis výměr C.1.8

ložní vrstva předepsaná v sanacích krajů vozovky:5046,6=5 046,600 [A]

oprava poruch, dle skutečnosti sanace krajů krajů vozovky, 40% z plochy 42252,75=16901,1m2:16901,1=16 901,100 [B]

Celkem: A+B=21 947,700 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: Strana: 29

Čas:  9:17:1421. 11. 2019Datum:3.6.1.10

II/328 SLAVHOSTICE - JIČÍNĚVES (EUROVIA)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 46 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  10 408,680

ACL 16+

dle PD, rozpis výměr C.1.8

průtah obcemi:9690,68+718=10 408,680 [A]

Celkem: A=10 408,680 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  9,250

PŘÍDLAŽBA K ULIČNÍ VPUSTI DLAŽBA K10 

DO BET. LOŽE C 20/25nXF3 TL. 100MM

dle PD, situace stavby C.1.2.1-4

přídlažba k UV km 4,71175:2=2,000 [A]

přídlažba k UV km 5,520:2,25=2,250 [B]

přídlažba k UV km 5,538:3=3,000 [C]

přídlažba k UV km 5,585:1=1,000 [D]

přídlažba k UV km 5,591:1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9,250 [F]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 108 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC VEGETAČNÍCH TL 80MM M2  0,000

OTSKP 2019

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Doplnění odvodňovacích prvků7  5,000

5=5,000 [A]

aktuální množství  5,000

 48 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  10,500

BET. DLAŽDICE 30/30

dle PD, situace C.1.2.1-4

Jičíněves: 10,5=10,500 [A]

Celkem: A=10,500 [B]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 49 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  115,000

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
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dle PD, situace C.1.2.1-4

chodník při výměně obrub: 230*0,5=115,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 50 58740 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2  11,500

dle PD, situace C.1.2.1-4

Jičíněves: 11,5=11,500 [A]

Celkem: A=11,500 [B]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodá

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  59 418 260,215

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 51 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  40,000

MOST Č. 328-017  KM 7,181 00

dle PD situace stavby C.1.2.1-4

spárování: 40=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  14 961,606
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Potrubí8

 52 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  65,000

PVC SN8, VČ. NAPOJENÍ

dle PD, situace C.1.2.1-4

přípojky uličních vpustí

Liběšice: 4+4=8,000 [A]

km 8,962: 9=9,000 [B]

Jičíněves: 48=48,000 [C]

Celkem: A+B+C=65,000 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Doplnění odvodňovacích prvků7  10,000

10=10,000 [A]

aktuální množství  75,000

 53 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  1 175,000
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FLEXIBILNÍ DN 150, VČ. NAPOJENÍ

dle PD, situace C.1.2.1-4

km 4,350 - 4,725: 375=375,000 [A]

km 8,450 - 8,850: 2*400=800,000 [B]

Celkem: A+B=1 175,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 54 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  250,000

PŘEDPOKLAD, BUDE ODSOUHLASENO TDI

dle PD situace stavby C.1.2.1-4

předpoklad: 250=250,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 55 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  11,000

DN 450 VČ. RÁMU A PLASTOVÉ MŘÍŽE D400, KALOVÝ KOŠ

dle PD, situace C.1.2.1-4, technická zpráva C.1.1

Češov:7=7,000 [A]

Liběšice:2=2,000 [B]

Km 8,962:2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=11,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Uliční vpusti v obci Jičíněves3  2,000

2=2,000 [A]

aktuální množství  13,000

 56 89911F LITINOVÝ POKLOP C250 KUS  7,000

JIČÍNĚVES - VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE

dle PD, situace C.1.2.1-4

Jičíněves- obrubníková vtoká mříž stružková: 7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 57 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  8,000
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MŘÍŽE NA VTOKOVÉ JÍMKY

dle PD, situace C.1.2.1-4

vtokové jímky:8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 58 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  20,000

PŘEDPOKLAD, BUDE ODSOUHLASENO TDI

předpoklad:20=20,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 59 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  11,000

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽÍ UL. VPUSTÍ

dle PD, situace C.1.2.1-4

Slavhostice: 4=4,000 [A]

Češov: 4=4,000 [B]

Jičíněves:3=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=11,000 [D]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 60 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  20,000

PŘEDPOKLAD, BUDE ODSOUHLASENO TDI

předpoklad:20=20,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 61 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  140,020
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dle PD, situace C.1.2.1-4, vzorový řez podélným propustkem C.1.7

podélný propustek DN 400: 0,22*381=83,820 [A]

příčný propustek DN 600: 0,38*100=38,000 [B]

příčný propustek DN 800: 0,56*10=5,600 [C]

příčný propustek DN 1000: 0,72*17,5=12,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=140,020 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 96 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK UL. VPUSŤ KUS  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

ZBV:

Uliční vpusti v obci Jičíněves3  2,000

2=2,000 [A]
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Rozpočet:

33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  10 920,00 2,000

Potrubí  914 680,628

Ostatní konstrukce a práce9

 62 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  154,000

dle PD situace stavby C.1.2.1-4

km 0,142 50:5+5=10,000 [A]

km 0,292 50:5+2=7,000 [B]

km 0,796 50:8+2=10,000 [C]

km 0,952 00:5+2=7,000 [D]

km 1,146 00:5+5=10,000 [E]

km 1,493 80:8+8=16,000 [F]

km 2,057 00:5+5=10,000 [G]

km 2,109 00:5+5=10,000 [H]

km 2,682 50:5+2=7,000 [I]

km 2,820 00:5+2=7,000 [J]

km 3,723 30:8+8=16,000 [K]

km 4,777 00:3=3,000 [L]

km 4,987 50:3+2=5,000 [M]

km 5,852 00:5+5=10,000 [N]

km 6,985 00:5+5=10,000 [O]

km 7,790 50:8+8=16,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=154,000 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 63 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  52,000

VČ. ODSTRANĚNÍ, ODVOZU, ULOŽENÍ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

dle PD situace stavby C.1.2.1-4

zábradlí:5+5+6+6+6+6+9+9=52,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 64 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  50,000

VČ. ODRAZEK

dle PD, situace C.1.2.1-4

km 1,435-1,485: 50=50,000 [A]

Celkem: A=50,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 65 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  120,000

VČ. ODRAZEK

dle PD, situace C.1.2.1-4

u mostu ev.č. 328-017: 4*30=120,000 [A]

Celkem: A=120,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 66 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  20,000

VČ. ODRAZEK

dle PD, situace C.1.2.1-4

most ev.č. 328-017: 2*10=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 67 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  320,000

PLOCHÝ PLASTOVÝ SMĚROVÝ SLOUPEK

dle PD

bílé: 

km 0,000-1,150:1150/50*2=46,000 [A]

km 1,350-4,300:2950/50*2=118,000 [B]

km 4,950-5,500:550/50*2=22,000 [C]

km 5,850-8,400:2550/50*2=102,000 [D]

km 8,850-9,032:200/50*2=8,000 [E]

červené:24=24,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=320,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 68 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000
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NA SVODIDLA MOSTU Č. 378-017

dle PD

modré: 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 69 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  45,000

KOMPLETNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKA VČ. BET. ZÁKLADU, PATKY, SLOUPKU A 

SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

dle PD, situace C.1.2.1-4

45=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 70 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  45,000

KOMPLETNÍ ZNAČKA VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE

dle PD, situace C.1.2.1-4

45=45,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 71 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  2 266,375

VČ. PŘEDZNAČENÍ
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dle PD, situace C.1.2.1-4

V4: (1250+1235+117+3033+2943+1453+1476+2961+2992)*0,125=2 182,500 [A]

V4(0,5/0,5/0,125): (15+15+12+12)*0,125=6,750 [B]

V2b: (15+42+48+22+9+36+28+35+13+21+20+11+21+25+20+40+13+35+10+5+12+15+10+13+32+26+12+12+16)*0,125=77,125 [C]

Celkem: A+B+C=2 266,375 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 72 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  2 266,375

VČ. PŘEDZNAČENÍ

dle PD, situace C.1.2.1-4

V4: (1250+1235+117+3033+2943+1453+1476+2961+2992)*0,125=2 182,500 [A]

V4(0,5/0,5/0,125): (15+15+12+12)*0,125=6,750 [B]

V2b: (15+42+48+22+9+36+28+35+13+21+20+11+21+25+20+40+13+35+10+5+12+15+10+13+32+26+12+12+16)*0,125=77,125 [C]

Celkem: A+B+C=2 266,375 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 73 916611 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ OCEL - DOD A MONTÁŽ M  688,000

TRVALÁ BARIÉRA PRO OBOJŽIVELNÍKY

dle PD technická zpráva C.1.1, situace stavby C.1.2.1-4

trvalá bariéra pro obojživelníky:344+344=688,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 74 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  811,000

DO BET. LOŽE Z C20/25nXF3
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dle PD, situace C.1.2.1-4, vzorové příčné řezy C.1.4

Češov: 360+30+43+33+97+80=643,000 [A]

Liběšice: 18=18,000 [B]

Jičíněves: 100=100,000 [C]

Slavhostice: 50=50,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=811,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Obrubníky Jičíněves1  190,000

190=190,000 [A]

aktuální množství  1 001,000

 94 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  0,000

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

ZBV:

Obrubníky Jičíněves1  70,000

70=70,000 [A]

aktuální množství  70,000

 75 9181D5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  15,000

ČELO PROPUSTKU BETON C30/37 XF4 (ZÁKLAD, DŘÍK, ŘÍMSA)

KM 0,142 50

KM 0,292 50

KM 0,796 50

KM 0,952 00
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KM 2,057 00

KM 2,109 00

KM 2,682 50

KM 2,820 00

KM 4,987 50

KM 5,852 00

KM 6,985 00

dle PD vzorový řez příčným propustkem C.1.6

KM 0,142 50:2=2,000 [A]

KM 0,292 50:1=1,000 [B]

KM 0,796 50:1=1,000 [C]

KM 0,952 00:1=1,000 [D]

KM 2,057 00:2=2,000 [E]

KM 2,109 00:2=2,000 [F]

KM 2,682 50:1=1,000 [G]

KM 2,820 00:1=1,000 [H]

KM 4,987 50:1=1,000 [I]

KM 5,852 00:1=1,000 [J]

KM 6,985 00:2=2,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=15,000 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

Propustek v km 5,8522 -1,000

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  14,000

 76 9181E5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  3,000

ČELO PROPUSTKU BETON C30/37 XF4 (ZÁKLAD, DŘÍK, ŘÍMSA)

KM 4,777 00

KM 7,790 50

dle PD vzorový řez příčným propustkem C.1.6

km 4,777 00:1=1,000 [A]

km 7,790 50:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 77 9181F5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  4,000

ČELO PROPUSTKU BETON C30/37 XF4 (ZÁKLAD, DŘÍK, ŘÍMSA)

KM 1,493 80

KM 3,723 30

dle PD vzorový řez příčným propustkem C.1.6

km 1,493 80:2=2,000 [A]

km 3,723 30:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 



Aspe Firma: Strana: 46

Čas:  9:17:1421. 11. 2019Datum:3.6.1.10

II/328 SLAVHOSTICE - JIČÍNĚVES (EUROVIA)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 78 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  7,000

VTOKOVÁ JÍMKA PROPUSTKU VČ. ŘÍMSY, BETON C30/37XF4

dle PD vzorový řez příčným propustkem C.1.6

km 0,292 50:1=1,000 [A]

km 0,796 50:1=1,000 [B]

km 0,952 00:1=1,000 [C]

km 2,682 50:1=1,000 [D]

km 2,820 00:1=1,000 [E]

km 4,987 50:1=1,000 [F]

km 5,827 00:1=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 79 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  381,000

PODÉLNÝ PROPUSTEK PVC DN 400 SN10

VČ. ŘEZÁNÍ TRUB

dle PD, situace C.1.2.1-4, vzorový řez podélným propustkem C.1.7

podélný propustek: 12+10+9+10+10+10+7+10+7+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+12+12+10+10+12+10+6+4+10+10+12+10+10+10+10+10+10=363,000 [A]

propustek pro obojživelníky

km 0,190 60:9=9,000 [B]

km 0,290 00:9=9,000 [C]

Celkem: A+B+C=381,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 80 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  100,000

KM 0,142 50
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KM 0,292 50

KM 0,796 50

KM 0,952 00

KM 2,057 00

KM 2,109 00

KM 2,682 50

KM 2,820 00

KM 4,987 50

KM 5,852 00

KM 6,985 00

dle PD vzorový řez příčným propustkem C.1.6

KM 0,142 50:10=10,000 [A]

KM 0,292 50:10=10,000 [B]

KM 0,796 50:10=10,000 [C]

KM 0,952 00:10=10,000 [D]

KM 2,057 00:7,5=7,500 [E]

KM 2,109 00:7,5=7,500 [F]

KM 2,682 50:7,5=7,500 [G]

KM 2,820 00:7,5=7,500 [H]

KM 4,987 50:12,5=12,500 [I]

KM 5,852 00:10=10,000 [J]

KM 6,985 00:7,5=7,500 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=100,000 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Propustek v km 5,8522 -10,000

-10=-10,000 [A]

aktuální množství  90,000
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 81 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  10,000

KM 7,790 50

dle PD vzorový řez příčným propustkem C.1.6

km 7,790 50:10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 82 9183F2 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  17,500

KM 1,493 80

KM 3,723 30

dle PD vzorový řez příčným propustkem C.1.6

km 1,493 80:10=10,000 [A]

km 3,723 30:7,5=7,500 [B]

Celkem: A+B=17,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 83 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  6 248,500

PROŘÍZNUTÍ KOMŮREK 15x25, 15x50 VČ. OČIŠTĚNÍ

BUDE ODSOUHLASENO TDI

dle PD, situace C.1.2

pracovní spáry: 5,5+17+98,5+59+68,5=248,500 [A]

oprava poruch dle skutečnosti

příčné, podélné trhliny, předpoklad: 6000=6 000,000 [B]

Celkem: A+B=6 248,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Sondy, odběr vzorků - stanovení hodnoty PAU8  33,000
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(1+0,75+1)*12=33,000 [A]

aktuální množství  6 281,500

 84 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  6 248,500

BUDE ODSOUHLASENO TDI

dle PD, situace C.1.2.1-4

pracovní spáry: 5,5+17+98,5+59+68,5=248,500 [A]

oprava poruch dle skutečnosti

příčné, podélné trhliny, předpoklad: 6000=6 000,000 [B]

Celkem: A+B=6 248,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 104 93551 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M  0,000  

OTSKP 2019

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

ZBV:

Doplnění odvodňovacích prvků7  12,000

12=12,000 [A]

aktuální množství  12,000

 106 93552 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M  0,000  

OTSKP 2019
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

ZBV:

Doplnění odvodňovacích prvků7  5,000

5=5,000 [A]

aktuální množství  5,000

 85 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  20,000

MOST Č. 328-017  KM 7,181 00

dle PD situace stavby C.1.2.1-4

skluz: (5*1)*4=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 86 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO 

BETONU TL 100MM

M2  63,735

ŽLABOVKA 140x330x570/607 DO BET. C20/25nXF3
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dle PD, situace C.1.2.1-4

km 4,964 - 5,014: 50*0,607=30,350 [A] 

km 5,362 - 5,382: 20*0,607=12,140 [B]

km 5,388 - 5,423: 35*0,607=21,245 [C]

Celkem: A+B+C=63,735 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:

Doplnění odvodňovacích prvků7  11,000

11=11,000 [A]

aktuální množství  74,735

 87 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  51 655,660

dle PD, situace C.1.2.1-4, rozpis výměr C.1.8

vozovka: 42252,75+9402,91=51 655,660 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 88 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  222,000

ČELA PODÉLNÝCH PROPUSTKŮ A PŘÍČNÝCH PROPUSTKŮ

VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

dle PD, situace C.1.2.1-4

čela podélných propustků DN 300: (2,0*0,5*1,5)*22=33,000 [A]

čela podélných propustků DN 400: (2,5*0,5*1,5)*24=45,000 [B]

čela příčných propustků DN 600: (3,0*1,0*2,0)*24=144,000 [C]

Celkem: A+B+C=222,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Propustek v km 5,8522 -3,690

-6=-6,000 [B]

2,31=2,310 [A]

Celkem: B+A=-3,690 [C]

aktuální množství  218,310

 89 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,700

VČ. NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

JIČÍNĚVES -VÝMĚNA OBRUBNÍKOVÉ VTOKOVÉ MŘÍŽE

dle PD, situace C.1.8

Jičíněves: 7*0,1=0,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 90 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  82,000

PODÉLNÝ PROPUSTEK, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU

dle PD, situace C.1.2.1-4

podélný propustek: 8+6+8+7+8+6+7+4+10+10+8=82,000 [A]

Celkem: A=82,000 [B]
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II/328 SLAVHOSTICE - JIČÍNĚVES (EUROVIA)

KOMUNIKACE
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 91 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  64,000

PODÉLNÝ PROPUSTEK, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU

dle PD, situace C.1.2.1-4

podélný propustek: 7+8+8+7+10+10+6+8=64,000 [A]

Celkem: A=64,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 92 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  127,000

PŘÍČNÉ PROPUSTKY, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU

KM 0,292 50

KM 0,796 50

KM 0,952 00

KM 2,057 00

KM 2,109 00

KM 2,682 50

KM 4,132 00

KM 4,777 00
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33123

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 4,987 50

KM 5,852 00

KM 6,985 00

KM 9,030 50

dle PD situace stavby C.1.2.1-4

KM 0,292 50:10=10,000 [A]

KM 0,796 50:10=10,000 [B]

KM 0,952 00:10=10,000 [C]

KM 2,057 00:11=11,000 [D]

KM 2,109 00:12=12,000 [E]

KM 2,682 50:10=10,000 [F]

KM 4,132 00:7=7,000 [G]

KM 4,777 00:11=11,000 [H]

KM 4,987 50:11=11,000 [I]

KM 5,852 00:11=11,000 [J]

KM 6,985 00:10=10,000 [K]

KM 9,030 50:14=14,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=127,000 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

Propustek v km 5,8522 -11,000

-11=-11,000 [A]

aktuální množství  116,000

 93 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  9,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VČ. ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

dle PD, situace C.1.2.1-4

Češov: 7=7,000 [A]

Liběšice: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Uliční vpusti v obci Jičíněves3  2,000

2=2,000 [A]

aktuální množství  11,000

Ostatní konstrukce a práce9

 106 904 990,28Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00 POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 97 796 721,47

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/328 hranice okresu JC/HK - Slavhostice - Jičíněves

Název veřejné zakázky:

97 796 721,47

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 6) + 1 443 162,19

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 132 011,78

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 98 530,17

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

+ 14 044 800,00

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

97 796 721,47

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 16,07 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 15,87 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

15 718 504,14 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

15 521 443,80

97 796 721,47

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

− 0,00 Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 15 619 973,97 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 98 530,17

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

− 98 530,17

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 15 619 973,97

Kč bez DPH

Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

14 044 800,00

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 14 044 800,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

Číslo aktuálního dodatku 3

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

113 318 165,27Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

97 796 721,47

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

99 141 353,49

99 273 365,27

113 318 165,27

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 
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