DODATEK Č. 2
k uzavřené kupní smlouvě LIBUŠIN - DODÁVKA VOLNÉHO INTERIÉRU
číslo smlouvy: WISPI2019/140/S
Smluvní strany:
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
sídlo:
se sídlem Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:
000 98 604
DIČ:
CZ 000 98 604
zastoupené:
Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Profil:
https://nen.nipez.cz/profil/VMP
jako kupující na straně jedné (dále jen „ Kupující")
2. FIALA Stolařství s.r.o.
Sídlo:
Podhradní Lhota 13, PSČ 768 71
IČO:
292 26 325
DIČ:
CZ 292 26 325
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 66972
zastoupená:
Bc. Erikem Fialou, jednatelem
bankovní spojení:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní údaje:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako prodávající na straně druhé (dále jen „ Prodávající")
smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:
článek II
Odůvodnění uzavření dodatku
1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 12. 7. 2019 kupní smlouvu na vybavení volného interiéru do objektu národní kulturní památky v areálu Pustevny do objektu Libušina s restauračním provozem a bytem správce (dále jen „předmět smlouvy"), když byla nabídková cena stanovena Prodávajícím na základě výsledků zjednodušeného zadávacího řízení vyhlášeného podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2. V uzavřené kupní smlouvě byl v čl. IV odst. 2 bod 2.2 (Místo a doba plnění) sjednán závazek na plnění předmětu smlouvy do 25. 10. 2019. Vzhledem k tomu, že došlo ze strany zhotovitele stavby z důvodů víceprací sjednaných dodatkem č. 8 ke smlouvě o dílo opakovaně ke změně termínu dokončení celé stavby Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny, objekt Libušin s restauračním provozem a bytem správce, je proto nezbytně nutné změnit i dobu plnění pro dodávku předmětu smlouvy, která je vázána na dokončení celé stavby (zaměření prostor a následná dodávka a montáž interiéru).
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článek III
Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. IV odst. 3 Kupní smlouvy č. WISPI 2019/140/S se smluvní strany proto dohodly na změně doby plnění takto: původní lhůta předání předmětu smlouvy do 11. 12. 2019 se ruší a nahrazuje novou lhůtou dokončení, a to 30. 04. 2020.
článek IV
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy č. WISPI 2019/140/S zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. WISPI 2019/140/S uzavřené dne 12. 7. 2019 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Kupující a jedno (1) vyhotovení obdrží Prodávající.
Za kupujícího:                                   1. 12. 2019                                          Za prodávajícího:  

Ing. Jindřich Ondruš





        Bc. Erik Fiala     

generální ředitel





        jednatel

