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 DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 316 390/02/2019 
číslo smlouvy zhotovitele: 9900A / 2019 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  GDF spol. s r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Mostkov 28, 788 01 Oskava 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3825 
jejímž jménem jedná: Ing. Karel Sirotek, jednatel společnosti 
 Ing. Oldřich Filip, jednatel společnosti 
IČ:  47151901 
DIČ:  CZ47151901 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. pobočka Šumperk 
číslo účtu:  5835080267/0100 
telefon:   583 301 811   
fax:    
e-mail:  gdf@gdf.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Karel Sirotek, jednatel společnosti 
  Ing. Oldřich Filip, jednatel společnosti 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  pan Robert Vojtek  – vedoucí projekce 
  pan Marek Richter – koordinátor staveb 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1/ Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu 
III.) ze smlouvy o dílo. 
 
Změna termínu dokončení díla je na základě požadavku provozovatele, který nemohl z provozních 
důvodů uvolnit prostory pro realizaci díla v dřívějším termínu.  
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle smlouvy o dílo: 20. prosince 2019 
   (VDJ Bohuslavice, SŠ5 Mokré, VDJ Předměřice n/L.) 
 
nově 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:          28. února 2019 
   (VDJ Bohuslavice, SŠ5 Mokré, VDJ Předměřice n/L.) 
 

III. SPOLE ČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVANÍ 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě 
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném 
znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději 
však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění 
dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat 
zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí 
žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá 
plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 
Příloha: bez příloh  

 

V Hradci Králové dne  V Mostkově dne 10.12.2019  
 

Za objednatele: 
 

Za zhotovitele: 
 
 
 

……………………………………… 

 
 
 

……………………………………… 
Ing. Jiří Šolc Ing. Karel Sirotek 
ředitel společnosti jednatel společnosti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. GDF spol. s r.o. 
 

 
 
 

……………………………………… 
Ing. Oldřich Filip 
jednatel společnosti 
GDF spol. s r.o. 

 










