
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
Číslo jednací: MVNM/17527/2019
Číslo spisu: S-MVNM/17527/2019

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0321/2019/KS/2

Číslo smlouvy zhotovitele:.....................................

Článek I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název: Město Veselí nad Moravou

IČO: 00285455

DIČ: CZ00285455

Sídlo: Tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupený ve věcech smluvních:
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta

tel.: +420 518 670 100
e-mail: starosta@veseli-nad-moravou.cz

Zastoupený ve věcech technických:
Ing. Lenka Jahodová, referent odboru majetku a investic 

tel.: +420 602 590 140; 518 670 121 
e-mail: jahodova@veseli-nad-moravou. cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název: STAVBY VANTO, s.r.o.

IČO: 28269314

DIČ: CZ28269314

Sídlo: Panská 25, 686 04 Kunovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Miroslav Obdržálek

Bankovní spojení: SBERBANKa.s.

Číslo účtu: 4200426274/6800



Článek II.
Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla 
s názvem „Revitalizace domu s pečovatelskou službou č. p. 110 ve Veselí nad Moravou“ 
ze dne 15.08.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04.09.2019 se tímto Dodatkem č. 2 mění způsobem 
uvedeným níže v jednotlivých článcích tohoto dodatku.

Článek III.
Vícepráce a méněpráce

1. V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly skutečnosti, které znamenají změnu předmětu 
smlouvy o vícepráce a méněpráce, nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2. Z důvodu uvedeného v odst. 1 tohoto článku se původní Předmět smlouvy mění v rozsahu víceprací 
i méněprací obsažených ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.

Vícepráce:
• vyzdění nových zídek a sloupků mezi kotvené zábradlí na terasách 1. NP na SV straně objektu 

DPS
• vnější tenkovrstvá silikonová omítka vč. přípravy podkladu, stěrky, perlinky
• dodávka a montáž podhledu říms (podbití plastovými palubkami)

Méněpráce:
• odpočet nátěru nebo nástřiku stěn vnějších v rozsahu 595 m2
• odpočet nátěru lazurovacího truhlářských výrobků, 2x
• odpočet velkoplošného billboardu, 2,1 x 2,2 m (před zahájením stavby)

Finanční objem víceprací a méněprací

Popis Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH

Méněpráce -151 770,78 Kč -22 765,61 Kč -174 536,39 Kč

Vícepráce 1 018 436,23 Kč 152 765,43 Kč 1 171 201,66 Kč

Cena dle Dodatku č. 2 866 665,45 Kč 129 999,82 Kč 996 665,27 Kč

Článek IV. 
Cena díla

1. Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění 
článku 6.1. nahrazuje novým zněním:

6.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Popis Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH

Cena dle SOD DS/0321/2019/KS

a Dodatku č. 1 16 250 972,73 Kč 2 437 645,91 Kč 18 688 618,64 Kč

Změna ceny dle Dodatku č. 2 866 665,45 Kč 129 999,82 Kč 996 665,27 Kč

Cena dle SOD a Dodatku č. 2 17 117 638,18 Kč 2 567 645,73 Kč 19 685 283,91 Kč



Článek V.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy o dílo se vztahuje povinnost
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen
po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho
autentičnost stvrzují svými podpisy.

4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,
přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 29. schůzi
dne 18.11.2019 usnesením č. 21/29/RMV/2019.

Veselí nad Moravou dne 1 0. 12. 7019

jednatel spol. STAVBY VANTO, s.r.o.

za

starosta města Veselí nad Moravou



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO01- DPS úprava 14.4.2019 866 665 0 866 665 100

1 Vedlejší a ostatní náklady MCP - neuzn -8 000 0 -8 000 -1

2 Nezateplené plochy fasády MPC - užne -108 581 0 -108 581 -13

3 Nezateplené plochy fasády VCP - uznat 569 528 0 569 528 66

4 podbití palubkami VCP neuznatelne 352 460 0 352 460 41

5 podbití palubkami MCP neuznatelne -35 190 0 -35 190 -4

6 Úprava zídek teras VCP neuznatelne 96 448 0 96 448 11

Celkem za stavbu 866 665 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

007 Ostatní náklady HSV -8 000,00 -1

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 25 661,71 3

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 4 190,00 0

62 Úpravy povrchů vnější HSV 480 594,28 55

96 Bourání konstrukcí HSV 11 788,05 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 6 602,15 1

711 Izolace proti vodě PSV 1 396,71 0

766 Konstrukce truhlářské PSV 352 460,01 41

767 Konstrukce zámečnické PSV 27 162,06 3

783 Nátěry PSV -35 189,52 -4

Cena celkem 866 665,45 100
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Položkový rozpočet

S: 134 DPS změna

0: SO01_ DPS úprava 14.4.2019

R: 1 Vedlejší a ostatní náklady MOP - neuznatelné

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 007 Ostatní náklady -8 000,00

1 009R Publicita velkoplošný billboard EU 1500x1000 mm - 1 
kus:1

soubor -1,00000 8 000,00 -8 000,00
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Položkový rozpočet

S: 134 DPS změna

0: SO01_ DPS úprava 14.4.2019

R: 2 Nezateplené plochy fasády MPC - uznatelné

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -108 581,26

1 622471317R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 m2 -595,29200 182,40 -108 581,26
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Položkový rozpočet

S: 134 DPS změna

0: SO01_ DPS úprava 14.4.2019

R: 3 Nezateplené plochy fasády VCP - uznatelné

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 569 528,22

1 602019193R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 595,29200 40,70 24 228,38

2 613441141R00 Omítka sloupů/pilířů s plochami rovnými weberpas silikon 
zatíraná, zrno 1,5 mm

m2 595,29200 522,00 310 742,42

3 622481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu Weber

m2 595,29200 248,00 147 632,42

4 622481291 R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 950,00000 50,00 47 500,00

5 283502511R Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, 1=2500 mm lišta 
rohová PVC se síťovinou

kus 950,00000 41,50 39 425,00
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Položkový rozpočet

S: 134 DPS změna

0: SO01_ DPS úprava 14.4.2019

R: 4 podbití palubkami VCP neuznatelne

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 352 460,01

1 712232112R00 Dem+D+M palubky střešního vikýře kus 12,00000 1 671,35 20 056,20

2 766423121ROO Obložení podhledů složitých, palubkami m2 230,10900 602,63 138 670,59

palubkové obklady: :

JV pohled:3*2*1,8+8,2*2*0,85+2,6*0,85+25*1,6+8*0,85 :
3*2*1,8+8,2*2*0,69+2,6*0,69+25*1,6+8*0,69

69,43000

JZ pohled:38,8*0,85 :38,8*0,69

SV pohled:7,7*2*0,85+3,7*2*0,85+7,7*2*0,85+7,5*2*0,85 :
7,7*2*0,69+3,7*2*0,69+7,7*2*0,69+7,5*2*0,69

26,77200

36,70800

SZ pohled:16,5+12,2*0,69+21,5*1,1+8*2*0,6 : 
16,5+12,2*0,69+21,56*1,1 +8*2*0,7

(13,98+10,93)*2*0,75

atrium:(13,98+10,93)*2*0,7 :

59,83400

37,36500

3 766427112R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů m 303,49423 39,54 12 000,16|

(100,546325+34,34)*1,5*1,5 303,49423

4 766421821 ROO Demontáž obložení stropů palubkami m2 50,00000 198,22 9 911,00]

(100,546325+34,34)*1,5 202,32949

5 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 4,84000 3 295,63 15 950,85

6 283245640R Palubka PLAST 132x21x1200 mm P+D kus 1 685,00000 80,99 136 468,15

(100,5+34,3)*1,5/(0,1*1,2)*1 1 685,00000

7 283424152R Profil ukončovací "L" m 283,00000 54,80 15 508,40

8 60510055R Lať profil dřevěný 60/40 mm I = 3 m a výše m 283,24800 13,75 3 894,66

(100,54+34,34)*1,4*1,5 283,24800
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Položkový rozpočet

S: 134 DPS změna

0: SO01_ DPS úprava 14.4.2019

R: 5 podbití palubkami MCP neuznatelne

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 783 Nátěry -35 189,52

1 783626200R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování m2 -246,94400 142,50 -35 189,52
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Položkový rozpočet

S: 134 DPS změna

0: SO01_ DPS úprava 14.4.2019

R: 6 Úprava zídek teras VCP neuznatelne

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 25 661,71

1 274272140RT5 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 30 cm výplň 
tvárnic betonem C 25/30

m2 15,00000 1 448,99 21 734,85

2 274361821R00 Výztuž základ, pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,18900 20 777,04 3 926,86

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4190,00
3 380932224R00 Vlepení výztuže D 10, beton, malta HIT - HY m 5,00000 838,00 4 190,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 19 647,32
4 602011105R00 Postřik maltou sanační Cemix WTA 044, ručně m2 18,00000 67,00 1 206,00

5 602011121RT3 Omítka jádrová sanační Cemix 084, ručně tloušťka vrstvy 
30 mm

m2 18,00000 718,00 12 924,00

6 602011151R00 Štuk na stěnách sanační Cemix 034, ručně m2 18,00000 137,50 2 475,00

7 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 42,91000 70,90 3 042,32

Díl: 96 Bourání konstrukcí 11 788,05
8 Nezatř.PC06 Odbourání pilířků na rampě včetně likvidace a uložení suti 

- 1.NP
m2 15,00000 785,87 11 788,05

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 602,15
9 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 12,19503 541,38 6 602,15

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 396,71
10 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 7,00000 18,86 132,02

11 711140202R00 Odstr.izolace proti vlhk.svis, pásy přitav.,2vrs m2 7,00000 11,04 77,28

12 711140016RAB Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x 
modif.pás Elastek 40 speciál minerál

m2 7,00000 169,63 1 187,41

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 27 162,06
13 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 195,00000 47,69 9 299,55

14 Z22 Kotvení zábradlí D+M 4x pásovina 50x3 mm, dl. 160+250 
mm

ks 12,00000 138,55 1 662,60

15 5444 Zpětná montáž zábradlí a branek ks 9,00000 1 799,99 16 199,91
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