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1. Zařazení změny závazku ze smlouvy
Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále v textu jen „zákon") se předkládané Změny závazku ze smlouvy nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 5 nebo 6 shora citovaného zákona.
Odůvodnění změny v obecné rovině:
Součástí původně zpracované projektové dokumentace bylo mj. i požárně bezpečnostní řešení stavby (dále v textu jen „PBŘ"). Podmínkami a závaznými stanovisky obsaženými v PBŘ se zhotovitel stavby musel při realizaci předmětu smlouvy řídit, resp., nesměl se od nich odchýlit. V okamžiku, kdy v průběhu realizace stavby došlo z objektivních (např. změna v prostorovém uspořádání) nebo z nezbytně nutných okolností k tzv. vícepracím, resp. částečně i k méně pracím, aby bylo možné předmět smlouvy dokončit řádně a včas, bylo nezbytné vyhotovit k požárně bezpečnostnímu řešení stavby dodatek, ve kterém byly zohledněny a promítnuty všechny provedené změny. Tato skutečnost pak měla bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy, když byla v této souvislosti nutná i vzájemná koordinace s jednotlivými profesemi tak, aby byly změny obsažené v dodatku PBŘ splněny- jednalo se totiž o nové stavebně-technické požadavky na stavbu s vazbou na technické podmínky vymezené Vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany stavby.
2. Předmět změny
2.1. Silnoproud - svítidla - úpravy systému napájení osvětlení z Centrálního bateriového systému s ohledem na požadavky PBŘ:
2.1. a. Popis změny:
Jedná se o úpravu systému napájení osvětlení z Centrálního bateriového systému (dále v textu jen „CBS") s ohledem na požadavky obsaženými v PBŘ.
2.1. b. Skutečnost na stavbě:
Funkčnost svítidel byla upravena dispozicemi vymezenými v projektové dokumentaci stavby. Ty předpokládají, že každý modul bude umístěn nad svítidlem. Toto řešení však s ohledem na provedené změny na stavbě znamená, že by se v rámci daných úseků (systém napájení a svítidel) mohly vytvářet požární kapsy. Proto bylo vybráno vhodnější řešení, které odpovídá zcela podmínkám PBŘ.
2.1. c. Nově navržené řešení:
Moduly budou centralizované ve čtyřech skříních umístěných u rozvaděčů. Tyto skříně jsou pak navrhnuty velikostně tak, aby nedocházelo k jejich zahřívání, a zároveň slouží jako protipožární uzávěry (dle požadavků PBŘ a délky jejich funkčnosti). Toto řešení odpovídá požadavkům PBŘ.
2.2. Elektronicky požární systém - doplnění hlásičů dle zadání PBŘ:
2.2. a. Popis změny:
V projektové dokumentaci byly EPS čidla zmiňovány s tím, že jejich přesný počet (doplnění) bude odvislý od požadavků uvedených v PBŘ. Z těchto důvodů bylo proto dohodnuto doplnění EPS čidel na toaletách a také v technické místnost Pustevenka.
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2.2.b. Skutečnost na stavbě:
Oproti údajům uvedeným v projektové dokumentaci byl v průběhu realizace stavby potvrzen požadavek zpracovatele PBŘ na doplnění EPS čidel.
2.2.c. Nově navržené řešení:
Na kontrolním dni č. 60 bylo dohodnuto doplnění EPS čidel pouze na veřejně přístupná místa a na místa servisních organizací (Pustevenka). Tento požadavek není v rozporu s projektovou dokumentací, resp. odpovídá zcela požadavkům PBŘ.
2.3.1 .Požadavky Gastro - sjednocení bezpečnostních servisních vypínačů - střed kuchyně
2.2. a. Popis změny:
Jedná se o sjednocení bezpečnostních servisních vypínačů pro střed kuchyně.
· projektové dokumentaci bylo umístění vypínačů řešeno nad každým zařízením samostatně. S ohledem na funkčnost a bezpečnost provozu kuchyně je navrženo centralizování bezpečnostních servisních vypínačů pro celou střední část kuchyně.
2.3. b. Skutečnost na stavbě:
Servisní vypínače byly původně umístěny vždy nad každým daným spotřebičem.
2.3. c. Nově navržené řešení:
Nové řešení umožní v případě poruchy okamžité vypnutí jednotlivých strojů a zařízení kuchyně z centrálního jediného místa (ovládání). Rovněž i v případě provádění pravidelných servisních prohlídek bude toto řešení bezpečnější.
2.3.2. Požadavky Gastro - příprava přívodu pro myčku
2.3.2. a. Popis změny:
Projektová dokumentace předpokládala, že nádobí se bude mýt ručně, resp., že zaměstnanci provozovatele restaurace nebudou provádět mytí nádobí střídavě s přípravou jídel, ale vždy v určitém mezičase, případně po skončení přípravy jednotlivých jídel. S ohledem na zajištění hygienických předpisů a plynulosti chodu provozu restaurace, resp. zajištění dostatečné kapacity čistého nádobí, bylo objednatelem navrženo, aby byla v této části kuchyně usazena myčka na nádobí. Z těchto důvodů je nutné zhotovit přípravu pro instalaci myčky na nádobí (přívod vody, elektřiny).
2.3.2. b. Skutečnost na stavbě:
· posledních několika letech došlo k enormnímu nárůstu turistického ruchu nejen na Pustevnách, ale obecně na všech dostupných vrcholech (lanovka, auto). Tento nárůst má bezprostřední vliv na zvýšené nároky na kapacitu místních restauračních zařízení a v návaznosti na to pak vybavení jednotlivých gastro zařízení.
2.3.2. c. Nově navržené řešení:
Pro osazení případné myčky je proto nutná příprava kabelových tras elektroinstalace a přívodu vody a následně jejich vlastní realizace.
2.4. Silnoproud - hlídání čtvrthodinového maxima
2.4. a. Popis změny:
Systém optimalizuje odběr podle předem sjednaných a zadaných parametrů, tzn., že vylučuje náhodný souběh více spotřebičů a tím i odběr nad maxima sjednaná s rozvodnými závody. K odpínání a připínání spotřebičů dochází podle předem nastavených priorit na základě technických podmínek provozu s možností zadané
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parametry regulace kdykoli změnit. Tím odběrateli odpadá nutnost držet nadbytečnou výkonovou rezervu a zamezuje se riziku penalizace ze strany dodavatele při nedodržení smluvených odběrů. Doplnění pro odpojení čtvrthodiny se týká hlídání čtvrthodinového maxima a ochranného pospojování. Doplnění hlídání čtvrthodinového maxima elektrické energie je široce parametrizovatelné, což umožňuje odběratelům získat kvalitní a podrobný přehled o vlastním odběru, když lze na základě těchto informací efektivně sjednávat odběrové diagramy.
2.4. b. Skutečnost na stavbě:
S ohledem na rychle se rozvíjející zástavbu v oblasti Pusteven, kde se rekonstruovaná budova Libušina nachází (např. nová turistická zařízení, atrakce) jsou v dotčené oblasti kladeny větší energetické nároky na tyto stavby. Z uvedených důvodů je proto nutná instalace takového systému, který bude optimalizovat odběr elektrické energie pro Národní kulturní památku objektu Libušina, a to podle předem sjednaných tarifů (parametrů) s distributorem elektrické sítě.
2.4. c. Nově navržené řešení:
Na kontrolním dni vedeném pod číslem 60 bylo dohodnuto technické řešení s autorským dozorem a současně s revizním technikem Objednatele. Z dlouhodobého hlediska provozu Národní kulturní památky Libušina dojde navrženým řešením ke značnému snížení provozních a finančních nákladů. Tyto skutečnosti vyplynuly z dlouhodobých zkušeností objednatele při správě obdobných budov.
2.5. Doplnění spínání vzduchotechniky na toaletách
2.5. a. Popis změny:
Z ekonomických důvodů bylo v průběhu realizace předmětu smlouvy dohodnuto, že bude doplněno spínání vzduchotechniky pomocí pohybových čidel na každé toaletě samostatně.
2.5. b. Skutečnost na stavbě:
Podle zpracované projektové dokumentace bylo spínání vzduchotechniky na toaletách zapínáno společně s pomocí jediného vypínače osvětlení. Odvětrávání bylo poté zapnuto na všech částech WC, a to bez ohledu na jejich obsazenost či neobsazenost.
2.5. C. Nově navržené řešení:
Navrženo doplnění pohybových čidel pro sepnutí vzduchotechniky na jednotlivých toaletách - odvětrávání. Po vstupu na toalety toto čidlo sepne vzduchotechniku - odvětrávání. Po sepnutí vzduchotechniky následně naběhne časování sepnutí (interval odvětrávání). I za cenu zvýšení vstupních vícenákladů se z dlouhodobého provozního hlediska jedná o šetrnější a tudíž i ekonomičtější řešení (např. spotřeba elektrické energie, opotřebení ventilátorů) a rovněž i šetrnější k životnímu prostředí s ohledem na provoz vzduchotechniky.
2.6. Doplnění topení a souvisejících komponent do rozvaděče technických čerpadel
2.6. a. Popis změny:
Jedná se o doplnění topení a souvisejících komponent do rozvaděče technických čerpadel (dále jen „RTČ").
2.6. b. Skutečnost na stavbě:
Rozvaděč (místnost číslo 0.05 - tepelná čerpadla) je umístěn ve sklepních prostorách, ve které (s ohledem na umístění objektu Libušina v oblasti Pusteven v Beskydech)
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dochází z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek ke srážení vlhkosti. Ta má pak přímou souvislost na provoz a životnost rozvaděče.
2.6. c. Nově navržené řešení:
S ohledem na toto zjištění je žádoucí, aby sklepní prostor, kde se rozvaděč nachází, byl doplněn o další topení a všechny s ním související komponenty z důvodů zamezení kondenzace vlhkosti v uvedené místnosti.
2.7. Stabilní hasící zařízení - voda, včetně elektropříslušenství
2.7. a. Popis změny:
Jedná se o provedení změny při napojování koncovek stabilního hasicího zařízení (dále v textu jen „SHZ") - voda, a o změny v elektroinstalaci pro stabilní hasicí zařízení - voda.
2.7. b. Skutečnost na stavbě:
Při osazování drenčerových hubic SHZ bylo zjištěno, že nelze potrubní závitové fitinky standardně použít pro jejich dopojování z důvodů vytváření tzv. „potrubních kapes", ve kterých by se hromadila voda, která by v mrazech zamrzala. V důsledku toho by docházelo k poškození potrubního připojení. Z těchto důvodů proto bylo navrženo, aby byly použity flexibilní opletené nerezové hadice, které jsou pro obdobné použití schváleny ve SHZ. Technické vlastnosti těchto nerezových hadic umožní jejich natvarování tak, aby byl zajištěn odtok vody a kondenzátu po zavodnění drenčerového SHZ, a to nejen po požáru, ale rovněž i po funkčních zkouškách či revizích.
Při plnění předmětu smlouvy bylo zjištěno, že přívodní potrubí mokré ventilové stanice nad prostorem krčmy není vedeno prostorem se zaručenou teplotou nad 5°C.
2.7. C. Nově navržené řešení:
Použití flexibilních hadic při dopojování drenčerových hubic SHZ a v návaznosti na to musí být provedeny dílčí úpravy v systému SHZ voda.
Vzhledem k tomu, že přívodní mokré ventilové stanice nad prostorem krčmy nejsou vedeny prostorem s požadovanou teplotou, musí dojít k navýšení topných kabelů, aby přívodní potrubí mokré ventilové stanice bylo dostatečně vytápěno. Musí být proto rovněž upraveny topné kabely v rozvaděči a provedena změna umístění ústředny SHZ a ovládacích rozvaděčů čerpadel SHZ a topných kabelů. Ze shora popsaných důvodů musí být proto oproti původní technické zprávě SHZ funkční kabelový kanál pro uložení napájecího kabelu (včetně jeho montáže) pro hlavní čerpadlo umístěn s ohledem na reálné umístění rozvaděče čerpadel. V návaznosti na provedené změny musí být zhotovena kabeláž pro snímání hladiny v nádrži. Jedná se o kabel pro monitorování stavů hladiny v nádrži SHZ.
2.8. Přitesání trámu a zvedání oken
2.8. a. Popis změny:
Jedná se o dodatečně požadované přitesání trámu označeného TRN 92 a v návaznosti na přitesání o zvednutí souboru tří oken vedených pod označením O 024, 025, 026.
2.8. b. Skutečnost na stavbě:
Podle zaměření po požáru se parapet těchto oken (z pohledu od Krčku z levé části jídelny) nacházel o cca 100 mm níže. Tento stav byl považován za původní stav. Během realizace předmětu smlouvy však bylo zjištěno, že tento stav není původním stavem, ale vznikl jednak sesycháním a jednak vlivem výměny spodních základových trámů.
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Celou situaci zakonzervovala poslední rekonstrukce v 90. letech, která tento stav přiznala v obkladu interiéru a tím prakticky zlegalizovala.
2.8. C. Nově navržené řešení:
Vzhledem k záměru obnovy Národní kulturní památky vznikl ze strany objednatele a památkového dozoru požadavek na navrácení situace k původnímu stavu vztaženému k roku 1925. Větší rozsah tesařských prací vyplynul z reálných potřeb zjištěných v průběhu realizace díla vůči navazujícím konstrukcím. V případě trámu označeného TRN bylo provedeno vícestupňové otesání povrchu na potřebnou míru. U tří citovaných oken se pak jedná o zvednutí parapetní roviny pro provedení úprav vnitřní průběžné linie parapetu.
2.9. Stavebně konstrukční a realizační změny
2.9. a. Popis změny:
Jedná se o stavebnětechnické změny a úpravy vyvolané nálezovými stavy v začátku a následně přímo v průběhu realizace stavby, když byly prováděny prostorové zkoušky těsnosti - s utěsněním parotěsné zábrany stěn a stropů, tepelně izolační omítky - zamezení kondenzace vlhkosti na komínovém tělese, protipožárním skleněném stropu v jídelně, doplnění plynotěsných poklopů a revizních dvířek a dále přípravné práce spojené s přesunem VN stanice do podpustevenčí, kterou realizoval ČEZ.
2.9. b. Skutečnost na stavbě:
Při provádění prostorových zkoušek těsnosti byly zjištěny závady, které musely být odstraněny v rozsahu dle předchozího odstavce.
2.9. c. Nově navržené řešení:
V souvislosti se zjištěním při prováděných prostorových zkouškách bylo zvoleno řešení podle požadavku zpracovatele projektové dokumentace, který navrhl technologický krok nebo takový proces, který povede k zajištění a dosažení očekávaných parametrů či výsledku. Každá situace je rozepsána v samostatných oddílech přiloženého rozpočtu.
3, Odůvodnění změny:
3.2.1. Silnoproud - svítidla - úpravy systému napájení osvětlení z Centrálního bateriového systému s ohledem na požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby, změna podle § 222 odst. 6 zákona:
Dne 30. 4. 2019 byly na uskutečněném kontrolním dni projednány alternativy umístění modulů a jejich funkčnosti v návaznosti na požárně bezpečnostní řešení stavby. Zde bylo dohodnuto centralizování modulů centrálního bateriového systému. Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Potřeba centralizovat moduly centrálního bateriového systému vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
b) Charakter provedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
3.2.2. Elektronický požární systém - doplnění hlásičů podle zadání požárně bezpečnostního řešení stavby, změna podle § 222 odst. 6 zákona:
Doplnění hlásičů je nezbytné vzhledem k požadavkům obsaženým v PBŘ.
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Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Potřeba doplnit hlásiče v elektronickém požárním systému vznikla v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
b) Charakter provedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
3.2.3.1. Požadavky Gastro - sjednocení servisních bezpečnostních vypínačů pro střed kuchyně, změna podle § 222 odst. 4 zákona:
S ohledem na funkčnost a bezpečnost provozu kuchyně je navrženo centralizování bezpečnostních servisních vypínačů pro celou střední část kuchyně. Schválení typu rozvodnice bylo učiněno dne 8. 4. 2019 autorským dozorem Ing. arch. Jaroslavem Svěrkem.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:
a) Potřeba provést centralizování bezpečnostních servisních vypínačů vznikla v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
b) hodnota provedené změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
c) hodnota provedené změny je nižší, než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce
3.2.3.2. Požadavky Gastro - příprava přívodu pro myčku, změna podle § 222 odst. 4 zákona:
S ohledem na zajištění hygienických předpisů a plynulosti chodu provozu restaurace, resp. zajištění dostatečné kapacity čistého nádobí, bylo objednatelem navrženo, aby byla v této části kuchyně možnost osazení myčky na nádobí. Z těchto důvodů je nutné zhotovit přípravu pro instalaci myčky na nádobí (přívod vody, elektřiny).
Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:
a) hodnota provedené změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) hodnota provedené změny je nižší, než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.
3.2.4. Silnoproud - hlídání čtvrthodinového maxima, změna podle § 222 odst. 5 zákona:
Požadavek vznikl ze strany Objednatele na doplnění hlídání čtvrthodinového maxima a dále do projektování ochranného pospojování. Instalace systému, který optimalizuje odběr elektrické energie pro objekt Národní kulturní památky Libušin podle předem sjednaných tarifů (parametrů) s distributorem elektrické sítě. Ochranné pospojování vyrovnání potenciálů: elektrické spoje (zajištění elektrických spojení) mezi vodivými částmi za účelem vyrovnání potenciálů.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:
a) Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením s přímou vazbou na běh záruční lhůty.
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b) Výrazné zvýšení nákladů by spočívalo zejména v nákladech na úhradu elektrické energie v případě, že by se tato část nerealizovala. Vyčíslení těchto nákladů odpovídá rozdílu mezi očekávaným odběrem elektrické energie a úsporou z důvodů provedení shora uvedených změn.
c) Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
3.2.5. Doplnění spínání vzduchotechniky na toaletách, změna podle § 222 odst. 5 zákona:
Navrženo doplnění pohybových čidel pro sepnutí vzduchotechniky na jednotlivých toaletách - odvětrávání. Po vstupu na toalety toto čidlo sepne vzduchotechniku - odvětrávání. Po sepnutí vzduchotechniky následně naběhne časování sepnutí (interval odvětrávání). I za cenu zvýšení vstupních vícenákladů se z dlouhodobého provozního hlediska jedná o šetrnější a tudíž i ekonomičtější řešení (spotřeba elektrické energie, opotřebení ventilátorů) a rovněž i šetrnější k životnímu prostředí s ohledem na provoz vzduchotechniky.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:
a) Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením s přímou vazbou na běh záruční Ihůty.
b) Výrazné zvýšení nákladů by spočívalo zejména v nákladech na úhradu elektrické energie v případě, že by docházelo k sepnutí pohybových čidel i v případě, kdy k tomu z důvodů popsaných shora, není dán důvod. Vyčíslení těchto nákladů odpovídá rozdílu mezi očekávaným odběrem elektrické energie a úsporou a dále pak hodnotou ventilátorů v případě jejich opotřebení.
c) Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
3.2.6. Doplnění topení a souvisejících komponent do rozvaděče technických čerpadel, změna podle § 222 odst. 6 zákona:
Vzhledem k tomu, že je místnost č. 0.05 umístěna ve sklepních prostorách, ve kterých dochází vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek v místě plnění, bude žádoucí, aby byl sklepní prostor doplněn o další topení a všechny s ním související komponenty z důvodů zamezení kondenzace vlhkosti v uvedené místnosti.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Potřeba doplnit sklepní prostor o další topení vznikla v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť nebylo možné při zpracování projektové dokumentace přesně určit možný rozsah vlhkosti ve sklepních prostorách rekonstruované budovy Libušina.
b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
3.2.7. Stabilní hasící zařízení - voda včetně elektropříslušenství, změna podle § 222 odst. 5 zákona:
Změna spočívá v použití flexibilních hadic při dopojování drenčerových hubic stabilního hasicího zařízení a související dílčí úpravy v systému stabilního hasicího zařízení-voda.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:
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a) Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením s přímou vazbou na běh záruční Ihůty.
b) V případě, že by zadavatel postupoval způsobem uvedeným v projektové dokumentaci a při osazování hubic stabilního hasicího zařízení by použil potrubní závitové fitinky, v nichž by se v mrazech hromadila voda, a z těchto důvodů by docházelo k potrubnímu připojení, značné obtíže by zadavateli způsobila skutečnost, že by taková vada omezila nebo zcela zastavila provoz Národní kulturní památky Libušin.
c) Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
3.2.8. Přitesání trámu a zvedání oken, změna podle § 222 odst. 6 zákona:
Podle zaměření po požáru se parapet oken nacházel o cca 100 mm níže. Tento stav byl považován za původní stav. Během realizace předmětu smlouvy však bylo zjištěno, že tento stav není původním stavem, ale vznikl jednak sesycháním a jednak vlivem výměny spodních základových trámů. Vzhledem k záměru obnovy Národní kulturní památky vznikl ze strany objednatele a památkového dozoru požadavek na navrácení situace k původnímu stavu vztaženému k roku 1925.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Potřeba dodatečného přitesání trámu a zvednutí souboru tří oken vznikla v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o situaci, která vznikla chybným zaměřením po požáru, když objednatel předpokládal, že se jedná o původní stav. V okamžiku, kdy bylo zjištěno, že skutečnost je jiná, bude nutné provést takové práce, které budou garantovat původní stav Národní kulturní památky kroku 1925.
b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
3.2.9. Stavebně konstrukční a realizační změny, změny podle § 222 odst. 6 zákona:
V souvislosti se zjištěním při prováděných prostorových zkouškách bylo zvoleno řešení podle požadavku zpracovatele projektové dokumentace, který navrhl technologický krok nebo takový proces, který povede k zajištění a dosažení očekávaných parametrů či výsledku. Každá situace je rozepsána v samostatných oddílech přiloženého rozpočtu.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Potřeba provést stavebně konstrukční změny vznikla v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když byla nutnost provést tyto práce až po provedených prostorových zkouškách.
b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
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4. Finanční vyčíslení
Rekapitulace prací bez DPH
4.1 Úprava systému CBS
 359.768,-
Kč
4.2 EPS - doplnění hlásičů dle zadání PBŘ
38.148,-
Kč
4.3 Kuchyň - úpravy pro Gastro 
 26.747,-
Kč
4.4 Silnoproud - hlídání čtvrthodinového maxima
 185.937,-
Kč
4.5 Spínání vzduchotechniky na toaletách 
    35.175,-   Kč
4.6 Doplnění topení a souvisejících komponent do rozváděče RTČ
 6.993,-
Kč
4.7 SHZ voda včetně elektropříslušenství
436.077,-
Kč
4.8 Přitesání trámu a zvedání oken
 97.713,-
Kč
4.9 Stavebně konstrukční a realizační změny
 482.862,-
Kč
Cena bez DPH celkem
    1,669.420,-   Kč
Cena DPH celkem
 350.578,20 Kč
Celková cena dle ZL č. 10 včetně DPH 
 2,019.998,20,-
Kč
Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 10 podle odst. 7 z ceny díla v %
2,54
Celkem doposud provedené ZL z ceny díla vč. ZL č.1-9 v %
13,56
5. Podklady k návrhu změny
5.1 Projektová dokumentace - beze změny
5.2 Oceněný výkaz výměr - příloha č. 1
5.3 Fotodokumentace - neobsazeno
5.4 Zápisy z Kontrolních dnů - KD č. 40 až doposud - pro obsáhlost neobsazeno
5.5 Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDO)
5.6 Přílohy č.9.1 až 9.4
[image: image1.jpg]Stanovisko AD: souhlasim nesouhlasim

Stanovisko TDO:





6. Závěr
V závěrech všech výše popsaných změn jsou zohledněny postupy podle souhrnného hodnocení a parametrů obnovy národní kulturní památky, kdy je nutné v některých částech stavby plynule reagovat na zjištěné skutečnosti, resp. na dlouhodobost projektu a stím spojený rozvoj turistických zařízení vdané oblasti, včetně jejich technologického vybavení, odpovídající standardům dnešní doby.
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1. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tyto změny a úpravy eliminují případně skryté vady a v některých případech výrazně zlepšují parametry dodávaného díla. Dotýkají se užitných vlastností a jejich lepších parametrů, provozních i stavebně technických. A v rámci obnovy objektu významu národní kulturní památky dosahují maxima očekávaného.
Změny, úpravy, ladění principů a detailů současně ale ve svých dopadech vede k úměrné spotřebě realizačního času. Tato kolizní místa zásadním způsobem ovlivňují průběh provádění prací, omezují plynulost postupů či přímo zastavují v dílčím technologickém kroku i postup prací.
Proto z hlediska celkového harmonogramu změny dopadají na termín dokončení díla a nevyhnutelně s tím se paralelně přizpůsobuje i finanční plnění akce.
Z důvodů stavebnětechnických provázaností a pro míru dosažení maximálních precizností odpovídající postupu a přezkoumávání dobového pojetí či fotografické věrnosti ve stupni „vědecká rekonstrukce" zhotovitel s vědomím těchto důležitostí a rovněž i s ohledem k reálným schopnostem „vyhovět a pokračovat" požaduje úpravu termínu dokončení předmětu smlouvy, tzn. zreálnění dokončení termínu stavby, který bude řešen po vzájemné dohodě Objednatele a Zhotovitele formou dodatku.
Po vzájemné dohodě Objednatele a Zhotovitele je termín dokončení stavby stanoven na 31. 3. 2020, přičemž změnový list č. 10 i termín dokončení bude předmětem dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo WISPI 2016/56/S uzavřené dne 18. 4. 2016.
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