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1. Zařazení změny závazku ze smlouvy
Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále v textu jen „zákon") se předkládané Změny závazku ze smlouvy nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 5 nebo 6 shora citovaného zákona.
2. Předmět změny
2.1. Třídění a přesun hornin
2.1. a. Popis změny:
Jedná se o změnu nakládání s vykopaným materiálem - výkopkem. Rozpočet předpokládal odvoz přebytků na skládku bez dalšího využití. Nově se však materiál po hrubém roztřídění uplatní při obnově Libušina. Nepotřebný vykopaný materiál bude uložen na meziskládce u objednatele s možností budoucího využití a zabudování na objektech své správy.
2.1. b. Skutečnost na stavbě:
Jedná se o výkopek, který je tvořen směsí od sypké zeminy až po pevné horniny, kamenité horniny tříd 5. a 6. Svými vlastnostmi a barevností bude část upotřebena na místě. Nicméně je nezbytné ho přetřídit z hromad meziskládky, přičemž dojde k hrubému dělení na 3 frakce. Pro již konkrétní použití je nutné přistoupit k dalšímu třídění, a to rozhrnutím separátu, ručním třídění a vysbíráváním konkrétních kusů a v konečné fázi před finálním zabudováním umytí tlakovou vodou.
2.1. c. Nově navržené řešení:
Vytěžená hornina je typu tzv. flyšového pískovce, masivně využívaná nejen v místě Pusteven, ale i v okolním katastrálním území. Jedná se tedy o cenný stavebně konstrukční materiál a je proto účelné ho neznehodnotit uložením na skládku, ale využít jej jako místního kamene pro další účely správce Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Nevýhodou, oproti komerčně nakupovaným a čistým polotovarům (drtě, dlažební polotovary), je nutné oddělení sypaniny, balvanů a menších frakcí, a následně další fáze separace, která bude zaměřená na již finální cíl zabudovávání. To obnáší postupné rozhrnutí z hromad, vysbírání a třídění jednotlivých kusů, umytí a odvoz na místo budoucího zpracování pro konkrétní skladbu. I přes toto materiál nabízí uplatnění na objektech obdobného charakteru, cenný je místem vytěžení i svým strukturálním složením a barevnou škálou.
2.2. Pohon vnitřních dveří do kuchyně
2.2. a. Popis změny:
Osazení elektrických pohonů vstupních dveří (tj. vstupy uvnitř objektu) do jídelny a chodby. Dále budou dveře opatřeny bezkontaktním spínačem pro vstup pro obsluhu.
2.2. b. Skutečnost na stavbě:
Vzhledem k provázanosti úprav a požadavků provozu gastra s dodržením požadavků podle požárně bezpečnostního řešení stavby (dále jen „PBŘ") vznikly rozdíly v rozměrech a tudíž i v navrhovaném řešení.
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2.2. C. Nově navržené řešení:
Doplnění o pohony vstupních dveří (tj. vstupy uvnitř objektu) do jídelny a chodby. Dveře budou opatřeny bezkontaktním spínačem pro vstup pro obsluhu.
2.3. Ovládání dveří jídelny
2.3. a. Popis změny:
· průběhu realizace byla zjištěna možná úprava kabeláží napájení pro přídržné magnety, a návaznosti na elektronický požární systém (dále jen „EPS").
2.3. b. Skutečnost na stavbě:
S ohledem na skutečné rozměrové možnosti dotčených prostorů, ve kterých mají vést jak kabelové trasy EPS, EZS, VZT, MaR, tak i trubních rozvodů technologií, byla navržena optimální změna kabeláže napájení magnetů, včetně propojení s elektronickou požární signalizací.
2.3. C. Nově navržené řešení:
Bude vytvořeno napájení pro přídržné magnety a umístění těchto zdrojů pro tyto magnety. Dále bude provedeno dopojení do technologie EPS a zapracování návaznosti na fungování v dané technologii.
2.4. Doplnění přídržných magnetů a samouzavíracího systému v jídelně
2.4. a. Popis změny:
Jedná se o přídržný systém fungující na principu elektronického magnetu, který drží dveře v otevřeném stavu podle požadavku požárně bezpečnostního řešení stavby.
2.4. b. Skutečnost na stavbě:
Během řešení vstupních dveří do jídelny a v návaznosti na změny dle bodu 2.2 tohoto změnového listu vznikl požadavek na zapracování přídržných magnetů a samouzavíracího systému do křídel jednotlivých dveří.
2.4. c. Nově navržené řešení:
Jedná se o přídržný systém na principu elektronického magnetu, který drží dveře v otevřeném stavu dle požadavku požárně bezpečnostního řešení stavby, který je napojen na EPS. V případě požáru systém rozepne okruh a dveře do jídelny se uzavřou. Na tuto vzniklou situaci pak navazuje plynové hašení dotčeného prostoru.
2.5. Předmět změny - atypické svítidlo S7b
2.5. a. Popis změny:
Záměna typu svítidla oproti cenové nabídce Zhotovitele.
2.5. b. Skutečnost na stavbě:
Původní cenová nabídka Zhotovitele stavby předpokládala mosazný typ svítidla, tzn. dle projektové dokumentace stavby. Na základě dalších jednání bylo nalezeno v archivu NPÚ atypické svítidlo-S7b., načež bylo rozhodnuto, že pro osazení do budovy bude využito toto svítidlo, které je nutné ovšem vyrobit.
2.5. C. Nově navržené řešení:
· průběhu provádění díla se v roce 2017 našla v archivu NPÚ publikace s Jurkovičovým návrhem dosud neznámého svítidla určeného do absidy jídelny. To vyvolalo zvýšené úsilí v hledání dalších podkladů. Tato snaha spolu s ochotou zaměstnanců Státního archivu v Bratislavě přinesla nález všech tří Jurkovičových návrhů lustrů do jídelny. Kopie archivních návrhů lustrů jsou ve vysokém rozlišení, což umožní výrobu dokonalých kopií
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s mnoha detaily, které nebyly doposud známé. Tato skutečnost však vyvolává společně s nově nalezeným třetím typem lustru zvýšené náklady.
2.6. Atyp svítidlo, elektrifikace, skleněné prvky
2.6. a. Popis změny:
Řešení elektrifikace atypických svítidel v návaznosti na úpravu skel daných atypických svítidel.
2.6. b. Skutečnost na stavbě:
Elektrifikace atypických svítidel v návaznosti na úpravu skel daných atypických svítidel.
2.6. c. Nově navržené řešení:
Elektrifikace atypických svítidel - vzorkování kabeláží - vyjádření o bateriové úpravě atypických svítidel v návaznosti na elektrifikaci také navazuje úprava skel daných atypických svítidel, tím se rozumí úprava hrdla na sklech.
3. Odůvodnění změny:
3.2.1. Třídění a zpracování hornin, změna podle § 222 odst. 6 zákona:
Vytěžená hornina je typu tzv. flyšového pískovce, která je masivně využívaná nejen v místě Pusteven, ale i v okolním katastrálním území. Jedná se o cenný stavebně konstrukční materiál pro využití jako místního kamene pro účely správce Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Potřeba uplatnit vytěženou horninu vznikla v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Skutečnost, že lze vytěženou zeminu využít pro potřeby Národního muzea v přírodě k dalšímu účelům, vznikla teprve poté, co byla vytěžena. Pokud by bylo zřejmé, že ji lze využít již v době zpracování projektové dokumentace stavby, byla by tato skutečnost upravena.
b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
3.2.2. Pohon vnitřních dveří do kuchyně, změna podle § 222 odst. 5 zákona:
Vzhledem k provázanosti úprav a požadavků provozu gastra při splnění požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby vznikly rozdíly v rozměrech a tudíž i v původně navrhovaném řešení.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:
a) Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením s přímou vazbou na běh záruční lhůty.
b) Pokud by objednatel nedoplnil vstupní dveře uvnitř objektu o pohony vstupní dveří do jídelny a chodby, bezpochyby by tato skutečnost zadavateli způsobila značné obtíže při provozování dotčeného prostoru.
c) Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
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3-2.3. Ovládání dveří jídelny, změna podle § 222 odst. 6 zákona:
Skutečné prostorové možnosti, resp. změna dispozic v časovém horizontu a s tím spojená změna ovládání dveří.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Potřeba provést optimalizaci kabeláže ve vztahu k napájení pro přídržné magnety a umístění těchto zdrojů pro tyto magnety vznikla až v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to právě z důvodů skutečných prostorových možností prostorů.
b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
3.2.4. Přídržné magnety samouzavíracího systému - jídelna, změna podle § 222 odst. 5 zákona:
Během řešení vstupních dveří do jídelny a v návaznosti na změny dle bodu 2.2 tohoto změnového listu vznikl požadavek na zapracování přídržných magnetů a samouzavíracího systému do křídel jednotlivých dveří.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:
a) Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením s přímou vazbou na běh záruční lhůty.
b) Pokud by objednatel nedoplnil vstupní dveře o přídržný systém na principu elektronického magnetu, který drží dveře v otevřeném stavu (podle požadavku požárně bezpečnostního řešení stavby), tak by v případě požáru systém nerozepnul okruh a dveře do jídelny by se neuzavřely. Bez dalšího je tak patrné, že by absence tohoto doplnění zadavateli způsobila značné obtíže v případě nebezpečí požáru.
c) Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
3.2.5. Předmět změny - atypické svítidlo S7b, změna podle § 222 odst. 6 zákona:
Požadavek a záměnu svítidla vznikl na základě nálezu NPÚ a projektanta.
Během realizace se v roce 2017 našla v archivu NPÚ publikace s Jurkovičovým návrhem dosud neznámého svítidla určeného do absidy jídelny. To vyvolalo zvýšené úsilí v hledání dalších podkladů a tato snaha spolu s ochotou zaměstnanců Státního archivu v Bratislavě přinesla nález všech tří Jurkovičových návrhů lustrů do jídelny. Kopie jsou ve vysokém rozlišení, což umožní výrobu dokonalých kopií s mnoha detaily, které nebyly doposud známé. To bohužel vyvolalo společně s nově nalezeným třetím typem lustru zvýšené náklady.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Potřeba nahradit původní atypické svítidlo dobovým svítidlem vznikla až v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když je snahou Objednatele rekonstruovat objekt Libušina s původní stavbou. V návaznosti na provedenou změnu bude od celkové ceny odečtena cena původně zamýšleného atypického svítidla.
b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
c) Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
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3.2.6. Atyp svítidlo, elektrifikace, skleněné prvky, změna podle § 222 odst. 5 zákona:
Realizace změny podstaty atypických svítidel pomocí elektroinstalace. Na danou úpravu navazuje úprava skel těchto svítidel, čímž se rozumí úprava hrdla na sklech, když bylo počítáno s přesným množstvím svítidel bez rezerv. Vznikl požadavek na devět rezervních skel pro tato atypická svítidla.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:
a) Změna dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením s přímou vazbou na běh záruční lhůty.
b) V průběhu užívání již dokončeného díla může nastat situace, že dojde k poničení některého ze skel atypických svítidel. Zhotovení nových rezervních skel by znamenalo zvýšené náklady na jejich pořízení, navíc by nebylo jisté, zda by se jeho (již novému) zhotoviteli podařilo docílit shodných odstínů rezervních skel. Z těchto důvodů by proto došlo na straně objednatele k výraznému zvýšení nákladů.
c) Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
4. Finanční plnění
Rekapitulace prací bez DPH:
4.1 Třídění a přesun hornin
344.892,-
Kč
4.2 Doplnění o pohon dveří do kuchyně
(vnitřních) 
           207.344,-Kč
4.3 Doplnění ovládání dveří jídelny 
 33.225,-Kč
4.4 Doplnění přídržných magnetů a samouzavíracího systému - jídelna
            253.418,- Kč
4.5 Atypické svítidlo S7b                                                                                                  395.063,-Kč
4.5 Atypické svítidlo S7 MNP 
            -140.704,-Kč
4.6 Atyp svítidlo, elektifikace, skleněné prvky                                                             143.745,-Kč
Cena bez DPH celkem                                                                                                      1,236.983,-Kč
DPH celkem                                                                                                                      259.766,43 Kč
Celková cena VCP dle ZL č. 11 včetně DPH 
   1,496.749,43 Kč
Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 11 dle odst.7 z ceny díla v %
1,88
Celkem doposud provedené ZL z ceny díla vč. ZL č.1-10 v %
16,10
5. Podklady k návrhu změny
5.1 Projektová dokumentace - beze změny
5.2 Oceněný výkaz výměr - příloha č. 1
5.3 Fotodokumentace - neobsazeno
5.4 Zápisy z Kontrolních dnů - KD č. 40 až doposud - pro obsáhlost neobsazeno
5.5 Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDO)
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V závěrech všech výše popsaných změn jsou zohledněny postupy dle souhrnného hodnocení a parametrů obnovy NKP, kdy je nutné v některých částech stavby reagovat na zjištěné skutečnosti, resp. na dlouhodobost projektu.
7. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Tato změna má vliv na postup a plynulý průběh provádění prací z hlediska provádění prací. Dopad do termínu dokončení díla bude řešeno po vzájemné dohodě Objednatele a Zhotovitele a to formou dodatku.
Po vzájemné dohodě Objednatele a Zhotovitele je termín dokončení stavby stanoven na 31. 3. 2020, přičemž změnový list č. 11 i termín dokončení bude předmětem dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo WISPI 2016/56/S uzavřené dne 18. 4. 2016.
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