
 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 841/TC/RD/2019/091 ze dne 18.7.2019 na stavbu 
 

„Králíky – chodníky od silnice I/43 po ul. Hluboká                                            
a od ul. Hluboká po ul. Slunná stráň“ 

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
 

 

I. SMLUV NÍ STRANY 
 
1. Objednatel:   Město Králíky  

Zastoupené:    Ing. Václavem Kubínem, starostou města 

Adresa:                               Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
tel.:                                     +420 465 670 701  
e-mail:                           xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:        kf6btex 
IČ:                                00279072   
DIČ:        CZ00279072 

 

 

2. Zhotovitel:  STRABAG a.s. 

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634. 

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, 
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 
 

IČ:   608 38 744 
DIČ:   CZ60838744 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): 
Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové 
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 
Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové 
 

Číslo stavby zhotovitele: RDL2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 
841/TC/RD/2019/091 ze dne 18.7.2019. 

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 2.1. smlouvy o 
dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v přiloženém soupisu prací. 

 

 

 

DODATEK č. 1       

Cena bez DPH 69 062,31 Kč

DPH 21% 14 503,09 Kč

Cena celkem včetně DPH 83 565,40 Kč

 
   

REKAPITULACE      
 

  

Smlouva o dílo 1 610 790,00 Kč

Dodatek č.1 69 062,31 Kč

Cena celkem 1 679 852,31 Kč

DPH 21% 352 768,99 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 032 621,30 Kč  

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se 
nemění. 

2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel 
a 2 zhotovitel. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 
uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

 
Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 
Tato smlouva byla schválena dne 2.12.2019 usnesením č. RM/2019/45/675 Radou města 
Králíky. 
 
Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací 
 
 
V Hradci Králové dne: 10.12.2019     V Králíkách dne: 09.12.2019 
 
 
 Zhotovitel:      Objednatel: 
 
 
 
 
 Ing. Radek Novotný      Ing. Václav Kubín  
 technický vedoucí oblasti Hradec Králové  starosta města  
 
  
 
 Pavlína Jiříčková 

ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 
 


