ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Vestavba výtahu, stavební úpravy sociálního zařízení ve 2. NP a laboratoře ve 3. NP v budově A a spojovacím krčku budov A a B v areálu ÚSMH AV ČR, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1 
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č.1 až 6.
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Elektro úpravy:
1.PP – 5.NP – doplnění osvětlení neobsažené v PD a splnění požadavků na osvětlení vstupů do výtahové šachty dle požadavků dodavatele technologie
1. Změna realizačních nákladů
Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m


197.563,13 Kč + 41.488,26 Kč DPH,  celkem 239.051,39 Kč
Původní náklady dle SoD: 

3.568.404,57 Kč + 749.364,96 Kč DPH, 
tj. celkem 4.317.769,53 Kč
Nové náklady 


3.765.967,70 Kč + 790.853,22 Kč DPH, 
tj. celkem 4.556.820,92 Kč

2. Změna termínu realizace:
Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se nemění.
Zhotovitel:   PROFIS B&B   


         Stavební dozor ÚSMH AV ČR
Za projektanta:
ing.arch.Petr Babák
Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 

Datum:     
4.12.2019    
Zpracoval:
Kočí Jiří 
Příloha: položkový rozpočet
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