
DODATEK Č. 1  
 

SML/32/1130/0190/2019 
 
ke smlouvě o dílo na provedení akce „Oprava klánovických komunikací 2019“  
č. SML/32/1130/0172/2019 ze dne 30. 10. 2019 uzavřený podle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterou uzavřely smluvní strany: 

Městská část Praha-Klánovice,  
se sídlem:  U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice, 

zastoupená:  Mgr. Zorka Starčevičová - starostka MČ Praha-Klánovice 

IČO:    002 40 281, DIČ: CZ00240281 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:    

(dále jen „objednatel“) 

 
a  

GEOSAN GROUP a.s.  
se sídlem:  U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
zastoupená:  Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, 
   výrobním ředitelem, oběma na základě plné moci  
IČO:   281 69 522 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
 
registrace v Městském soudě Praze, oddíl B, vložka 12459  
(dále jen „zhotovitel“)  

I. 

Předmět dodatku č. 1 

 

1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o dílo č. SML/32/1130/0172/2019 
ze dne 30. 10. 2019 na provedení akce „Oprava klánovických komunikací 2019“. 
Předmětem tohoto dodatku je dodatečné odvodnění ulic Malá Smidarská a Voňkova,  
rozšíření komunikace dle skutečného stavu a obnovení připojení nemovitostí na 
pozemní komunikaci. Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem provést dodatečné práce, 
jejichž potřeba nastala v důsledku okolností, které objednavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, jedná se o provedení víceprací, které spočívají v odvodnění výše 
uvedených ulic, rozšíření komunikace dle skutečného stavu, obnovení připojení 
nemovitostí na pozemní komunikaci a o navýšení ceny díla uvedeného v čl. IV. Cenové 
ujednání a platební podmínky. 
Realizací prací spojených s touto změnou nedojde ve smyslu § 222 odst. 6 zákona               
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění k podstatné  změně 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnoty změny, resp. všech změn v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku, a proto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy. 



 
II. 

Změny smlouvy 

 

1. Článek II. Vymezení odst. 1 se doplňuje takto: 
„Rozsah díla jsou opravy dle čl. I., odst. č. 1 smlouvy a Nabídkového rozpočtu ze  
dne            20. 11. 2019, který je přílohou č. 1. 

 
2. Článek III. Doba plnění a místo plnění odst. 1 se doplňuje takto: 

Termín ukončení díla: 15. 12. 2019. 

 

3. Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 2 Smlouvy se mění tak, že 
cena díla včetně se navyšuje o částku za odvodnění ulic Voňkova a Malá Smidarská  
89 765,00 Kč (108 615,65 Kč vč. DPH). Rozšíření komunikace dle skutečného stavu 
a obnovení připojení nemovitostí na pozemní komunikaci o 116 m2 za cenu 
154 280,00 Kč (odpovídající jednotkové ceně 1.330,00 Kč za 1 m2 bez DPH).  
Celková cena tak činí: 

 
Cena díla bez DPH           2 712 525,00 Kč  
DPH 21%               569 630,25 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH                 3  282 155,25 Kč 

     

III. 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 
nedotčeny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.  

3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných 
smluvních stran. 

4. Městská část Praha-Klánovice ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o 
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této 
smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha-Klánovice na jejím jednání 
konaném dne 27. 11.2019 (usnesení č. RMČ 33/266/2019), čímž je splněna 
podmínka platnosti tohoto právního jednání. 

 

Přílohy č. 1:  nabídkový rozpočet odvodnění ulic a rozšíření komunikace  

Příloha č. 2:  plné moci zástupců  

       

 

V Praze-Klánovicích  dne 9.12.2019             V Praze dne  5.12.2019 

 
za objednatele:      za zhotovitele: 
 
 ………………………………………..    ……………………………………… 
    Mgr. Zorka Starčevičová                                      Ivan Havel, výkonný ředitel
 starostka MČ Praha-Klánovice  
 
 
                 .……………………………………... 
            Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel 


