
 Propočet Datum:  15.10.2019

rozdíl bez DPH poznámka 

ZL 3.16 SO 01 změna příčk z Porothermu na SDK, umyvadla odpočet
-59 309,02

ZL 3.17 SO 01 generální klíč
58 236,00

ZL 3.18 SO 01 lemování polykarbonátu v 2.NP
132 373,00

ZL 3.19 SO 01 Fasáda - požadavek složitosti provedení ,hydrofob.nátěr
140 184,00

ZL 3.20 SO 01 upřesnění materiálu povlakových podlah
-70 953,97

ZL 3.21 SO 01 finální úprava monolitických kcí.tribuny
-49 097,84

ZL 3.22 SO 01 doplnění SLP kabelů výsledkové tabule
33 092,00

ZL 3.23 SO 01 kotvení zábradlí tribuny - změna
116 280,00

ZL 3.24 SO 04 2a a 2b vodovodní přípojka - úprava dle zaměření 
31 338,04

ZL 3.25 SO 01 vytápění změna izolace potrubí
0,00

ZL 3.26 SO 01 hala - ústředna EPS
0,00

ZL 3.27 SO 01 hala obklad stěn Cetris
36 450,00

ZL 3.28 SO 01 uzavření 2 NP
64 658,70

ZL 3.29 SO 01 hala nátěr Multipanelu tělocvičny
102 066,41

ZL 3.30 SO 01 E.rozhlas  - odpočet audio jednotky a Mix
-14 828,00

ZL 3.31 SO 01 hala - odvodnovací žlaby
15 192,30

ZL 3.32 SO 01 rozvody vody - změna páteř.rozvodu D 90 na D 75
-14 165,00

SOUČET 521 516,62

druh prací

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín - více méně práce k dodatku č.3



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -71 763,91 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Tento změnový list řeší změnu materiálu příček z Porothermu na SDK na základě požadavku investora a projektanta
stavby. Dále odpočet umyvadel, které nechce investor realizovat.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -59 309,02 

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.16
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   SO 01 změna příček Porotherm za SDK

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
cena / 
MJ  SOD

RTS 
2019 Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -199 811,00
50 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z 

děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5
m2 34,80000 985,00 34 278,00 801-1 SOD

342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z 
děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5

m2 -62,00000 985,00 -61 070,00 801-1 SOD

51 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 -185,40000 920,00 -170 568,00 801-1 SOD

40 317121026R00 Montáž překladů keramických světlost do 1800 mm kus -8,00000 122,00 -976,00 801-1 SOD

40 317121026R00 Montáž překladů keramických světlost do 1800 mm kus 2,00000 122,00 244,00 801-1 SOD

41 317121027R00 Montáž překladů keramických světlost do 3750 mm kus -2,00000 195,00 -390,00 801-1 SOD

59 59340714.AR překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 11,5 cm; h = 7,1 cm  KP 7 kus -5,00000 139,00 -695,00 801-1 SOD

60 59340715.AR překlad nosný keramobetonový; l = 150,0 cm; š = 11,5 cm; h = 7,1 cm  KP 8 kus -1,00000 170,00 -170,00 801-1 SOD

61 59340717.AR překlad nosný keramobetonový; l = 200,0 cm; š = 11,5 cm; h = 7,1 cm  KP 9 kus -2,00000 232,00 -464,00 801-1 SOD

63 59340727.AR překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm  KP 4 kus -2,00000 170,00 -340,00 801-1 SOD

63 59340727.AR překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm  KP 4 kus 2,00000 170,00 340,00 801-1 SOD

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce 255 395,40
1 342011123 RT00 Příčka SDK tl. 75 mm,izol m2 18,60000 837,00 15 568,20 801-1 RTS 19/ I

2 342012223 RT00 Příčka SDK tl. 100 mm Rbi m2 25,42000 980,00 24 911,60 801-1 RTS 19/ I

3 342012221 RT00 Příčka SDK tl. 100 mm Rb m2 99,40000 889,00 88 366,60 801-1 RTS 19/ I

4 342012222 RT4 Příčka SDK tl. 100 mm Rb, Ei 90 m2 69,20000 1 262,00 87 330,40 801-1 RTS 19/ I

5 342264051 RT2 Podhled SDK protip. m2 41,70000 686,00 28 606,20 801-1 RTS 19/ I

71 416022121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, 
standard,   m.č. 1.08

m2 17,20000 617,00 10 612,40
SOD

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní -94 253,42
98 602011202R00 Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 -220,40000 59,80 -13 179,92 801-1 SOD
99 602011211R00 Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka 

vrstvy 15 mm,  
m2 -220,40000 320,00 -70 528,00 801-1

SOD

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN  ZL 3.16 změna Porotherm na SDK příčky

Architektonicko-stavební řešení
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S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
cena / 
MJ  SOD

RTS 
2019 Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN  ZL 3.16 změna Porotherm na SDK příčky

Architektonicko-stavební řešení

100 602011231R00 Omítky stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 -162,30000 285,00 -46 255,50 801-1
SOD

98 602011202R00 Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 67,00000 59,00 3 953,00 801-1 SOD
99 602011211R00 Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka 

vrstvy 15 mm,  
m2 67,00000 320,00 21 440,00 801-1

SOD

100 602011231R00 Omítky stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 36,20000 285,00 10 317,00 801-1
SOD

Díl: 725 Zařizovací p ředměty -20 640,00
188 725 D.1.4.a-ZP - Zařizovací předměty - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 -20 640,00 -20 640,00 SOD

Celkem -59 309,02

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 15_032 Sportovní hala Svojsíková - Český T ěšín
O: D.1.4a Zdravotn ě tehnická instalace
R: D.1.4a-ZP Zařizovací p ředměty

P. č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Sousta
va SOD 

Ceník, kapitola
Díl: 725 Zařizovací p ředměty

9 725103-UMy Umyvadlo keramické závěsné, Dodávka+montáž soubor -6,00000 3 440,00 -20 640,00 SOD

Celkem za objekt -20 640,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchaze če
-20 640,00

Položka obsahuje:

- diturvitové umyvadlo š. 300 mm, s otvorem pro baterii, barva bílá

- umyvadlová směšovací stojánková jednopáková baterie, chrom

- 2 ks rohový ventil s filtrem DN 15

- univerzální odpadní ventil se sítkem

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního materiálu a zednické 
výpomoci

- umyvadlová zápachová uzávěrka, v provedení chrom, DN 40/50



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.17
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   systém generálního klí če

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Tento změnový list řeší dodávku generálního klíče dle požadavku investora.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 58 236,00 

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 70 465,56 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství
cena / 
MJ

cena / 
MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 0099 Ostatní SOD R -pol 58 236,00
1 R Vložka pro generální klíč  30/65 ks 4,00000 1 140,00 4 560,00 Individualní 

kalkul
2 R Vložka pro generální klíč  55/55 ks 3,00000 1 356,00 4 068,00 Individualní 

kalkul
3 R Vložka pro generální klíč  35/35 ks 4,00000 888,00 3 552,00 Individualní 

kalkul
4 R Vložka pro generální klíč  30/35 ks 29,00000 864,00 25 056,00 Individualní 

kalkul
5 R Generální klíč ks 5,00000 168,00 840,00 Individualní 

kalkul
6 R Klíče k jednotlivým vložkám / 3 ks pro každou/ ks 120,00000 168,00 20 160,00 Individualní 

kalkul

Celkem 58 236,00

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN  - ZL 3.17 generální klíč

Architektonicko-stavební řešení
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Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 160 171,33 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Tento změnový list řeší lemování polykarbonátové konstrukce 2. NP zázemí, které nebylo detailně řešeno v PD a
vyplynulo až při realizaci. Dále oplechování prostupů deštových svodů přes polykarbonátovou stěnu, která musí být z
interiéru i exteriéru zaplechována, vzhledem k budoucímu zanesení nečistotami. Dále doplnění zámečnických výrobků
pro Multipanel a pod vrata a dveře haly.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 132 373,00 

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.18
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   lemování polykarbonátové konstrukce 2  NP

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství
cena / 
MJ SOD

cena R-
pol Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 132 373,00
1 Rpol Podpora pro rám dveří a vrat včetně kotvení  2 kusy kg 162,42 99,00 16 080,00 800-767 SOD

2 R pol Doplnění roštu pro Multipanel - nezakreslená část kg 86,36 99,00 8 550,00 800-767 SOD

3 R pol Ukončení prefabrikovaných tribun kpl 1,00000 27 306,00 27 306,00  

plech č.4 470 mm x 220 mm - 4 kusy

plech č.5  990 mm x 610 mm - 4 kusy

3 R pol Prostupy přes stěnový plášt pro vzduchotechniku 2x / 1100x600 mm/ ks    2,00000 1 800,00 3 600,00 Individual.kal
kulace

4 R pol Lemování oken a dveří polykarbonátové nástavby z exteriéru, dodávka a montáž bm 82,80000 475,28 39 353,00 Individual.kal
kulace

materiál pozink plech RAL 9006

olemování boků a nadpraží oken

5 R pol Montážní plošina pro instalaci lem.lišt ze severní a západní strany ks    1,00000 7 800,00 7 800,00 Individual.kal
kulace

6 R pol Oplechování  deštových svodů skrz polykarbonát rš. 300 , d 3300 mm ks    4,00000 1 205,00 4 820,00 Individual.kal
kulace

7 R pol Lemování oken a dveří polykarbonátové nástavby z interiéru, dodávka a montáž bm 75,60000 328,89 24 864,00 Individual.kal
kulace

pozinkovaný plech RAL 7032

olemování boků dveří a oken koutovou lištou

Celkem 132 373,00

plech č.3 840 mm x 600 mm - 4 kusy

ocelové plechy tl. 3 mm barva šedá

plech č.1 390 mm x200 mm - 4 kusy

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN  ZL 3.18 SO 01 lemování polykarbonátu v 2 NP doplnění zamečnických konstrukcí

Architektonicko-stavební řešení

plech č.2 360 mm x 410 mm - 4 kusy

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.19
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   SO 01 příplatek za členitost fasády a hydrofobní 
nátěr 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Tento změnový list řeší příplatek za obtížnost a složitost provedení proužků na fasádě po celém obvodu haly, dále
hydrofobní nátěr na výšku 1 metru po obvodu haly.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 140 184,00 

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 169 622,64 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství
cena / 
MJ 

Cena R-
pol Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 140 184,00
1 622412214R00 Nátěr stěn vnější složitost 1, BAS Fhydrofobní PCI MULTITOP FM m2 165,00000 183,00 30 195,00 801-1 SOD

2 R pol Příplatek za složitost provedení fasády - pruhy m2 363,00000 303,00 109 989,00 Individuální 
kalkulace

2,2 x 165 = 363 m2

Silikon.fasádní omítka natažená v celé ploše i přes pásky následně stržena s 
páskou v místě pruhu.

Celkem 140 184,00

165 bm odvod  1 metr výška

Lepení a zaměření pásky 14x165 = 2310 bm

Probarvení mezi pásky 2310 x 0,1x 14 = 231 m2

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN   ZL 3.19 složitost fasády a hydrofobní nátěr

Architektonicko-stavební řešení

Pracnost a složitost provedení
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Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.20
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   SO 01 povlakové podlahy - lino up řesnění

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Tento změnový list řeší dopřesnění materiálu povlakové podlahy.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -70 953,97 

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -85 854,30 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství
cena / 
MJ SOD

Cena R 
pol Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 776 Podlahy povlakové -70 953,97
290 61194204R dílec podlahový 1-lamela, V-drážka; š = 440,0 mm; l = 1 200,0 mm; tl. 10,8 mm; 

dekor břidlice; spoj zámkový; nášlap PVC; tl. 1,50 mm; povrch. úprava lak; mat; 
pokládka plovoucí způsob

m2 -346,02700 866,00 -299 659,38 SPCM SOD

Zátěžový vinyl - Ztratné 10% : 314,57*1,1 346,02700

1 69741111R PVC TARKETT Matrix Graphite Esquisse Dark Grey a antistatická krytina Fatry 
DYNAMIK

m2 323,54300 676,30 218 812,45 SPCM Individuální 
kalkulace

2 69741110R PVC FATRA Dynamik Elektrostatika m2 22,48400 440,00 9 892,96 SPCM Individuální 
kalkulace

M.č. 1.29 = 11,94 m2

M.č. 1.42=4,7 m2

11,94+3,75+4,75=20,44*1,1= 22,484

Celkem -70 953,97

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN ZL 3.20 dopřesnění povlakových podlah

Architektonicko-stavební řešení

M.č. 1.31= 3,75 m2
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Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.21
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   SO 01 finální úprava betonových konst rukcí 
tribuny

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Tento změnový list řeší finální úpravu betonových konstrukcí tribuny a to nátěrem IZOBAN. Současně nebudou
realizovány epoxidové nátěry omítek ŽB stěn.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -49 097,84 

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -59 408,39 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství

SOD 
cena / 
MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 11 050,96
271 771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační 

hmotou tl. do 10 mm
m2 21,50000 148,00 3 182,00 800-771 SOD

272 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 21,50000 25,00 537,50 800-771 SOD

278 23521594.AR vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro 
podlahy; samonivelační;  tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm

kg 516,30000 14,20 7 331,46 SPCM SOD

2 460,80000

Díl: 783 Nátěry -60 148,80
305 783851217R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, 

omítky stěn, napuštění
m2 -642,06000 60,00 -38 523,60 800-783 SOD

138,06+504,00 642,06000

306 783853111RT2 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxiesterové, 
betonových stropů, dvojnásobné

m2 -138,06000 120,00 -16 567,20 800-783 SOD

16,00+33,91+68,22+4,93+15 138,06000

307 783853211RT2 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxiesterové, 
betonových stěn, dvojnásobné

m2 -504,00000 120,00 -60 480,00 800-783 SOD

Vnitřní nosná stěna mezi halou a zázemím - SH1 : 5,60*45,00*2 504,00000

Nátěr tribuny 
305 783851217R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, 

omítky stěn, napuštění
m2 307,90 60,00 18 474,00 800-783 SOD

307 783853211RT2 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxiesterové, 
betonových stěn, dvojnásobné

m2 307,90 120,00 36 948,00 800-783 SOD

materiál IZOBAN 

Celkem -49 097,84

 montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení.

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN  ZL 3.21 finální úprava konstrukcí tribuny

Architektonicko-stavební řešení

 montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení.

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství

SOD 
cena / 
MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN  ZL 3.21 finální úprava konstrukcí tribuny

Architektonicko-stavební řešení

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 40 041,32 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Tento změnový list řeší doplnění SLP kabelů k výsledkové tabuli.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 33 092,00 

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.22
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   SO 01 dopln ění SLP kabel ů k výsledkové tabuli

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            



Zpracováno  pro : METROSTAV
Ing Dronski

Název :
Rozpočet změnový list č. 1
Sportovní hala Svojsíková Č. Těšín datum  13.6.2019 revize 11/9/2019
verze 2 po upřesnění tras a typu kabelu a rozšíření o pŕívod dat FTP kabelem /dodání výkresu propojů od Ing Šmajstrla
SKUTECNY STAV  9/9/2019 po natažení kabelů - kontrola s TDI p. Matula
Název Mj Počet Materiál Materiál celkemMontáž Montáž celkemCena celkem

Dodávky

0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Repro kabel EMOS  2x 4 mm - licna RB /6x box/ m 440 43 Kč 19 008 Kč 9 Kč 3 740 Kč 22 748 Kč
Kabel FTP 5e  Dca m 240 10 Kč 2 304 Kč 9 Kč 2 040 Kč 4 344 Kč

0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

kabelové trasy m 75 34 Kč 2 520 Kč 26 Kč 1 980 Kč 4 500 Kč
0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

nůžková plošina den 1 0 Kč 0 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč
0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 21% 23 832 Kč 9 260 Kč 33 092 Kč



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.23
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   dopracování kotvení zábradlí tribun a  protipožární 
ochrana schodišt tribun

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Tento změnový list řeší dopracování kotvení zábradlí na tribunách a protipožární nátěr a zesílení schodiště tribun dle
návrhu projektanta.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 116 280,00 

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 140 698,80 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / cena / Celkem Ceník Cen. 

Díl: 0099 Ostatní SOD R -pol 116 280
1 R Předělávka kotvení zábradlí tribun kg 299,20000 288,57 86 339,99 Individuální 

kalkulace
136 ks kotev   2,2 kg kus = 299,2      Kg

mater + mont                   1 kg 99       Kč     

řezání                              1 kg 36,36  Kč

svařování                        1 kg 95,45 Kč

broušení                          1 kg 36,36 Kč

nátěr                                1 kg 21,4    Kč

doprava,projektová dokumentace

kotvící patka JEKL 50x4 mm + kotvící deska 14x8 cm,odřezání 
stáv.patek,svařování a přípravamaterálu,opravný nátěr,přepracování 
dílen.dokumentace

2 R protipožární ochrana schodišt tribun kg 76,80000 389,84 29 940,00 Individuální 
kalkulace

přidání podpor pro pororošty / zvýšení pož odolnosti na 15 min/ , protipožární 
nátěr 15 min., finální nátěr RAL 7016

mater + mont                   1 kg 99       Kč     
řezání                              1 kg 36,36  Kč

svařování                        1 kg 95,45 Kč

broušení                          1 kg 36,36 Kč

nátěr                                1 kg 122,67    Kč

doprava,projektová dokumentace

Přidání podpor pro pororošty /zvýšení odolnosti na 15 min/,nátěr ocelových 
nosných prvků protipož.nátěrem 15 min,final nátěr RAL 7016

Celkem 116 280

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN  - ZL 3.23 změna kotvení zábradlí tribuny

Architektonicko-stavební řešení
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S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / cena / Celkem Ceník Cen. 

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN  - ZL 3.23 změna kotvení zábradlí tribuny

Architektonicko-stavební řešení

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.24
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 04 2a a 2b vodovodní řad - dopo čet délek dle zam ěření

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Tento změnový list řeší dopočet délek rozvodů dle skutečného zaměření.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 31 338,04 

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 37 919,03 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek



S: 15_032 Sportovní hala Svojsíková - Český Těšín
O: SO-04 Vodovodní řád vč. Přípojky  ZL 3.24  dopočet dle skutečnosti + 0,6 m
R: SO-04.2a Vodovodní přípojka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 72,00000 0,00 800-1 SOD

3*24 72,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 3,00000 0,00 800-1 SOD

3 119001421R00 ...do 3 kabelů m 2,50000 0,00 800-1 SOD

4 131201201R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 42,50000 0,00 800-1 SOD

Výkop vodoměrné šachty : 42,5 42,50000

5 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,87000 225,88 196,52 800-1 SOD

0,6*0,8*1,8 0,87000

6 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,87000 14,47 12,59 800-1 SOD

Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení 
pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-143 kabelů

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 
3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 358,85

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,



0,6*0,8*1,8 0,86500

7 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 2,40000 59,14 141,95 800-1 SOD

0,6*2*2,0 2,40000

8 151301103R00 ...hnané, hloubky do 8 m m2 43,79200 0,00 800-1 SOD

Výkop vodoměrné šachty : 4,36*2,8*2 24,42000

Výkop vodoměrné šachty : 3,46*2,8*2 19,38000

9 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 2,40000 10,51 25,22 800-1 SOD

2,4 2,40000

10 151301113R00 ...hnané, hloubky do 8 m m2 43,79200 0,00 800-1 SOD

Výkop vodoměrné šachty : 4,36*2,8*2 24,42000

Výkop vodoměrné šachty : 3,46*2,8*2 19,38000

11 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 0,87000 45,93 39,96 800-1 SOD

Výkop potrubí : 0,87 0,87000

12 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 42,50000 0,00 800-1 SOD

Výkop vodoměrné šachty : 42,5 42,50000

13 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,87000 168,63 146,70 800-1 SOD

Výkop potrubí : 0,87

Výkop šachty : 6,0

14 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 0,87000 104,45 90,87 800-1 SOD

15 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 0,87000 11,64 10,13 800-1 SOD

16 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 0,80000 56,00 44,80 800-1 SOD

Štěrkodrť 0-63 A zásyp : 0,8

17 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 2,00000 0,00 800-1 SOD

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny



Rozvody vody - obsyp : 2,0 2,00000

18 175101109R00 ...za prohození sypaniny m3 0,80000 125,21 100,17 800-1 SOD

19 171201211U00 Skládkovné zemina t 1,31000 165,17 216,37 SOD

1,3*0,87

20 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 1,30500 255,61 333,57 SPCM SOD

Díl: 38 Kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 8 Trubní vedení
Díl: 85 Potrubí z trub litinových

35 851651104R00 ...DN 150 mm m 0,60000 66,85 40,11 827-1 SOD

36 891163111R00 ...ventilů hlavních pro přípojky, DN 25  mm kus 1,00000 0,00 827-1 SOD

37 722120128R00 ...DN 200 m 0,60000 1 768,84 1 061,30 800-721 SOD

38 722215216R00 ...šoupátko, DN 50, PN 16, litina, spoj s navařením přírub ks 2,00000 0,00 800-721 SOD

39 722215316R00 ...filtr, DN 50, PN 16, litina, spoj s navařením přírub ks 1,00000 0,00 800-721 SOD

40 722215566R00 ...mezipřírubové vodorovné zpětné klapky, DN 50, PN 25, ocel, spoj bez navaření přírub ks 1,00000 0,00 800-721 SOD

41 038-1-R1 Přechod přírubový DN 150/50, Dodávka+montáž ks 2,00000 0,00 SOD

42 089-106-R Navrtávací pás pro oc. potr. DN 50/1", Dodávka+montáž kus 1,00000 0,00 SOD

43 089-308-R Kulový kohout DN 1"x1", Dodávka+montáž kus 1,00000 0,00 SOD

44 722-R01 Sdružený vodoměr, Dodávka + montáž kus 1,00000 0,00 SOD

45 89116-02-R Podpěry potrubí-svařované oc potr segmenty kus 2,00000 0,00 SOD

46 89136-R Montáž navrtávacích pasů na potrubí DN 50 kus 1,00000 0,00 SOD

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
Díl: 722 Vnitřní vodovod

54 722215222R00 ...šoupátko, DN 150, PN 16, litina, spoj s navařením přírub ks 1,00000 0,00 800-721 SOD

55 722290218R00 ...přírubového nebo hrdlového, přes DN 100 do DN 200 m 0,60000 24,38 14,63 800-721 SOD

0,00
156,20

722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu

722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí

0,6

0,00

0,00
1 101,41

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 65 s jištěným násuvným spojem (BLS)

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

722 12 Potrubí z litinových tlakových trub hrdlových

včetně tvarovek a zednických výpomocí,

722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu

0,00

175 10-119 příplatek k ceně

0,00



56 722290237R00 ...přes DN 80 do DN 200 m 4,00000 35,39 141,57 800-721 SOD

Celkem za objekt 2 616,46



S: 15_032 Sportovní hala Svojsíková - Český Těšín
O: SO-04 Vodovodní řád vč. Přípojky dopočet dle skutečnosti + 4,9 m
R: SO-04.2b Venkovní rozvody vody vč. hydrantu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 240,00000 0,00 800-1 SOD

10*24 240,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 10,00000 0,00 800-1 SOD

3 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 2,50000 0,00 800-1 SOD

4 119001421R00 ...do 3 kabelů m 2,50000 0,00 800-1 SOD

5 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 6,86000 342,54 2 349,85 800-1 SOD

Výkop pro potrubí : 4,9*1,75*0,8

6 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 6,86000 21,95 150,55 800-1 SOD

119 00-141 ocelového potrubí

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
15 014,19

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení 
pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-143 kabelů

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3

Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



7 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 17,15000 89,69 1 538,20 800-1 SOD

Výkop pro potrubí : 4,9*1,75*2

8 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 17,15000 15,93 273,28 800-1 SOD

9 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 6,86000 69,65 477,82 800-1 SOD

10 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 6,86000 255,71 1 754,20 800-1 SOD

11 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 6,86000 158,39 1 086,56 800-1 SOD

12 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 6,86000 17,65 121,09 800-1 SOD

13 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,80000 84,92 492,54 800-1 SOD

14 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 1,80000 321,55 578,79 800-1 SOD

1,80000

15 175101109R00 ...za prohození sypaniny m3 9,00000 189,88 1 708,90 800-1 SOD

16 171201211U00 Skládkovné zemina t 8,92000 250,47 2 234,17 SOD

17 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 5,80000 387,63 2 248,24 SPCM SOD

5,8

Díl: 38 Kompletní konstrukce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 8 Trubní vedení

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

0,00

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

175 10-119 příplatek k ceně

0,00
0,00



Díl: 85 Potrubí z trub litinových

23 722120128R00 ...DN 200 m 4,90000 2 682,38 13 143,67 800-721 SOD

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
Díl: 722 Vnitřní vodovod

33 722172318R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 90 mm, s 12,3 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně 
zednických výpomocí

m 10,00000 0,00 800-721 SOD

Vodorovné : 5,5 5,50000

Stoupací : 4,5 4,50000

34 722215221R00 ...šoupátko, DN 125, PN 16, litina, spoj s navařením přírub ks 1,00000 0,00 800-721 SOD

35 722280109R00 ...přes DN 50 do DN 65 m 4,90000 21,47 105,20 800-721 SOD

36 722290218R00 ...přírubového nebo hrdlového, přes DN 100 do DN 200 m 4,90000 36,97 181,17 800-721 SOD

37 722290234R00 ...do DN 80 m 0,00 800-721 SOD

38 722290237R00 ...přes DN 80 do DN 200 m 4,90000 53,67 262,99 800-721 SOD

39 998722101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,02800 512,86 14,36 800-721 SOD

Celkem za objekt 28 721,58

0,00

13 143,67
722 12 Potrubí z litinových tlakových trub hrdlových

včetně tvarovek a zednických výpomocí,

0,00
0,00

722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

vodorovně do 50 m

563,72
722 17-1 Potrubí z plastických hmot

722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu

722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.25
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   úst řední topení - zm ěna izolace potrubí

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Tento změnový list řeší změnu materiálu izolace potrubí UT. Izolace uváděná ve VV není v současnosti dostupná na trhu
v požadovaném množství. PD připouští použití náhradního materiálu ve stejných tech. vlastnostech.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 0,00 

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 0,00 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek



VÝKAZ-VÝMĚR
Stavba: NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY - ČESKÝ TĚŠÍN- ul. SVOJSÍKOVA

Objekt: SPORTOVNÍ HALA

Část: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB -   ZL 3.25 změna izolace potrubí

JKSO:  

Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Zhotovitel: -

Datum: 06/2017

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková 

SOD

Cena 
jednotková R-

pol
Cena celkem

Cenová 
úroven

1 2 3 4 5 6 7 8

D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K 713 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al 
páskou 1x D do 50 mm

m -636,000 0,00

2 M MAT 35 Tepelná izolace tvarovkami PU s Al folií , tl.40mm, d=15mm m -130,000 80,00 -10 400,00 SOD
3 M MAT 36 Tepelná izolace tvarovkami PU s Al folií , tl.40mm, d=18mm m -15,000 83,00 -1 245,00 SOD
4 M MAT 37 Tepelná izolace tvarovkami PU s Al folií , tl.40mm, d=22mm m -110,000 100,00 -11 000,00 SOD
5 M MAT 38 Tepelná izolace tvarovkami PU s Al folií , tl.40mm, d=28mm m -202,000 110,00 -22 220,00 SOD
6 M MAT 39 Tepelná izolace tvarovkami PU s Al folií , tl.40mm, d=35mm m -242,000 130,00 -31 460,00 SOD

7 M MAT 40
Tepelná izolace tvarovkami s Al folií (např.URSA RS1/ALU), tl.50mm, 
d=42mm m -10,000 220,00 -2 200,00 SOD

7a M MAT 41
Tepelná izolace tvarovkami s Al folií (např.URSA RS1/ALU), tl.60mm, 
d=54mm m -45,000 220,00 -9 900,00 SOD

8 M MAT 42
Tepelná izolace tvarovkami s Al folií (např.URSA RS1/ALU), tl.60mm, 
d=64mm m -12,000 270,00 -3 240,00 SOD

9 M MAT 43 Tepelná izolace s AL folií  PAROC  ALU COAT T  tl 40 mm d= 15 mm m 130,000 80,00 10 400,00
Individ.kalk
ulace

10 M MAT 44 Tepelná izolace s AL folií  PAROC  ALU COAT T  tl 40 mm d= 18 mm m 15,000 83,00 1 245,00
Individ.kalk
ulace

11 M MAT 45 Tepelná izolace s AL folií  PAROC  ALU COAT T  tl 40 mm d=22  mm m 110,000 100,00 11 000,00
Individ.kalk
ulace

12 M MAT 46 Tepelná izolace s AL folií  PAROC  ALU COAT T  tl 40 mm d=28  mm m 202,000 110,00 22 220,00
Individ.kalk
ulace

13 M MAT 47 Tepelná izolace s AL folií  PAROC  ALU COAT T  tl 40 mm d=35  mm m 242,000 130,00 31 460,00
Individ.kalk
ulace

14 M MAT 48 Tepelná izolace s AL folií  PAROC  ALU COAT T  tl 50 mm d=42  mm m 10,000 220,00 2 200,00
Individ.kalk
ulace

15 M MAT 49 Tepelná izolace s AL folií  PAROC  ALU COAT T  tl 60 mm d=54  mm m 45,000 220,00 9 900,00
Individ.kalk
ulace

16 M MAT 50 Tepelná izolace s AL folií  PAROC  ALU COAT T  tl 60 mm d=64  mm m 12,000 270,00 3 240,00
Individ.kalk
ulace

Celkem 0,00
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Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 0,00 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Tento změnový list řeší změnu obecně specifikovaného systému požárně bezpečnostního systému ESSER na konkrétní
dodávaný systém ZETTLER P405D. 

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 0,00 

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.26
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   úst ředna EPS

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            



Sportovní hala Svojsíkova - Český T ěšín D.1.4e EPS a evakuční rozhlas  06/2017
DPS

Číslo 
položk

y

Číselné 
zatříděn

í
Popis položky

Měrná 
jednotk

a

Jednotkov
á cena v 

Kč

Počet
celkem

Z toho 
v

1NP

Z toho v
2NP

Celková              
cena v Kč

Cenová 
úroven

A EPS - Elektrická požární signalizace

A.001 A.001
Ústředna EP, max 7 pozic pro mikromoduly, ve výbavě pro zapojení OPPO a 
KTPO, max 5 linek požárních hlásičů, rozměry 450x640x185mm, skříň v 
provedení instalace na zeď

ks 20 046,- -1 1 0 -20 046,-
SOD

A.002 A.002 Modul hlídání alumulátorů pro ústřednu EPS ks 2 892,- -1 1 0 -2 892,-SOD

A.003 A.003 Obslužný panel s tiskárnou v provedení pro "CZ", montáž do čelní strany ks 6 603,- -1 1 0 -6 603,-SOD

A.004 A.004
Linkový mikromodul jednoho analogového kruhového vedení, umožňuje 
připojení a napájení k tomu určených signalizačních zařízení, určen pro 127 

ks 3 155,- -2 2 0 -6 310,-SOD

A.005 A.005
Periferní modul pro rozhraní OPPO, hlavní přenosové relé a tři volně 
programovatelná relé ve třech režimech

ks 2 892,- -1 1 0 -2 892,-SOD

A.006 A.006
Rozšiřující modul se třemi pozicemi pro mikromoduly, osazení do základní 
desky ústředny na systémové konektory 1 a 2

ks 3 429,- -1 1 0 -3 429,-SOD

A.007 A.007 Akumulátor 12V/27Ah pro ústředny, montáž do skříně ústředny ks 1 217,- -2 2 0 -2 433,-SOD

A.008 A.008 Provozní kniha EPS ks 358,- -1 1 0 -358,-SOD

A.010 A.010 Zařízení dálkového přenosu - vypracování realizační projektové dokumentace, kplt 1 0 1 0,-SOD

A.011 A.011 Obslužné pole požární ochrany ks 5 973,- -1 1 0 -5 973,-SOD

A.012 A.012 Klíčový trezor požární ochrany s vyhříváním, pro region HZS MsK ks 33 276,- -1 1 0 -33 276,-SOD

A.013 A.013 Opticko-kouřový hlásič  ks 989,- -57 25 32 -56 367,-SOD

A.015 A.015 Multisenzorový O2T hlásič ks 2 459,- -7 7 0 -17 210,-SOD

A.017 A.017 Multisenzorový Otblue hlásič ks 1 922,- -1 1 0 -1 922,-SOD

A.020 A.020 Patice standardní pro hlásiče ks 100,- -64 32 32 -6 406,-SOD

A.021 A.021 Ochranná mřížka pro hlásiče proti mechanickému poškození ks 683,- -28 0 28 -19 127,- SOD

A.022 A.022
Přídavná patice pro pro osazení hlásičů na stropě, přívodní kabeláž v trubkách 
po povrchu , pro strop nad sportovištěm

ks 314,- -28 0 28 -8 778,-SOD

A.024 A.024 Skříň tlačítka v provedení červená barva ks 182,- -13 12 1 -2 360,-SOD

A.025 A.025 Elektronika tlačítka s oddělovačem ks 1 081,- -13 12 1 -14 057,-SOD

A.027 A.027
Sériové rozhraní SEI, rozhraní pro připojení systémů podporujících datový 
protokol použité technologie, poskytuje obousměrnou komunikaci

ks 7 248,- -1 1 0 -7 248,-SOD

A.028 A.028 Skříň/kryt pro rozhraní SEI ks 1 001,- -1 1 0 -1 001,-SOD

A.029 A.029 Modul rozhraní RS232/V24 pro sériové essernet rozhraní ks 1 338,- -1 1 0 -1 338,-SOD

A.030 A.030 Modul rozhraní SEI TTY/CL20mA ks 1 372,- -1 1 0 -1 372,-SOD

A.031 A.031 Modul síťového rozhraní pro max 16 účasníků sítě, přenosová rychlost 62,5kBd ks 6 450,- -1 1 0 -6 450,-SOD

A.032 A.032
EN54-23 nástěnný maják, červený na vysoké patici, napájení 9-60Vss, odběr 10-
25mA /24Vss (nebo 19-51mA/12Vss),bílé záblesky 1Hz (přepínatelný na 0,5Hz), 
IP65, -25 až 70°C, certifikát 

ks 1 068,- -1 1 0 -1 068,-
SOD

A.033 A.033 Reléová skříň, nástěnná, určená pro montáž s lištou o velikosti 12DIN ks 2 188,- -3 3 0 -6 564,-SOD

A.034 A.034 Relé 12V=, 3xPŘEP 10A/250VAC, 35x35x54.4mm, do objímky ks 329,- -9 9 0 -2 960,-SOD

A.035 A.035 Objímka pro relé R15 3C/O, na DIN lištu ks 428,- -27 27 0 -11 553,-SOD

A.041 A.041 Vstupně-výstupní reléový prvek na linku koppler 4 vstupy/2 výstupy ks 2 406,- -4 4 0 -9 623,-SOD

A.042 A.042 Vstupně-výstupní reléový prvek na linku koppler 12 výstupů ks 3 612,- -1 0 1 -3 612,-SOD

A.044 A.044 Deska izolátoru pro vstupně-výstupní prvek/koppler 12 výstupů ks 301,- -1 0 1 -301,-SOD

A.045 A.045 Vstupně- výstupní prvek koppler FCT 2Out 230VAC/4A ks 4 206,- -2 2 0 -8 413,-SOD

A.046 A.046 Řídící modul pro kopler technického typu FCT 230VAC ks 11 708,- -4 4 0 -46 834,-SOD

A.047 A.047 Skříň pro FCT Koppler pro max, provedení na omítku ks 209,- -2 2 0 -418,-SOD

A.048 A.048 Skříň pro Koppler pro max 2 kusy 4/2 nebo 1 kus 12, provedení na omítku ks 209,- -3 3 0 -627,-SOD

A.049 A.049 Samolepky s čísly adres - příslušenství označování hlásičů a prvků na linkách ks 17,- -86 52 34 -1 419,-SOD

A.050 A.050
Napájecí a dobíjecí zdroj 230VAC/24V DC/5A dle EN 54-4 vč. nástěnné 
montážní skříně a prostorem pro uložení AKU až 27Ah 

ks 7 480,- -1 1 0 -7 480,-SOD
A.051 A.051 Akumulátor (12V/24Ah) pro zdroje, montáž do skříně zdroje ks 1 217,- -2 2 0 -2 433,-SOD

Odpočet ústředny -331 152,-

Ústředna ZETTLER PROFILE P405D 1,0
Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení, možnost rozšíření deskou XLM800 na 4 kruhová
vedení, max. 1000 adres. Obsahuje desku procesoru CPU801, základní desku FIM802, zdroj PSM-MZX2
(24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max.
38Ah. Štítky CZ/SK nutno objednat samostatně.

Sada štítků PROFILE CZ s LED 1,0
Sada CZ štítků pro ústředny a tabla obsluhy PROFILE se skupinovými LED.

Montážní konzola pro montáž desek IOB800 nebo TUD800 nebo 2/4 adresovatelných prvků série 800 (2 prvky
přímo, 4 prvky v montážních konzolách na DIN lištu 547.004.002) do ústředen MZX250 / 251 / 252 / 253 / 254 a
PROFILE P115S / P115D / P405D / P485D / P805D / P885D.

Multisenzor interaktivní 830PH 7,0
Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického a tepelného senzoru, dálkové servisní funkce pomocí
IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, PŘÍMÁ NÁHRADA 801PH.
Senzor interaktivní 830P 57,0
Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím
přístrojem 850EMT, PŘÍMÁ NÁHRADA 813P.
Multisenzor interaktivní 830PC 1,0
Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického, CO a tepelného senzoru, dálkové servisní funkce
pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT, PŘÍMÁ NÁHRADA 801PC.
Zásuvka 4B 65,0
Krabice pro montáž vnitřního tlačítkového hlásiče KAC na omítku (volitelně), červená. 

Vstupní prvek hlídaný MIM800 1,0
Adresovatelný vstup hlídaný na přerušení a zkrat, miniaturní provedení, v pouzdru, napájení z adresovatelného
vedení.
Výstupní prvek nehlídaný RIM800 3,0
Adresovatelný, volně programovatelný reléový výstup (přepínací bezpotenciálový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A),
napájení z adresovatelného vedení.  Bez krabice (např. 517.035.010).
Násobný vstupně výstupní prvek - 3 volně programovatelné vstupy hlídané na přerušení a zkrat a 4 volně
programovatelné výstupy (2 x přepínací bezpotenciálový reléový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A nebo výstup pro
HVR800 + 2x výstup pro HVR800), napájení z adresovatelného vedení. Montáž do krabice D800 nebo DIN lištu.

Výstupní prvek nehlídaný QRM850 - 4 výst. 3,0
Adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, IR komunikace s programovacím přístrojem
850EMT, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na
funkčnost přepínání, nebo 4 výstupy pro ovládání HVR800, hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC, v
krabičce pro montáž na DIN lištu.

Montážní krabice 3,0
Krabice bez víka pro prvky adresovatelného vedení, bílý plast, montáž na omítku. Objednávat spolu s víkem
517.035.007. 
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Sportovní hala Svojsíkova - Český T ěšín D.1.4e EPS a evakuční rozhlas  06/2017
DPS

Číslo 
položk

y

Číselné 
zatříděn

í
Popis položky

Měrná 
jednotk

a

Jednotkov
á cena v 

Kč

Počet
celkem

Z toho 
v

1NP

Z toho v
2NP

Celková              
cena v Kč

Cenová 
úroven

Víko montážní krabice 3,0
Víko pro montážní krabici 517.035.010 nebo 517.035.015.

Montážní krabice D800 7,0
Krabice s víkem pro prvky adresovatelného vedení, šedý plast, okénko pro LED, montáž na omítku, IP65.  

Montážní krabice pro Q moduly 3,0
Krabice s víkem pro Q moduly, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, montáž na omítku, IP66.  

Deska 1x relé 230VAC 3,0
Ochranný koš 5" CW-5B 28,0
Samolepky s čísly adres - bílé 1,0
Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí (kruhové vedení A).

Samolepky s čísly adres 1 až 250 na žlutém pozadí (kruhové vedení B).

Samolepky s čísly adres - fialové 1,0
Zábleskový maják Solista LX W - červený (IP65) 1,0
Podle EN54-23 W, pro montáž na zeď, červený, hluboká patice, bílé světlo, IP65.

Zdroj MXP24/50-U 1,0
Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prostor pro 2 akumulátory 12V/17Ah nebo 12V/7Ah. Reléový výstup
(přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h). Schválení dle EN54-4.

Obslužné pole požární ochrany (OPPO) 1,0
Obslužné pole požární ochrany (OPPO)

KTPO s rámečkem - Ostrava 1,0
Klíčový trezor požární ochrany s rámečkem. REGION - OSTRAVA.

Provozní kniha EPS 1,0
Provozní kniha EPS - ČAP.

Akumulátor PS12170 (12V/17Ah) 2,0
Akumulátor PS12260 (12V/26Ah) 2,0

Přípočet úst ředny
331 152,-

Individuální 
kalkulace

CELKEM změnový list UPS 0,-
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Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 44 104,50 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Tento změnový list řeší doplňkové obložení monolitických částí tribuny obkladem Cetris. Jelikož v PD nebyla stanovena
povrchová úprava těchto částí, bude na žádost objednatele provedena z Cetris desek.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 36 450,00 

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.27
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   SO 01 obložení tribuny obkladem Cetri s

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství
cena / 
MJ  SOD Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské 36 450,00
211 76641x111 Obložení atypických dveří D.06 obkladem cetris , včetně dodávky cetris desek 

2xtl.15 mm
m2 24,30000 1 500,00 36 450,00 SOD

Boční schodiště tribuny :6 000 x 600  x2 kusy m2 7,20000

                                           1 050 x2 000  x2 kusy m2 4,20000

Střed tribuny u ocel. schodiště   :  6 000 x 0,361 m2 2,16600

                                                          0,57 x 3 600 m2 2,05200

                                                          0,85 x 0,5 x 2 kusy m2 0,85000

                                                         2 700 x 1 450 x 2 kusy m2 7,83000

24,30000

Celkem

dle skutečného zaměření na stavbě   24,3 m2

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN   ZL  3.27 obklady tribuny Cetris

Architektonicko-stavební řešení

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 78 237,03 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Tento změnový list řeší osazení SDK příčky včetně AL dveří a doplnění gen. klíče o FAB pro tyto dveře a o FAB pro
OPO, trezor a vrata do haly.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 64 658,70 

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.28
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   SO 01 2 NP zázemí - odd ělení prostoru od 
prostoru schodišt ě

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník soustava / 

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 48 620,70
233 348942x112R00Zábradlí ocelové osazení do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm, 

ze tří vodorovných trubek průměru 51 mm
m -4,21100 1 500,00 -6 316,50 831-2 SOD

Z.02a : 4,211 19,50000

234 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 1,00000 169,50 169,50 800-767 SOD

235 767649193R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří stavěče křídel kus 1,00000 33,70 33,70 800-767 SOD

251 76764x Dveře hliníkové vnitřní 1-kř. Horní světlík pevný 1100x2600 RAL 9006,klika klika 
nerez, dodávka a montáž

kus 1,00000 37 872,00 37 872,00 Individ,kalkul
ace

252 767xx Dodatečný zámek pro okna ks    12,00000 721,00 8 652,00 Individ,kalkul
ace

254 R D+M Vložka FAB    30/65 uzavření 2NP ks 1,00000 915,00 915,00 Individ,kalkul
ace

255 R D+M Vložka FAB  55/55 trezor + OPO ks 2,00000 982,00 1 964,00 Individ,kalkul
ace

256 R D+M Vložka FAB   35/35  vrata hala ks 1,00000 721,00 721,00 Individ,kalkul
ace

258 R Klíče k jednotlivým vložkám / 3 ks pro každou/ ks 15,00000 168,00 2 520,00 Individ,kalkul
ace

266 549163x Kování ostatní - zarážka dveřní podlahová, nerez. válec s gumou. pr. 25mm, 
v=cca.30mm

ks    1,00000 190,00 190,00 SOD

267 54917045R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný kus 1,00000 1 900,00 1 900,00 SOD

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce 13 518,00
69 342012223RT1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce 

CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka 
izolace 50 mm, požární odolnost EI 30

m2 18,00000 751,00 13 518,00 801-1 SOD

Díl: 784 Malby 2 520,00
308 784251101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná m2 36,00000 20,00 720,00 800-784 SOD

příčka SDK 18x2

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek 
materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN   ZL 3.28 uzavření 2 NP zázemí

Architektonicko-stavební řešení

kompletní dodávka a montáž ve specifikaci dle výpisu dveří
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S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník soustava / 

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN   ZL 3.28 uzavření 2 NP zázemí

Architektonicko-stavební řešení

309 784255112R00 Malby z malířských směsí vinylové disperzní,  , bílé, dvojnásobné m2 36,00000 50,00 1 800,00 800-784 SOD

CELKEM 64 658,70

Penetrační přípravek na zpevnění vnějších i vnitřních savých podkladů. Je vhodný pro nové omítky, betony, sádrokartony, plochy po 
odstranění starých nátěrů v interiérech a málo poškozené povrchy. Položka obsahuje 1x penetrační nátěr.

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 123 500,36 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Tento změnový list řeší dodatečnou povrchovou úpravu obkladu tělocvičny - bukového multipanelu. Jedná se o olejovo
voskový lazur. nátěr s přebroušením viz. Rozpočet. Voskový olej  HARDWAXOIL firmy CIRANOVA.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 102 066,41 

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.29
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   SO 01 hala - nát ěr bukových multipanel ů

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            



S: 15-032

O: SO01

R: D.1.__

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské 0,00
209 766410010x112 Celobukový obklad stěn sportovní haly m2 358,28100 SOD

210 766410010x113 Kryt otopných těles ve sportovní hale m2 85,48815 SOD

Díl: 783 Nátěry 102 066,41
211 775592004R00 Broušení dřev.konstrukcí  jemné zr.100-120 m2 443,76700 45,20 20 058,27 800-713 RTS 19/ I

358,281+85,488

212 783626100R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 1x lakování m2 887,53400 92,40 82 008,14 800-783 RTS 19/ I

Celkem 102 066,41

material 

Položkový soupis prací a dodávek

ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ

HALA ČESKÝ TĚŠÍN   ZL 3.29 nátěr bukového multipanelu

Architektonicko-stavební řešení
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Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.30
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   ERO odpo čet audio systému MIX pultu

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Tento změnový list řeší odpočet audio systému MIX pultu. Tento si provozovatel dodává prostřednictvím firmy realizující
komplet výsledkovou tabuli a ozvučení haly.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -14 828,00 

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -17 941,88 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek



Sportovní hala Svojsíkova - Český T ěšín D.1.4e EPS a evakuční rozhlas  06/2017
DPS

ZL 3.30 SO 01 ERO - nerealizování audio systému MIX pultu

Číslo 
položk

y

Číselné 
zatříděn

í
Popis položky

Měrná 
jednotk

a

Jednotkov
á cena v 

Kč

Počet
celkem

Z toho 
v

1NP

Z toho v
2NP

Celková              
cena v Kč

B ERo - Evakuační rozhlas -14 828,-
B.013 B.013 Audio zdrojová jednotka "All in one", DVD/CD/MP3/FM/AM ks 9 525,- -1 1 0 -9 525,-

B.016 B.016
Doplňkový mixážní pult/ekvalizér v místnosti režie, pro ruční ovládání kvality 
reprodukovaného zvuku,  6 vstupů mic / line + 2 vstupy stereo, 2 x AUX, 2 x 
stereo efekt. procesor, USB

ks 5 303,- -1 1 0 -5 303,-

Cena celkem za oddíl
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Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.31
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-  dodate čné osazení 5 ks odvodnov.žlab ů

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Tento změnový list řeší dodatečné osazení odvodnovacích žlabů na straně haly k domovu seniorů vzhledem k nutnosti
odvodnění stáv. parkovací plochy mezi halou a senior domem Pohoda.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 15 192,30 

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL 18 382,68 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek



S: 15-032 ČESKÝ TĚŠÍN HALA SVOJSÍKOVÁ
O: SO02 Zpevněné plochy ZL 3.3 odvodnovací žlaby 5 kusů vč napojení
R: SO02 Zpevněné plochy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Díl: 1 Zemní práce
1 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 - výkop pro žlaby m3 1,20000 860,00 1 032,00 800-1 RTS 2019

2 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,60000 22,41 13,44 800-1 SOD
Lepivost 50% :1,2 x 0,5=0,6

3 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 1,20 220,00 264,00 800-1 RTS 2019

4

175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 0,80000 530,11 424,08 800-1 SOD
zásyp : žlabů 0,80000

5

5 451572111RK6 ...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,30000 1 670,10 501,03 827-1 SOD
podsyp žlabů 0,4*0,1*1,5*5=0,3 m3

7 58152195R kamenivo přírodní těžené t 0,54000 710,45 383,64 SPCM SOD
0,3*1,8=0,54 0,54000

Díl: 8 Trubní vedení

8 899103 Osazení odvodnovacích žlabů  bet.lože z B 12,5 včetně dopojení kus 4,00000 640,00 2 560,00 827-1 RTS 2019
9 R Odvodnovací  žlab Hauraton Recyfix PRO 100  vč roštu ,napojovací příslušenství a 

dopojovacích komponentů DN 100 do délky 5 bm
soubor 4,00000 2 406,25 9 625,00 827-1 Indiv.kalkul

ace
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

41 998223011R00 ...jakékoliv délky objektu t 3,56000 109,30 389,11 822-1 SOD

Celkem za objekt 15 192,30

vodorovně do 200 m

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

12 185,00
899 10 Osazení žlabů

998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný
389,11

175 10-11 Obsyp potrubí

Položkový soupis prací a dodávek

2 618,19

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,



Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Ano 3x

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změnový list stavby
Název  stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

3.32
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01  /SO 01 Hala-   SO 01 rozvody vody - zm ěna dimenze D90 na D75

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/Ve

Objednavatel:  město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:    Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8                                                                                            

Popis a zdůvodnění změny:

TDS:  Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Objednatel,TDS,projektant

Tento změnový list řeší změnu dimenze potrubí rozvodu vody z D 90 na D 75 . Toto bylo vyvoláno omezenými
prostorovými možnostmi pro vedení trasy vodovodu v koordinaci  s ostatními rozvody v objektu.

Časový vliv na plnění SoD:  NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -14 165,00 

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací  řešeného ZL -17 139,65 

Vyjád ření - souhlas se zm ěnou:

Projektant (autorský dohled): ing.Lud ěk Valík

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

TDS:  Třinecký inženýring a.s. ing.Michal Twardzik

Zhotovitel:  Metrostav a.s. Pavel Szmek



S: 15_032 Sportovní hala Svojsíková - Český T ěšín

O: D.1.4a
Zdravotn ě tehnická instalace  ZL 3.32 zm ěna 
dimenze potrubí D 90 na D 75

R: D.1.4a-Vo Rozvody vody

P. č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
sousta
va

Ceník, kapitola
Díl: 722 Vnit řní vodovod

15 722172318R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 90 mm, s 12,3 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m -63,00000 940,00 -59 220,00 800-721 SOD

Zavěšené : 63,0 63,00000

22 722172337R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 75 mm, s 12,5 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 87,00000 770,00 66 990,00 800-721 SOD

23 722172338R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 90 mm, s 15,0 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m -24,00000 952,00 -22 848,00 800-721 SOD

Zavěšené potrubí TV : 15,0+5,0 20,00000

4,0 4,00000

30 722181213RV4 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 92 mm m -63,00000 57,00 -3 591,00 800-721 SOD

37 722181215RV2 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 76 mm m 87,00000 81,00 7 047,00 800-721 SOD

38 722181215RV4 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 92 mm m -24,00000 93,00 -2 232,00 800-721 SOD

46 722235118R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 80, PN 10, mosaz kus -1,00000 1 300,00 -1 300,00 800-721 SOD

45 722235117R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 65, PN 10, mosaz kus 1,00000 989,00 989,00 800-721 SOD

Celkem za objekt -14 165,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchaze če
-14 165,00

722 17-1 Potrubí z plastických hmot

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

Dodávka+montáž

722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

722 18-12 návleková

Dodávka+montáž

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

Dodávka+montáž




