Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 39/2019/RR/Juř 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I.

Smluvní strany
1. Objednatelem:                            
Město Bílovec 








Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          


Zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou města
Zastoupený ve věcech technických:
 
          
Telefon:





Bankovní spojení:


Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec


Číslo účtu :





IČO:


        

00297755

DIČ:




CZ00297755

E-mail: 





(dále jen objednatel)


2. Zhotovitelem                      
Ing. arch. Martin Materna
Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava  


Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Martin Materna

Bankovní spojení:


Raiffeisenbank

         
Číslo účtu :





DIČ:




CZ7410305287


IČO:


          

72482346

      
Telefon:                                       


(dále jen zhotovitel)

· společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 39/2019/RR/Juř ze dne 
27. 9. 2019 na provedení díla  pokračující obnovy bíloveckého zámku, nacházejícím se na pozemku parc.č. 207 a 208 v k.ú. Bílovec-město, ulice Zámecká č. p. 660, Bílovec (dále jen „zámek“); týkající se změny termínu plnění z důvodu zpoždění objednatele v dodání podkladů k umístění a napojení retenčních nádrží v prostoru zámecké zahrady zhotoviteli a upřesnění předmětu díla v předání položkových rozpočtů stavby takto:
Článek I. Předmět plnění, bod 1. se ruší a nově zní takto:
1. Předmětem této smlouvy je v rámci pokračující obnovy bíloveckého zámku: 

· zpracování návrhu využití a zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu a dokumentace  pro provedení stavby včetně podrobného položkového rozpočtu v rozsahu 1. PP v místnostech č. 7 – 13 a celého 1. NP  zámku Bílovec

· zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu a dokumentace pro provedení stavby včetně podrobného položkového rozpočtu týkající se sanace soklu zámku – severní, východní a jižní fasáda soklové části (tj. úroveň 1. PP po kordonovou římsu).

· doměření a digitalizace řešených prostor zámku

Článek II. Cena, bod 1. se ruší a nově zní takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí: 

a)  Doměření a digitalizace řešených prostor zámku

          
Cena bez DPH:  

   
      25 000,- Kč




DPH 21%:   

  
    
        5 250,- Kč                        
            

Cena vč. 21% DPH: 

    
      30 250,- Kč  

b)  Studie využití pro stavební úpravy zámku – 1.NP a 1.PP (m. 7 – 13) 

Cena bez DPH:


     25 000,- Kč

DPH 21%:



       5 250,- Kč

Cena vč. 21% DPH:


     30 250,- Kč

c)  Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu v rozsahu 1. PP v místnostech č. 7 – 13 a celého 1. NP  zámku Bílovec

          
Cena bez DPH:  

 
 145 000,- Kč




DPH 21%:   

  
    
   30 450,- Kč                        
            

Cena vč. 21% DPH: 

 
 175 450,- Kč  

d) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu v rozsahu sanace soklu zámku – severní, východní a jižní fasáda.

          
Cena bez DPH:  

   
     20 000,- Kč




DPH 21%:   

  
    
       4 200,- Kč                        
            

Cena vč. 21% DPH: 

     
     24 200,- Kč  

e)  Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně podrobného položkového rozpočtu v rozsahu 1. PP v místnostech č. 7 – 13 a celého 1. NP  zámku Bílovec

          
Cena bez DPH:  

 
 180 000,- Kč




DPH 21%:   

  
    
   37 800,- Kč                        
            

Cena vč. 21% DPH: 

 
217 800,- Kč  

f) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně podrobného položkového rozpočtu v rozsahu sanace soklu zámku – severní, východní a jižní fasáda.

          
Cena bez DPH:  

   
     25 000,- Kč




DPH 21%:   

  
    
       5 250,- Kč                        
            

Cena vč. 21% DPH: 

     
     30 250,- Kč  

Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:


Cena bez DPH:  
420 000,- Kč



DPH 21%:    
88 200,- Kč                        
            



Cena vč. 21% DPH: 
508 200,- Kč 

 (slovy: pětsetosmtisícdvěstě korun českých, vč. DPH )

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
Článek III. Doba plnění, bod 1. se ruší a nově zní takto:  
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:     


ihned po podpisu smlouvy          

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:   
a)   Doměření a digitalizace řešených prostor zámku: nejpozději do 1. 11. 2019

b)   Studie využití pro stavební úpravy zámku – 1.NP a 1.PP (m. 7 – 13): nejpozději do 14. 11. 2019  

c)    Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu v rozsahu 1. PP v místnostech č. 7 – 13 a celého 1. NP  zámku Bílovec, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace: nejpozději do 16. 1. 2019 

d)  Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu v rozsahu sanace soklu zámku – severní, východní a jižní fasáda, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace: nejpozději do 16. 1. 2020 

e)    Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně podrobného položkového rozpočtu v rozsahu 1. PP v místnostech č. 7 – 13 a celého 1. NP  zámku Bílovec: nejpozději do 14. 5. 2020

f)    Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně podrobného položkového rozpočtu v rozsahu sanace soklu zámku – severní, východní a jižní fasáda: nejpozději do 14. 5. 2020
 g) Podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavební úřad (stavební úpravy zámku):      nejpozději do 16. 1. 2019 

h) Podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavební úřad (sanace soklu zámku): nejpozději do 16. 1. 2019 

ch) Předání vydaných stavebních povolení (stavební úpravy zámku a sanace soklu zámku): nejpozději do 60 dnů od podání žádosti na stavební úřad

Článek IV. Platební a fakturační podmínky, odst. 2 se mění takto:
1. Po předání a převzetí dílčích částí díla (a), b), e), f), g), h) je zhotovitel oprávněn provést fakturaci předmětu smlouvy. 

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 39/2019/RR/Juř.  
4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

V Bílovci dne 13. 12. 2019



V Opavě dne 13. 12. 2019 
____________________________


_________________________________

        za objednatele




     

za zhotovitele 
 Mgr. Renata Mikolašová 




  Ing. Arch. Martin Materna
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