Dodatek č. 18 Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele: 
 číslo smlouvy zhotovitele: SOD INV 799/2016
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)
I. Smluvní strany
1. Objednatel:	
Národní divadlo
zastoupené 	prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem 
se sídlem: 	Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 		00023337
DIČ: 		CZ00023337            

ve věcech technických a organizačních:
			Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, 
			
			Miroslav Růžička,  
			
	(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel:	
	HOCHTIEF CZ a. s.
       	zastoupená: 	Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva
		     	a Jörgem Mathewem, členem představenstva
             IČ: 		46678468              
  	DIČ: 		CZ46678468
[bookmark: _GoBack]        	
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229.

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule: 
Vzhledem k tomu, že smluvní strany jsou si vědomy nutnosti provedení či dodání plnění, která nejsou obsažena v zadávacích podmínkách, dohodly se na následujícím doplnění Smlouvy o dílo č. INV 799/2016 ze dne 20. 02. 2017 ve znění dodatku č. 1 – 17 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č. 18 (dále jen „Dodatek“ či „Dodatek č. 18“) takto:

II. Předmět Dodatku
1. Při provádění díla se vyskytly dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky označené jako „ND - Rekonstrukce historické a provozní budovy Stání opery“, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nelze je technicky oddělit od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
2. Tyto změny, jejich příčiny a důsledky jsou průběžně mezi smluvními stranami projednávány, s nejvyšší možnou péčí je posuzována vhodnost i nutnost jejich provedení, a to zejména – nikoliv však výlučně – z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jejich provedení, a to vše s cílem hospodárného vynakládání veřejných prostředků v souladu se všemi zásadami právních předpisů, zejména zásadami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Průběh i výsledky projednávání těchto změn jsou stranami průběžně zaznamenávány zejména v zápisech ve stavebním deníku, změnových listech a následně též v dodatcích k této Smlouvě.
3. Výše uvedené a smluvními stranami nezaviněné skutečnosti a změny díla dle čl. III, odst. 10 Smlouvy mají přímý dopad do doby plnění.

III. Ujednání o změně Smlouvy

1. Do stávajícího článku III. „Předmět smlouvy“ Smlouvy se za odstavec 50. vkládají nové odstavce 51 a 52 následujícího znění:

„ 51. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 129b, ZL 191, ZL 216, ZL 221a, ZL 233, ZL 246a, ZL 259b, ZL 263a, ZL 263b, ZL 273, ZL 300 a ZL 301, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které tvoří přílohu č. 38 této smlouvy.

	52. S ohledem na změny technických parametrů a s tím spojené změny materiálů či způsoby provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 129b, ZL 191, ZL 216, ZL 221a, ZL 233, ZL 246a, ZL 259b, ZL 263a, ZL 263b, ZL 273, ZL 300 a ZL 301, které tvoří přílohu č. 38 této smlouvy.“

2. Příloha č. 38 – Změnové listy ZL 129b, ZL 191, ZL 216, ZL 221a, ZL 233, ZL 246a, ZL 259b, ZL 263a, ZL 263b, ZL 273, ZL 300 a ZL 301 tvoří přílohu A tohoto Dodatku.

3. Stávající článek VII. „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„ 1. Objednatel se za dále uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:
	
	 
	Cena bez DPH

	
 A/    
	
Cena díla dle původní smlouvy ve znění Dodatků č. 1 - 17

	
 1 127 404 709,- Kč

	
 B/

	
Cena víceprací dle Dodatku č. 18

	
       9 376 032,- Kč

	
C/
	
Cena méněprací dle Dodatku č. 18

	
     - 2 543 224,- Kč

	

	
Celková cena díla dle základní SOD ve znění Dodatku č. 18

	
1 134 237 517,- Kč



“


4. Stávající článek V. „Doba plnění“ odst. 1 se ruší a nově zní takto:
„ 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem postupu provedení díla (příloha č. 26 této smlouvy) a harmonogramem Piazzetty jako samostatné části díla (příloha č. 34 této smlouvy), přičemž zhotovitel se zavazuje dodržet následující termíny:
a) termín převzetí staveniště bude určen v písemné výzvě objednatele zhotoviteli
b) předpokládaný termín zahájení stavby: 	bezodkladně po převzetí staveniště
c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle do stavu umožňujícího užívání historické a provozní budovy Státní opery	15. 12. 2019
d) lhůta pro předání samostatné části díla		31. 5. 2020
e) lhůta pro předání díla 		31. 5. 2020
f) termín odstranění zařízení staveniště 		31. 5. 2020
g) termín předání dokumentace skutečného provedení v systému BIM 
(v rozsahu dle čl. III odst. 4 smlouvy) 		31. 5. 2020
Smluvní strany se dohodly, že plnění označené/dohodnuté stranami jako tzv. samostatná část díla (dále jen „samostatná část díla“), zhotovitel předá a objednatel takovou samostatnou část díla převezme po termínu - lhůtě pro dokončení stavebních prací na díle do stavu umožňujícího užívání historické a provozní budovy Státní opery stanovené v čl. V, odst. 1, písm. c) Smlouvy. Předání a převzetí samostatné části díla bude provedeno obdobně v souladu s podmínkami pro předání a převzetí díla dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že tam, kde se ve Smlouvě používá nebo odkazuje na termín „kompletní dílo“ a/nebo „hotové dílo“ a/nebo „dokončené dílo“ a/nebo „dílo“, má se tím namysli dílo bez samostatné části díla.
Smluvní strany se dohodly, že pro splnění termínu, resp. lhůty pro dokončení stavebních prací na díle do stavu umožňujícího užívání historické a provozní budovy Státní opery je rozhodné, zda:

· z pohledu posouzení funkčnosti v rámci předání a převzetí této části při prohlídce stran na místě provádění díla, bude v rámci protokolu o předání a převzetí zástupci obou stran shodně konstatováno, že dokončené stavební práce na díle umožňují užívání historické a provozní budovy Státní opery, tzn., že objednatel převzal dokončené stavební práce na díle bez vad a nedodělků bránicích užívání budov a 
· proběhla úspěšná kolaudace díla, či zda bylo vydáno jiné obdobné rozhodnutí orgánu veřejné správy, jehož obsahem bude souhlasné stanovisko s užíváním díla z hlediska jeho bezpečnosti; pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že tímto není vyloučena povinnost zhotovitele odstranit případné vady v dohodnuté lhůtě.“
5. Smluvní strany dále prohlašují, že stavem umožňujícím užívání historické a provozní budovy Státní opery je stav, ve kterém je objednateli umožněno využívat historickou a provozní budovu Státní opery k výkonu své činnosti, tj. k uměleckému provozu, představením a zkouškám a dalším akcím naplánovaným na období 16. 12. 2019 až 31. 5. 2020, a to dle Plánu zkoušek, představení a akcí ve Státní opeře, který tvoří přílohu č. 39 Smlouvy, a to s minimálním omezením ze strany zhotovitele, nebránícími užívání budov a provozování představení pro veřejnost, přičemž dodatečné práce spočívající v odstraňování vad a nedodělků na díle v tomto období budou prováděny se souhlasem objednatele.


6. Nedojde-li ze strany zhotovitele ke splnění termínu - lhůty pro dokončení stavebních prací na díle do stavu umožňujícího užívání historické a provozní budovy Státní opery dle čl. V, odst. 1, písm. c) Smlouvy, pak se má za to, že termínem - lhůtou pro předání díla dle čl. V, odst. 1, písm. e) Smlouvy je termín 15. 12. 2019, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

7. Plán zkoušek, představení a akcí ve Státní opeře v období 16. 12. 2019 – 31. 05. 2020, který tvoří přílohu B tohoto Dodatku č. 18, se stává přílohou Smlouvy jako příloha č. 39.

8. V čl. VI. „Staveniště“ se odst. 7 Smlouvy ruší a nově zní takto:
„ 7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu dle čl. V. odst. 1 písm. f).“
9. Pro vyloučení interpretačních pochybností Smluvní strany s ohledem na některé nepřesné definice pojmů ve Smlouvě prohlašují, že tam, kde se hovoří o „samostatných částech díla“ má se tím namysli též „samostatná část díla“ a naopak.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Otázky výslovně tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo č. INV 799/2016 ze dne 20. 02. 2017 
ve znění pozdějších dodatků neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel rovněž 2 vyhotovení. 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha A - Příloha č. 38 – Změnové listy ZL 129b, ZL 191, ZL 216, ZL 221a, ZL 233, ZL 246a, ZL 259b, ZL 263a, ZL 263b, ZL 273, ZL 300 a ZL 301

Příloha B – Příloha č. 39 - Plán zkoušek, představení a akcí ve Státní opeře v období 16.12.2019 –31.05.2020

	V Praze dne:
	
	V Praze dne:

	Za zhotovitele:
	
	Za objednatele:

	HOCHTIEF CZ a. s.


	


	Národní divadlo



	Ing. Tomáš Koranda
	
	prof. MgA. Jan Burian 

	předseda představenstva
	
	ředitel

	
	
	

	
	
	

	Jörg Mathew 
člen představenstva
	
	



