Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

SM/1039/2019
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

        Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 

        Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):  Bc. Martin Klhůfek




        Pavel Hryzák, ČKAIT: 0102166
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:

Martinem Hondlíkem, dle plné moci
sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

IČ:                            480 35 599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

        Martin Hondlík, ředitel oblasti
ve věcech technických:

        Josef Medek, stavbyvedoucí
ve věcech realizace a předání díla:     Josef Medek, stavbyvedoucí
stavbyvedoucí:


        Josef Medek, ČKAIT: 0101971
Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č.1039/2019 uzavřené dne 26. 9. 2019 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Jímka na vyvážení – areál Obora, Jindřichův Hradec.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 683 788,86Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 60.631,30Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1 stavby, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje dodatečné práce uvedené ve změnovém listu č.1 v celkové výši 60.631,30 Kč bez DPH. Jedná se o změnu rozsahu splaškové kanalizace – napojen jeden odpad v dl. 14,5m z budovy obory navíc (proti PD), dále jedna revizní šachta na splaškové kanalizaci navíc. Změna rozsahu dešťové kanalizace – ke svodům doplněny lapače střešních splavenin, oprava přetržených (neevidovaných => nevytyčených) kabelů. Dále ve vozovce a v nájezdu k jímce byla zhotovena štěrkem zpevněná plocha.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


744 420,16-Kč

DPH 21%



156 328,23-Kč

Cena díla celkem vč. DPH

900 748,39-Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.
        Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 

č. 1083/37R/2019 ze dne 20. 11. 2019.
V Č.Budějovicích dne  27. 11. 2019

V Jindřichově Hradci dne 26. 11. 2019
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

      Martin Hondlík, dle plné moci


Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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