
Město Lovosice   

 

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo  
Rekonstrukce Kulturního střediska Lovoš – II. etapa  

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) 

 

a  
 

Dohoda o narovnání a kumulativní novaci 
uzavřená podle ustanovení § 1902 až § 1907 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)mezi těmito smluvními stranami 
 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Město Lovosice 

Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou 

Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice 

IČ: 002 63 991 

DIČ: CZ00263991 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:     

Zástupce pro věci technické:  

E-mail /tel.:    

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro 
potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a 
MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o 
DPH. 

      

 (dále jen „objednatel“) 

  

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: LT-BAU s.r.o. 

Sídlo:    Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem 

Zastoupený:  Tomášem Chromým, jednatelem 

Zástupce pro věcná jednání:   

E-mail/telefon: , tel.

IČ:                287 03 995 

DIČ:              CZ28703995 

Bank. spojení:     

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 
27661,  datum zápisu 29.6.2009. 

 

(dále jen „zhotovitel") 



  

I.  

Úvodní ustanovení 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 20.02.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: 

„Rekonstrukce Kulturního střediska Lovoš – II. etapa“. 
 

2. Tímto dodatkem č. 2 se na základě skutečností vzniklých při realizaci výše uvedené stavby 
uvedená smlouva mění a doplňuje takto: 
 

 

Článek V. 
Doba plnění 

 

1.    

Ukončení prací: 1. fáze – objekty S02 a S05 – do  4 měsíců od předání staveniště 

   2. fáze – ostatní objekty – do 7 měsíců od předání staveniště  

 

VI. 

Cena díla 

 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 
07.01.2019, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy. Cena za 
provedení předmětu plnění činí: 6.931.437,55 Kč bez DPH (slovy: 
Šestmilionůdevětsettřicetjedentisícčtyřistatřicetsedm korun českých padesátpět haléřů). 

 

 

 Původní smluvní cena dle SoD za provedení díla v Kč bez DPH činí:    6.931.437,55 Kč 

 Cena za změny rozsahu prací zahrnuté v dodatku č. 2 činí:   +1.428.747,10 Kč 

 Celková smluvní cena za provedení díla v Kč bez DPH činí      8.360.184,65 Kč 

 

Cena za provedení předmětu plnění včetně dodatku č. 2 činí: 8.360.184,65 Kč bez DPH (slovy: 

Osmmiliónůtřistašedesáttisícstoosmdesátčtyřikoruny české šedesátpět haléřů). 
 

Položkový rozpočet se mění dle soupisu prací, které byly nebo nebyly uskutečněny, změnovými 
listy, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 

 

II. 

Předmět dohody o narovnání a kumulativní novaci 
 

1. Zhotovitel měl dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 provést původní předmět díla k akci 
„Rekonstrukce Kulturního střediska Lovoš – II. etapa“ do: 

1. fáze – objekty S02 – S05 – do 2 měsíců od předání staveniště 

2. fáze – ostatní objekty – do 4 měsíců od předání staveniště.  
Dílo však nestihnul provést v původním termínu, který byl u 1 fáze  do 2 měsíců od předání 
staveniště  (do 30.04.2019)  a provedl jej a předal do 4 měsíců od předání staveniště (do 
30.06.2019), 2. fáze do 4 měsíců od předání staveniště (do 31.08.2019) a je nově povinen jej 



provést a předat do 7 měsíců od předání staveniště (do 30.11.2019). Tím se zhotovitel dostal do 
prodlení a je povinen zaplatit smluvní pokutu dle čl. XIV Smluvní pokuty odst. 1 a  3 smlouvy o 

dílo. 
 

3. V průběhu provádění díla, při odhalení zakrytých konstrukcí, se vyskytla potřeba realizace 
stavebních prací, které objednatel nepředpokládal, které nebyly zahrnuty v rozpočtu stavby a 

nebyly předmětem plnění dle uzavřené smlouvy o dílo viz. odůvodnění méněprací a víceprací.  
 

4. Vzhledem k výše uvedené potřebě realizace stavebních prací, které jsou realizovány na základě 
ústního souhlasu objednatele, je mezi smluvními stranami sporné za jaké období by měla být 
smluvní pokuta vypočítána a zda by měla být zhotoviteli uložena.  

 

5. Proto se smluvní strany dohodly, že provedením uvedených prací dle soupisu prací, který je 
přílohou č. 1. tohoto Dodatku č. 2 ve sjednaném čase a náležité kvalitě zanikne závazek 
zhotovitele uhradit smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti – tj. nedodržení lhůty pro 
dokončení díla a předání staveniště - ujednané ve Smlouvě o dílo k výše uvedené akci. 

 

6. Na základě této dohody o narovnání se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli částku ve výši 
1.428.747,10 Kč bez DPH na účet zhotovitele do 14 dnů ode dne doručení konečné faktury 
v souladu s čl. VII. Platební podmínky smlouvy o dílo.  

 

7. Smluvní strany prohlašují, že původní cena za dílo ve výši 6.931.437,55 Kč bez DPH byla 

objednatelem již uhrazena.  
 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek a dohoda o narovnání a kumulativní novaci byly 

sepsány na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek. 
 

3. Dodatek a dohoda o narovnání a kumulativní novaci jsou vypracovány ve 3 vyhotoveních. 
Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení. 
 

4. Dodatek a dohoda o narovnání a kumulativní novaci nabývají platnosti dnem podpisu obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 
České republiky. 

 

5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 2 a dohoda o narovnání a 
kumulativní novaci  budou uveřejněny v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 

 

6. Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek a dohoda o narovnání a kumulativní novaci 
budou uveřejněny v plném znění v registru smluv. 

 

 

Přílohy: 



 Změnové listy víceprací a méněprací 
 Odůvodnění víceprací a méněprací 

 

 

      Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

      Rozhodnuto orgánem obce:     RADA MĚSTA LOVOSICE 

      Datum jednání a číslo usnesení: 04.12.2019, č. usn: 415/2019 

 

 

V Lovosicích dne       V Litoměřicích dne  

 

 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………………………                                   ……………………………………………  

Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta         Tomáš Chromý, jednatel 

společnosti 
 

 

 

 


