
DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO A-003227-00 z 14.3.2019
uzavřené podle §2586, §2358 a §2371 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

"Demolice objektu kotelny 
umístěného na st. p. č 62, v k.ú. Sušice nad Otavou"
I.

Smluvní strany
1)   MĚSTO SUŠICE    
      Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

      IČ :     00256129

      DIČ :   CZ00256129

      bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXX., č. účtu : XXXXXXXXXXXXXXX
      zastoupené : Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice
      jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
       a 
2)    ING. JAN  PRÁŠEK
       se sídlem:  ul. 5.května 670, 342 01 Sušice
       autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby (IP00), č. autorizace ČKAIT 0201139
IČ :     149 35 325
       DIČ :   CZ6005220386.
       bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
      jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
    uzavírají tento dodatek č. 1:
II.

Předmět dodatku č. 1
a) Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003227-00 ze 14.3.2019 s názvem „Demolice objektu kotelny umístěného na st. p. č 62, v k.ú. Sušice nad Otavou“ (dále jen „dodatek č. 1“), je navýšení smluvní ceny o celkem 24.500,- Kč bez DPH oproti původní smluvní ceně a prodloužení termínu dokončení do 30.4.2020.
Cenové navýšení a prodloužení termínu dokončení prezentuje rozšíření činností, viz kalkulace v příloze tohoto dodatku. 
b) Tento dodatek č. 1 mění znění výše uvedené smlouvy o dílo v odstavci III. Doba plnění, přičemž původní znění odst. III. dle smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:
1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo dle přílohy II., 1a) - 1d) nejpozději ve lhůtě do 30.4.2020.
2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků, což objednateli umožňuje dílo nepřevzít v případě, že vykazuje vady a nedodělky. Převzetí díla objednatelem je vždy s výhradou možnosti uplatnění vad, které zjistí po jeho převzetí.

3. Dílo bude splněno dokončením jeho poslední části, tj. zajištění povolení k odstranění stavby. 

c) Tento dodatek č. 1 dále mění znění výše uvedené smlouvy o dílo v odstavci IV. Cena díla, přičemž původní znění odst. IV. dle smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:
1. Smluvní strany si ujednaly za dílo specifikované v článku II. smlouvy maximální smluvní cenu stanovenou v celkové výši 124.000,- Kč bez DPH. Slovy devadesátdevěttisícpěttset korun.

2. Jednotlivé dílčí etapy plnění jsou cenově specifikovány (v Kč bez DPH) takto:

Odstavec II.1.a)     Přípravné práce                              


29.000,- Kč + 7.700,- Kč

Odstavec II.1.b)     Zpracování projektové dokumentace bouracích prací
53.000,- Kč + 11.200,- Kč                                                

Odstavec II.1.c)     Výkaz výměr a kontrolní rozpočet                   

10.000,- Kč

Odstavec II.1.d)     inženýrská činnost/ zajištění povolení odstran. stavby
7.500,- Kč + 5.600,- Kč

3. Podrobnější rozpis cen viz objednateli samostatně předaná nabídka podle jednotlivých profesí, která je přílohou smlouvy a dále kalkulace víceprací podle jednotlivých profesí, která je přílohou tohoto dodatku č. 1.

4. Ve smluvní ceně uvedené v předchozím odstavci tohoto článku není zahrnuta daň z přidané hodnoty (DPH), která se připočte k odměně ve výši stanovené zákonem.

5. Cena díla se stanovuje jako maximálně přípustná a obsahuje v sobě veškeré výdaje a             náklady zhotovitele, které bude mít v souvislosti s provedením díla a dále takto sjednaná cena díla obsahuje i veškeré vícenáklady nutné k tomu, aby dílo sloužilo ke stanovenému účelu.

d) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. č. A-003227-00 ze 14.3.2019, s názvem „Demolice objektu kotelny umístěného na st. p. č 62, v k.ú. Sušice nad Otavou“, neupravené v tomto dodatku č. 1 (viz ust. odst. II., a) – c)  zůstávají v platnosti.
III.

Přílohy

Přílohou tohoto dodatku je položková kalkulace víceprací, kterou předložil zhotovitel dne 18.11.2019, společně se svou žádostí o projednání tohoto dodatku č. 1.
IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.
2. Smluvní strany se dohodly, že závazkové vztahy plynoucí ze smlouvy se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Sb., OZ., ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze formou písemných dodatků opatřených pořadovým číslem, datem a odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, jelikož smluvní strany mají zájem uzavřít smlouvu i pro tento případ.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
6. Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Veškerá tato vyhotovení dodatku, podepsaná oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

7. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila na svém jednání dne 9.12.2019 rada města, a to usnesením č. 812.
V Sušici dne: 12.12.2019



v Sušici dne: 13.12.2019
za objednatele:
za zhotovitele:
…………………………………. 
……………………………

 Bc. Petr Mottl 
Ing. Jan Prášek  

starosta města Sušice
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