
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.11.2018 (dále jen Smlouva): 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v
původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna
nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :
 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 %

původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a

změna v osobě dodavatele: 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a 

nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte)

Časový vliv na termín dokončení / uvedení 
do provozu

ANO 136 DNÍ

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných 

Změn kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem

Při provádění prací  na Objektech SO 08 Smíchov, SO 07 Štvanice, SO 05 Klecany, SO 04 Dolany a SO 02 Vraňany bylo 
zjištěno jiné složení těžené horniny, než předpokládala Dokumentace pro provedení stavby. Jednalo se buď o zvýšené množství 
nevhodného materiálu k dalšímu použití, nebo zvýšený výskyt horniny třídy 5 – 7 a třídy 1 - 4. Změna množství  nevhodného 
materiálu k dalšímu použití a zvýšený výskyt horniny třídy 5 – 7 a třídy 1 - 4 prodloužila dobu realizace. 
Ve stavebním Objektu SO 07 Štvanice bylo při těžbě nalezeno větší množství dřevěných pilot, než bylo předpokládáno. Jejich 
odstranění vyvolalo prodloužení doby realizace.                                                                                                                                                                                 
Ve stavebním Objektu SO 06 Troja byl při těžbě nalezen stávající železobetonový objekt neznámého vlastníka, který výškově 
přesahoval projektovanou niveletu dna. Jeho odstranění opět prodloužilo dobu realizace stavebního objektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Veškeré podklady k výše uvedeným skutečnostem jsou přílohou č. 4 tohoto Změnového listu.

Veškeré výše uvedené skutečnosti a okolnosti  mají vliv na časovou náročnost prováděných prací a prodlužují Dobu pro 
dokončení Díla.

Supervize4
4. Dokladová část Variace č. 4 (v samostatné složce papírová 

verze, na CD elektronická verze)

2 Zhotovitel
3. Pokyn Správce stavby  k variaci 3 Projektant
2. Pokyn Správce stavby č. 002

Paré č. Příjemce

1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek 1
Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Pořadové číslo ZBV: 

Název a evidenční číslo Stavby: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - 
říční část

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/070/R/SoD/2018

Číslo projektu: 521 551 0014
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 08 Smíchov, 
SO 07 Štvanice, SO 06 Troja, SO 05 Klecany, SO 04 Dolany a SO 02 
Vraňany

Číslo SO/PS / 
číslo Změny 

SO/PS:

SO 08, SO 07, 
SO 06, SO 05, 
SO 04, SO 02

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1; IČO: 
67981801

Zhotovitel:  "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě" jejíž členy jsou: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 
IČO: 455 38 093, ATH STAV, s.r.o., IČO: 283 86 817, HYDROSERVIS CZ s.r.o., IČO: 259 42 778, EVROPSKÁ VODNÍ 
DOPRAVA-SPED., s.r.o., IČO: 485 92 412 se sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

3.

Změnový list č.3/2019 

A B C D E



Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel Václav Růžička datum Podpis

Podpis

Číslo paré:

datum Podpis

Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Podpis

0,00

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny,
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : 

S/ŘVZ/070/R/SoD/2018

Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč 

včetně DPH: 

Příkazce operace: datum Podpis

Objednatel datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby datum

Vyjádření:   Na základě zhotovitelem předloženého "Oznámení o zjištění nepředvídatelných fyzických podmínek"  
doplněného o přílohy (geodetické zaměření, zprávy o potápěčském průzkumu, posouzení použitelnosti sedimentu ze dna 
Vltavy, vyjádření Státní plavební správy, zápisy z KD  apod. ), bylo rozhodnuto o oprávněnosti tohoto oznámení a vydán 
pokyn Správce stavby č. 002 a pokyn Správce stavby k variaci a k předložení podkladů pro doložení skutečností uvedených v 
oznámení. Tyto požadované podklady byly Zhotovitelem doloženy. Tento změnový list řeší pouze časovou náročnost 
jednotlivých změn. Zhotovitel vyčíslil požadavek časové náročnosti na celkem 168 dní. Vzhledem ke zvýšenému množství 
nasazení těžební a lodní techniky a díky tomu možnému souběhu některých výše uvedených činností zhotovitel upřesnil 
požadované prodloužení Doby pro dokončení Díla o 136 dní. Na základě výše uvedených skutečností byl Zhotovitelem 
předložen  aktualizovaný  harmonogram prací.

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

Garant smlouvy objednatele datum

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datum

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

Statutární orgán – ředitel

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

Vedoucí oddělení vnitřní správy, 
správce rozpočtu:

datum

Ing. Lubomír Fojtů

Vedoucí oddělení garanta 
smlouvy:

datum

Ing. Lubomír Fojtů

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v

původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti

materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

b) nemění celkovou povahu zakázky           




