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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo na provedení stavby 

„AVU - Rekonstrukce Školy architektury“ II. etapa - restaurování fasádních omítek včetně dodávky a 
montáže klempířských prvků 

[ev. č. zakázky EDS 133D21B006905] 

Smluvní strany 

Akademie výtvarných umění v Praze jako Objednatel 
sídlo: U Akademie, 170 22 Praha 7 bankovní spojení: 

60461446 DIČ: CZ60461446 

zastoupen:  rektorem ve věcech technických:  

zmocněným jednat o věcech smlouvy v záležitostech provádění díla 

a 

ARCHETYPA s.r.o. jako Zhotovitel 
sídlo: Kapitulní 103/19, 25262 Únětice 

bankovní spojení: IČ: 27872548 DIČ: CZ 27872548 

Zastoupen: MgA. Janem Kracíkem, jednatelem společnosti 

zmocněným jednat ve věcech smlouvy v záležitostech provádění díla 

ČI. I 

Obě smluvní strany se shodují, že byly po provedení odborného vyklizení a rozpracovanosti stavby zjištěny některé 

skutečnosti, které nemohly být známy, ani předvídány i při vynaložení veškerých nezbytných znalostí, které lze od nich 

jako od odborně způsobilých osob očekávat, a to ani při provedení odborných průzkumů, ani přípravě projektu. V souladu 

s čl. 5.3 a čl. 6 Smlouvy obě smluvní strany na základě předběžného projednání a vzájemného odsouhlasení sjednávají 

změnu znění čl. 5 (předmět plnění) a čl. 11 (cena díla), a to v Příloze č. III (položkový rozpočet) změnovými listy č. ZL1 a 

ZL 2. Obě smluvní strany současně shodně prohlašují, že bez provedení těchto změn by nemohl být naplněn smlouvou 

sledovaný účel a dosud vynaložené prostředky by byly z podstatné části zhaceny. 

Čl. II 

V souladu s čl. I se mění a doplňuje Příloha č. III (položkový rozpočet) následujícími změnovými listy s důsledky pro 

provádění stavby a s důsledky pro sjednanou cenu takto: 

II. 1 Položka dle změnového listu č. 01 - odečet oplechování prostupu na střeše 
sjednaná cena položkového rozpočtu se snižuje o částku (bez DPH): - 45.500,- Kč 

11.2 Položka dle změnového listu č. 02 - klempířské práce + změna stavby lešení 
sjednaná cena položkového rozpočtu se navyšuje o částku (bez DPH): 338.984,- Kč 
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ARCHETYPA s.r.o. 

 

Změny ze smlouvy jsou v souladu a odpovídají ustanovení § 222 odst. č. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

ČI. III 

Obě smluvní strany se dohodly, že se čl. 11.2 (dohodnutá cena díla) mění v bodech 11.2.1 až 11.2.3 takto: 

11.2.1. Dohodnutá cena díla bez daně z přidané hodnoty se navyšuje o částku 293.484,- Kč činí 5 156 096,-Kč 

11.2.2. Daň z přidané hodnoty ve výši 21 % činí 1 082 780,16 

11.2.3. Dohodnutá cena včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % činí 6 238 876,16 Kč Čl. 

IV 

Smluvní strany sjednávají, že v souvislosti s provedenými změnami se nemění ustanovení čl. 10 (doba plnění) a Příloha 

č. II (Podrobný harmonogram plnění smlouvy). 

Čl. V 

Veškerá další ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti. 

Čteno a podepsáno v Praze 

dne 1° n 2019

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Akademie výtvarných umění v Praze 

 

SMLOUVA O DÍLO MEZI AVU V PRAZE A 

ZHOTOVITELEM NA ZHOTOVENÍ POZEMNÍ 

STAVBY OBNOVY ŠKOLY ARCHITEKTURY 

za přítomnosti 
 


