
Číslo smlouvy objednatele: 2016/SITMP/0067 Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

Dodatek  čL 4 smlouvy o dílo 

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 

se sídlem: Dominikánská 4, 301 36 Plzeň 

IČ: 66362717 

Jednající: Ing, Luděk Šantora, ředitel 

Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel 

a 

DOZORSTAV s.r.o. 

se sídlem: Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary 

IČ: 28382234 

Jednající: Štěpán Robek, jednatel 

Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel 

objednatel na straně jedné a zhotovitel na straně druhé dále též společně jako smluvní strany 

1. PREAMBULE 

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 30.6.2016 

smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2016/SITMP/0067), jejímž předmětem je závazek 

zhotovitele provést dílo: „„Rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP". 

Vzhledem ktomu, že v průběhu realizace díla, tedy Rekonstrukce stávajících hal v areálu 

bývalého depa PMDP vznikla potřeba realizace dalších dodatečných stavebních prací, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 

stavebních prací, dohodly se smluvní strany na rozsahu a ceně víceprácí a to níže uvedeným 

způsobem. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

Předmětem tohoto dodatku č. 4 smlouvy je: 

Dohoda smluvních stran na rozsahu a ceně víceprácí. 

Smluvní strany se dohodly na rozsahu a ceně víceprácí, které jsou uvedeny v příloze č. 1 

tohoto dodatku. 

• 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom 

vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran. 

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny. 

3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán 

podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísni, za 

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují 

Příloha č. 1 dodatku č. 1: Rozsah a cena víceprácí 
 

V Plzni dne 30.12.2016     V Plzni dne 30.12.2016 
Ing. Luděk Šantora, ředitel      Štěpán Robek, jednatel 

 
 

 



 

Příloha č. 1 Dodatku č. 4 smlouvy číslo 2016/SITMP/0067 rozsah a cena víceprací 

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUIt Datum: 

Objednatel: Správa informačních technologií města Plzně Projektant: SILBA-Elastav s.r.o. 

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o. 
 

Zpracoval: 

Kód Zakázka 
Rozdíl 

vícepráce 
méněpráce 

Cena 
odsouhlasených 

víceprací 

Cena 
méněpráce 

Fakturace 
10/2016 

Fakturace 
11/2016 

Vícepráce k 

dodatku č. 4 

Fakturace 

12/2016 

Zbývá k 

fakturací 

 

 REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA 

- CENTRUM DRONŮ, vícepráce, změny a 

méněpráce 4 059 263,74 5 487 171,92 1 427 908,19 786 604,00 1 206 389,00 480 689,26 1 585 581,48 
 SO 01 1 250 533,19 2 020 195,95 769 662,76 177 163,00 12 268,00 0,00 1 061 102,19 
 Plast.okna  34 353,70 7 146,80  12 268,00  14 938,90 
 Sejmutí podhledu  177 163,00  177 163,00   0,00 
 Sejmutí podhledu II  97 067,20     97 067,20 
 Nové sloupy,podlaha  1 711 612,05 762 515,96    949 096,09 
 SO 02 712 768,54 1 371 013,97 658 245,43 203 355,00 40 571,00 346 584,34 122 258,20 
 Okna,dveře  374 452,03   17 565,00 177 794,81 179 092,22 
 Omítky  169 317,00  169 317,00   0,00 
 Schodiště  80 567,33   2 716,00 43 694,74 34 156,59 
 Bet.základ  34 038,00  34 038,00   0,00 
 Bet.základ II  35 924,64   20 290,00 15 634,64 0,00 
 Střecha  676 714,96 567 254,82   109 460,15 -0,00 
 Bet podlaha   90 990,61    -90 990,61 
 SO 04 

186 601,68 186 601,68 0,00 100 060,00 0,00 0,00 86 541,68 
 Zpevněné plochy  100 060,00  100 060,00   0,00 
 TÚ  86 541,68     86 541,68 

 SO 05 1 909 360,32 1 909 360,32 0,00 306 026,00 1 153 550,00 134 104,92 315 679,40 
 Bourání trámů  306 026,00  306 026,00   0,00 
 Kotvení OK  57 611,84    57 611,84 -0,00 
 Nový strop  1 153 550,00   1 153 550,00  0,00 
 Okna  315 679,40     315 679,40 

 Vícepráce strop  76 493,08    76 493,08 0,00 

Celkem 4 059 263,74 5 487 171.92 1 427 908.19 786 604,00 1 206 389.00 480 689,26 1 585 581,48 
 


