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5619052986/2
„Bytový dům Mostecká 10, Bmo - zařízení sociálních služeb"

Číslo smlouvy Objednatele: 5619052986 (ORG 5321)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 912

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ
STAVBY

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Bmo

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Bma

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo

44992785

CZ 44992785

Komerční a.s., Na Příkopě 33,114 07 Praha 1

43-531 678 02 37/0100

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odbom investičního Magistrátu města

Brna, Kounicova 67, 601 67 Bmo

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída

787/l.a, 639 00 Bmo - Štýřice (dále jen JDI")

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb

a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel")

a

II. ESOX, spol. s r.o.

jednatelem společnosti

Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Bmo

00558010

CZ00558010

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

pod sp. zn. C 143

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:
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Komerční banka a.s., Na Příkopě 33,114 07 Praha 1 

272941621/0100

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel")

II. Předmět dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby (dále také jen „dodatek")

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o zhotovení stavby č. 5619052986 u Objednatele 

a č. 912 u Zhotovitele ze dne 30. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2019 (dále také 

„smlouva").

2. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II. Předmět smlouvy:

a) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových 

listech č. 1, 2, 3 a 4 to následovně:

- změna závazku podle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon"), blíže specifikovaná ve změnovém 

listu č. 1, ve výši 8.110,70 KČ bez DPH,

- změna závazku podle ust. g 222 odst. 6 zákona, blíže specifikovaná ve změnových 

listech č. 2, 3, a 4 ve výši 389.096,22 Kč bez DPH.

b) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnovém 

listu č. 2, a to následovně:

změna závazku podle ust. g 222 odst. 6 zákona ve výši - 44.446,34 Kč bez DPH.

Změnové listy č. 1,2, 3 a 4 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec 11.9. tohoto znění:

„II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou 

specifikovány ve změnových listech č. 1 až 4, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné 

práce (dále jen „méněpráce"), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2."

1.

2. Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy

text odst. V.I., V.3. a V.4. smlouvy se nahrazuje takto:

„V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se sjednává 

takto:

cena celkem 42.050.920,82 Kč bez DPH
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V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH ve znění dodatku ě.l 

cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy 

cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy

cena celkem bez DPH

41.678.160,24 Kč 

397.206,92 Kč 

- 44.446.34 Kč

42.030.920,82 Kč

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 

Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 

součástí smlouvy a změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 s položkovými rozpočty změn."

3. V článku XVI. Ostatní ujednání se text odstavce XVI. 13. nahrazuje tímto zněním: 

„XVI. 13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Minimální členění harmonogramu

Příloha č. 4: Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 s položkovými rozpočty změn"

IV. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 

dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a dohodly 

se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 

potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé 

vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito 

tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních 

stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém 

nepoměru.

3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů).

4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního 

tajemství.

5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi
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požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6) Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel

obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.

7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 s položkovými

rozpočty změn.

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/054 dne 4.12. 2019.

1 l -12- 2019
V Brně dneV Brně dne

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
rát města br
dbor investiční

ounicova 67
01 67 SRNO

-001-

za Zhotoviteleza Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru

investičního Magistrátu města Brna jednatel společnosti

ESOX, spol. s r.o.
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BD Mostecká 10
Rekapitulace změnových listů

název/ stračný popis změny MPC bez DPH MPCDPH MPC ve. DPH VCPbezDPH VCP DPH VCPvč.DPH Celkem bez DPH Celkem DPH Celkem vč.DPH
káceni stromu a odstr.parezů 8 110,70 1 216,60 9 327,30 8 110,70 1 216,60 9 327,30

12 záměna střeš.krytiny pro demolici 44 446.34 6 666,95 51 113,29 82 295,93 12 344,39 94 640,32 37 849,59 5 677,44 43 527.03
bouráni bet.k-ci.vč.odvozu a likvidaceZ3 186 407,99 27 961,20 214 369,19 186 407,99 27 961,20 214 369,19
demolice schodišť.stény, vč.likvidaceZ4 120 392,30 18 058,85 138 451,15 120 392,30 18 058,85 138 451,15

Z5
Z6
Z7
28
Z9
Z10
Zll
Z12

44 446,34 6 666,95 51 113,29 397 206,92 59 581,04 456 787,96 352 760,58 52 914,09 405 674,67

C

0
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČROPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: BD Mostecká 10, Brno - Husovíce

ÚSEK: Zemní práce

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Zemní práce
Kácení stromu, odstranění pařezů, vč.likvidace

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: Esox, spol. s r.o.
KURÝR:

DATUM: 23.9.2019
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Ve dvorním traktu zjištěna přítomnost stromu a pařezů zasahujících do
polohy přístavby.
DOTČENÉ MÍSTO: přístavba BD Mostecká
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Intar
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.l - příloha č.l“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Při rozměření základů přístavby byla zjištěna přítomnost stromu a pařezů zasahujících do
základových konstrukcí. Tyto je třeba odstranit vč. likvidace na skládku.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA P
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 23.9.2019

ŘfÍLAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ

ÁVCE STAVBY:
agistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Mostecká 10

1ÚSEK: Příprava území, zemní práce

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis Příprava území
Kácení stromu a vytrháni pařezů, vě. likvidace odpadu

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU;

OD: Esox, spol. s r.o,
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
_____ Mail XXXX

DATUM: 23.9.2019

PŘEDMĚT ZMĚNY: Ve dvorní části objektu se nachází vzrostlý strom, který je
v půdorysu přístavby a dále mezi panely stávající pařezy, které brání realizaci nových
základů.
DOTČENÉ MÍSTO: BD Mostecká 10, Brno Husovice
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná
spol. INTAR
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočetZměna č.l ~ příloha č.lM
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: '

NÁVRH OCENENENI;
Cena bez DPH

8 110,70 Kč
0,0

8 110,7

DPH Cena s DPH
9 327,30 Kč

0,00 KČ
9 327,30 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

1 216,60 Kč
0,00 Kč

1 216,60 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 23.9.2019

VYJÁDŘENÍ: SoUiftACRf

GP íh'Třc7l zr.c. PODPIS DATUM: AÍio-OD:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

VCE STAVBY:
gistrát města Brna,

Mp-TU 1100-01



Položkový rozpočet stavby

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10,
Brno

Stavba: 18/16 1

Objekt: Budova MosteckáSO01

Změna č.1Rozpočet: 1

IČO:Objednatel: ■ 44992785Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

DIČ:

IČO:Zhotovitel: ■ 00558010Esox, spol. s r.o,

Libušina tř.23

623 00 Brno

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

8 110,71HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

8110,71Celkem

Rekapitulace dani

8 110,71 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

1 217,00 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZKZákladní DPH 21 %

0,29 CZKZaokrouhlení

9 328,00 CZKCena celkem s DPH

r&.iva/ydnev

ESOX
Libušina tř. 23,623 00 Brnc
CZQ0558010 ascxbrro.c2

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Celkem %Typ díluNázev

7 449,21 92Zemní práce1 HSV

661,50 8Přesuny suti a vybouraných hmot PSUD96

8 110,71 100Cena celkem

Stránka 2 z 3Zpracováno programem SUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, BrnoS: 18/16 1

SO 01 Budova MosteckáO:

Změna č.1R: D.1.1/1

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodavatel

7 449,21Díl: 1 Zemní práce
1!112101101 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus i 1,00000; 229,95; 229,95 RTS 19/11 Indiv
2 1623Q1411 Vod.přemístěni kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m ] kus 1,00000 459,90 459,90 RTS 19/ II Indivi

3> 162301911 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm i kus 4,00000 13,86 RTS 19/ II Indiv55,44
4 i 112201103 Odstranění pařezů pod úrovni, o průměru 50 - 70 cm j kus 4,00000: 970,20 j 3 880,80 RTS 19/ II Indiv
5(162301422 ÍVodorovné přemístěni pařezů D 50 cm do 5000 m ! kus 4,00000 409,50| 1 638,00 RTS 19/II Indivi

i6; 162301912 | Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm 16,00000kus 74,07 i 1 185,12 RTS 19/11 j Indiv!
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 661,50
538i979990161 Poplatek za skládku suti - dřevo 1,35000 i 490,00! 661,50jRTS 19/11 jlndivt

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA; BD Mostecká 10, Brno - Husovice

ÚSEK: Arch.stav. řešení -Krytiny tvrdé, demontáže 2

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Demontáže
Změna demontované střešní krytiny z tašek na plech

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: Esox, spol. s r.o.
KURÝR:

DATUM: 24.9.2019
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Při demolicích byla zjištěna jiná krytina na střeše než byla uvažována v
PD
DOTČENÉ MÍSTO: přístavba BD Mostecká
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Intar
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna £.2 - příloha č.l a ě.2“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Při provádění demolice stáv. objektu byla zjištěna přítomnost jiné střešní krytiny než bylo
uvažováno v PD a to místo tašek pálených na latích, plechová falcovaná krytina s plnoplošným
podbitím deskami, vč. separační vrstvy z asfaltové lepenky. .

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽ ĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ

PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. ________

DATUM: 24.9.2019

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,



Ik
PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Mostecká 10

2ÚSEK: Arch.st.řešení- Krytiny tvrdé, demontáže

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis:
Změna demontáže krytiny střechy z tašek pálených na plechovou krytinu

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD; Esox, spol. s r.o.
KURÝR:

DATUM: 24.9.2019
OSOBNĚ:FAX:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Zjištěn nesoulad PD se skutečností, kdy na střeše není použita
pálená taška, ale plechová krytina - demolice
DOTČENÉ MÍSTO: BD Mostecká 10, Brno Husovice
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná
spol. INTAR - demolice
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: víz položkový rozpočet „Změna č.2 - příloha č.l a ě.2“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: smluvní rozpočet- arch.stav.řešení odd.765

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH

82 295,93 Kč
44 446,34 Kč
37 84

PODPIS NAVRHOVATELE: .

DPH Cena s DPH.
94 640,32 Kč
51 113,29 Kč
43 527,03 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

12 344,39 Kč
6 666,95 Kč
5 677,44 Kč

DATUM: 24.9.2019

VYJÁDŘENI:

OD: GP PODPIS: GP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZOR

Mp-TÚI 100-01



Položkový rozpočet stavby

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10,
Brno

Budova Mostecká

Stavba: 18/16 1

Objekt: SO 01

Změna č.2 MNP1Rozpočet:

IČO:Objednatel: 44992785Statutární město Brno

Dominikánské nám.196/1

602 00 Brno

DIČ:

IČO:Zhotovitel: 00558010Esox, spol. s r.o.

Libušina tř.23

623 00 Brno

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

-26 632,11HSV

-17 814,23PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

.44 446,34Celkem

Rekapitulace daní

-44 446,34 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

-6 666,95 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

-51 113,29 czkCena celkem s DPH

o-

kjb dnev

ESOX
Libušina tr. 23, 623 00 Brno
CZ0055S010 esoxbmo.cz

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo %Název Typ dílu Celkem

Krytiny tvrdé -17 814,23 40765 PSV

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU -26 632,11 60

-44 446,34 100Cena celkem
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Položkový rozpočet

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, BrnoS: 18/16 1

Budova MosteckáO: SO01

D.1.1/1 Změna č.2 (dodatek č.1) odpočtyR:

;Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ Cena / MJMnožství Ceíkem Dodavatel

Krytiny tvrdéDíl: 765 -17 814,23
{Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek na sucho, do I m2 -231,77500 í 76,86j399 765311810 -17 814,23 RTS 19/ II IRTS19/1

I!J sutií

Díl: P96 Přesuny suti a vybouraných hmot -26 632,11
5311979011111 j Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP -3 956,771 RTS 19/11 jlndiv-15,528931 254,80!

-15,52893 -15,52893

jNakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot530|979086112 t i 158,76]-15,52893] -2 465,37 RTS 19/11 i Indiv

-15,52893 -15,52893

532 979011121 Příplatek za každé další podlaží t -31,05785 147,00 -4 565,50 RTS 19/11 Indiv
5331979081111 
534]979081121

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km -15,52893 RTS 19/11t 156,80 -2 434,94 Indiv

Příplatek k odvozu za každý dalši 1 km -372,69420t 11,76 -4 382,88 RTS 19/ II Indiv
'979082111 VnitrostaveništnI doprava suti do 10 m535 -15,52893 245,00 -3 804,59 RTS 19/11 !t Indiv

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m536 979082121 -15,52893 29,40 RTS 19/IIt -456,55 Indiv

537 979990001 Poplatek za skládku stavební suti -15,52893 294,00 RTS 19/II {Indivt -4 565,51
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Položkový rozpočet stavby

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10,
Brno

Stavba: 18/16 1

Budova MosteckáObjekt: SO01

Změna č. 2 (dodatek č,1) - vícepráceRozpočet: 2

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

14411,35HSV

67 884,58PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

82 296,93Celkem

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 82 295,93 CZK15 %

12 344,39 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhleni

94 640,32 CZKCena celkem s DPH

dnev

SOX
šjna tr. 23, 623 00 Brně
55S01c *scxbrno,cz
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Rekapitulace dílů

%CelkemČíslo Typ díluNázev

3 604,10 4Povlakové krytiny PSV712

42 678,38 52PSVKonstrukce tesařské762

21 402,10 26Konstrukce zámečnické PSV767

1814 411,35Přesuny suti a vybouraných hmot PSUD96

82 295,93 100Cena celkem

!
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Položkový rozpočet

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Mostecká 10, BrnoS: 18/16 1

Budova MosteckáO: SO01

Změna č. 2 (dodatek č.1) - vícepráceD.1.1/3R:

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky DodavatelCena/ MJ CelkemMJ Množství

Povlakové krytiny 3 604,10Díl: 712
3 604,1 OlRTS 19/11231,77500 15,55 Ind i v(Odstranění povlakové krytiny stfech do 10° 1 vrstvě z 

j ploch jednotlivě nad 20 m2

m21 712300831

|
42 878,38Konstrukce tesařskéDíl: 762

185,001 42 878,3S|RTS 19/11 jlndiv231,775001Demontáž záklopů krovů z hrubých prken tl. do 3,2 cm ve 
sklonu do 45st.

m22 R 001
I

21 402,10Konstrukce zámečnickéDíl: 767
231,77500| 92,34 j 21 402,10|RTS 19/11 Indiv31767392802 IDemontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2

14 411,35Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: P96
1 594,52jRTS 19/116,25793]|Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP 254,80 Indivt531 979011111

1 798,02 jRTS 19/111,39065] 1291,50 Indivj Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t4 979990121

1,390650,006*231,775
i 6,25793 158,76 993,51 IRTS 19/It IndivNakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t530 979086112

12.51585 147,00 1 839,83 RTS 19/ It IndivPříplatek za každé další podlaží t532 979011121 r
981,24 RTS 19/ II IndivI t 6,25793 156,80|Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km533 979081111

11,76| RTS 19/ II (Indiv1 766,24i Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 150,19020979081121534

1 533,19 RTS 19/II jlndiv6,25793 245,001Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t979082111535

1 839,83 RTS 19/11 IndivPříplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 62,57930 29,40 j536 ■979082121

1,62243 294,00; 476,99 RTS 19/11 IndivPoplatek za skládku stavební suti t537 1979990001

1,622436,25793-3,24485-1,39065

1I490.00Í 1 589,98(RTS 19/ II Indiv3,24485t538 979990161 | Poplatek za skládku suti - dřevo

3,244850,014*231,775
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j, 21385/95-230

STAVBA: „Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních
w služeb"

ÚSEK: ASŘ, bourání, odvoz a likvidace suti ' 3

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Bourací práce
Bourání stávajících základů pod plochou dvora, vč.odvozu a likvidace

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: Esox, spol. s r.o.
KURÝR:

DATUM: 9.10.2019
FAX: OSOBNĚ:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání stávajících betonových a cihelných základů vč.odvozu a likvidace
DOTČENÉ MÍSTO: BD Mostecká 10, Brno Husovice - přístavba
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Intar
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočetZměna č.3 - příloha č.l"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o nálezový stav, kdy při provádění odstranění betonových krytů v ploše stávajícího
dvora, byly objeveny pod touto plochou stávající betonové a cihelné základy, s největší
pravděpodobností po v minulosti odstraněných objektech. Tyto základy kolidují s pozicí nových
základů, a trubních rozvodů pod podlahami projektované přístavby a je třeba je kompletně
odstranit.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVA
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 8.10.2019

MĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ

ÁVCE STAVBY:
agistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních
služeb"
ÚSEK: ASŘ, bourání, odvoz a likvidace suti 3

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Popis:

Bourání stávajících základů pod plochou dvora, vč.odvozu a likvidace

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU;

OD: Esox, spol. s r.o.
KURÝR: FAX; OSOBNĚ:

DATUM: 9,10.2039

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání stávajících betonových a cihelných základů vč.odvozu a likvidace
DOTČENÉ MÍSTO: BD Mostecká 10, Brno Husovice - přístavba
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. ÍNTAR
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ; viz položkový rozpočet „Změna č.3 - příloha č.l“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH

186 407,99 KČ
DPH Cena s DPH

214 369,19 KčVícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

27 961,20 KČ
Kč KČ Kč

186 407,99 Kč 27 961,44 Kč 214 369,19 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: .. DATUM: 9.10.2019

VYJÁDŘENI: 7
fdočtLAťi H

GP c.í . PODPIS DATUM: <?/..OD:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚ 1100-01



Položkový rozpočet stavby

18/6 1A MosteckáStavba:

Budova MosteckáObjekt: SO01

Změna 6.3- bourání stáv.zákl., vč.odvozuRozpočet: D 1

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 00558010Esox, spol. s r.o., Libušina tř.23, 523 00 BrnoZhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

186 407,99HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

186 407,99Celkem

Rekapitulace daní

186 407,99 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

27 961,20 CZKSnížená DPH 15 %

0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,00 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

214 369,19 czkCena celkem s DPH

dnev

OX
23. 623 00 Brno

esoxbrno.cz
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Rekapitulace dílů

Číslo %CelkemNázev Typ dílu

Bouráni konstrukcí 86 959,74 4796 HSV

53Přesuny suti a vybouraných hmot 99 448,25D96 PSU

186 407,99 100Cena celkem

i

I
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Položkový rozpočet

MosteckáS: 18/6 1A

Budova MosteckáO: SO01

Změnový list č.3-bourání stáv.zákl., vč.odvozuR: D 1

P.čJČfslo položky |Název položky
Bourání konstrukcí

MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 86 959.74
216 961044111 Bouráni základů z betonu prostého m3 19,99200 3 920,00 78 368,64

(0,8*0,8*1,2)*5 
5*0,6*1,2 

. (4*0,7*1,2)*2 
2,7*1,8*1,2

3,84000
3,60000
6,72000
5,83200

N 961022311 ' Bourání základů ze zdivá smíšeného 8 591,10m3 13,00500 660,60

(6,3*0,45*1)*2 
(4+12,3>*0,45*1

5,67000
7,33500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

99 448,25
11 034,67530 979086112 t 69,50535 158,76

533 979081111 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km 10 898,44t 69,50535 156,80

534 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 19 617,19t 1 668,12840 11,76

979082111 Vnitrostaveníštnl doprava suti do 10 m 17 028,81535 t 69,50535 245,00

536 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 695,05350 29,40 20 434,57t
537 979990001 Poplatek za skládku stavební sutí 20 434,5769,50535 294,00t
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK Č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních
služeb“

ÚSEK: ASŘ, bourání, odvoz a likvidace suti
2.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:Bourací práce

OD: Esox, spol, s r.o. DATUM: datum podpisu ZL
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

PŘEDMĚT ZMĚNY: demolice stávající schodišťové stěny až po základovou spáru včetně
odvozu a uložení na skládku
DOTČENÉ MÍSTO: BD Mostecká 10, Brno Husovice, přístavba
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Intar
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.4 - příloha č.l“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Podle zadávací projektové dokumentace
Zadávací projektová dokumentace ve svém návrhu uvažovala s ponecháním stávající
schodišťové stěny a jejím využití v dalším postupu výstavby. Při provádění odstrojování objektu
bylo zjištěno, že tato stávající schodišťová stěna ti. 450 mm je n nároží zeslabena komínovým
tělesem a „kapsami" po vetknutých schodišťových stupních. Založení předmětné stěny,
neodpovídá projektovanému předpokladu. Po prohlídce odstrojené stěny zástupcem ADP
statikem, bylo na základě jeho doporučení provedení demolice předmětné stěny až po úroveň
základové spáry (stanovisko statika je součástí změnového materiálu). Pro zajištění demolice je
nutné vybudování statického lešení pro možnost provedení postupné demolice od horní úrovně.
Součástí změnových prací je i naložení, odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku. Jedná se
o nálezový stav, který byl zjištěn až po odstrojení objektu.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVA
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

DATUM: 25.10.2019

MĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ

STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:
Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j, 21385/95-230

STAVBA: „Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních
služeb"
ÚSEK: ASŘ, bourání, odvoz a likvidace suti 4

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 4
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Popis:

Bourací práce

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR:

OD: Esox, spol. s r.o.
' FAX:

Mail

DATUM: 25.10.2019
OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: demolice stávající schodišťové stěny až po základovou spáru včetně
odvozu a uložení na skládku
DOTČENÉ MÍSTO: BD Mostecká 10, Brno Husovice - přístavba
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. INTAR
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.4 - příloha č,l“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH

120 392,30 Kč
DPH Cena s DPH

138 451,15 KčVícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

18 058,85 Kč
Kč Kč Kč

120 3 18 058,85 Kč 138 451,15 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: . DATUM: 25.10.2019

VYJÁDŘENÍ:

DATUM:GP IffTffla-z PODPISOD:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚI 100-01



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18/6 1A Rekonstrukce BD Mostecká 10

Objekt: SO01 Budova Mostecká

Změnový list č.4Rozpočet: D2

IČO:Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

' 44992785
DIČ:

IČO:Zhotovitel: Esox, spol. s r.o.

Libušina tř.23

623 00 Brno

00558010
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

120 392,30HSV

0,00PSV

MON 0,00

0,00Vedlejší náklady

Ostatní náklady 0,00

120 392,30Celkem

Rekapitulace daní

120 392,30 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

18 058,85 CZKSnížená DPH 15 %

0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,00 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

138 451,15 czkCena celkem s DPH

/
dnev
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Rekapitulace dílů

%Číslo CelkemTyp díluNázev

2116 162,56Lešení a stavební výtahy HSV94

25 454,52 21Bourání konstrukcí HSV96

78 775,22 65Přesuny suti a vybouraných hmot PSUD96

120 392,30 87Cena celkem

Stránka 2 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

MosteckáS: 18/6 1A

Budova Mostecká30 01O:

Změnový list č.4R: D2

CelkemP.č. Číslo položky | Název položky Cena / MJMJ Množství
16 162,56Lešení a stavební výtahyDíl: 94

6 989,76_,rMontáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 
šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m

m2 96,00000197 941941052R00

včetně kotveni 
Ze dvora: 5,00*12,00 
bárka : 3,00*12,00

60,00000

36,00000

Tssm 3151,68:96,00000Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 
příplatek za každý další i započatý měsíc použiti lešení 
šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m

m2941941392R00198

včetně kotvení
96,0000096*1

6 021,1296,00000 „ž 62,72

--V-
m2Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky 

přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m
109 941941852R00

25 454,52Bourání konstrukcíDíE: 96
2,66400 3 920,00 10 442,88|Bourání základů z betonu prostého m3216)961044111
2,664003,7*1,2*0,6

15 011,64784,00j Bouráni zdivá nadzákladového z cihel pálených nebo 
Ivápenopískových na maltu vápenou nebo vápenocemen

m3 19,14750962032231221

19,147503,7*11,5*0,45

78 775,22
10 139,38

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
39,79350 254,80Svislá doprava suti a vybour. hmot za prvé podlaží nad

nebo pod základním podlažím
t531 979011111

11 699,29147,00Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 
každé další podlaží

t 79,58700532 979011121

6 239,6239,79350 156,80Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t533 979081111
11 231,3211,76955,04400Odvoz suti a vybouraných hmot příplatek k odvozu za 

každý další 1 km
t534 979081121

9 749,4139,79350 245,00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t979082111535
11 699,2929,40397,93500Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
t536 979082121

6 317,6239,79350 158,76Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t530 979086112
11 699,2939,79350 294,00Poplatek za skládku stavební suti t537 979990001
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