
Změnový list č. 1
	Stavba:       Rekonstrukce sociálního vybavení v objektu TS Chřibská

	Objekt:       

	Objednatel: AOPK ČR

	Zhotovitel:   ALLKON s.r.o.

	Projektant:  Bc. Zuzana Kosáková

	Změna:

	POPIS ZMĚNY
	Změnu vyvolal: 
	Zhotovitel
	

	
	Popis změny: 
	Při opravě ventilátoru v koupelně bylo zjištěno, že stávající elektrorozvody neodpovídají současným ČSN (chybí krycí nulové vedení) bylo dospěno k závěru, že po úpravě koupelen a WC by nebylo možno provést elektro revizi. Aby koupelny a WC odpovídaly současným ČSN bude provedena kompletní rekonstrukce silnopropudých rozvodů elektro ve všech sociálních zařízeních. Také bude provedena úprava stávajího rozvaděče, do kterého budou nové rozvody napojeny přes nové jističe.


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	stavební náklady
	54.895,28,- Kč vč. DPH
	0,- Kč vč. DPH

	
	Cena dle SOD: 655.998,40 Kč vč. DPH
Úprava smluvní ceny: 710.893,68 Kč
	
	

	
	Zvýšení: 54,895,28 Kč
	
	

	
	Snížení: 0,- Kč
	
	

	
	Nová cena: 710.893,68 Kč vč. DPH
	
	

	TERMÍNY
	
	
	

	
	Termín realizace změny: ihned
	
	

	
	
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny
	

	
	
	
	

	SOD
	Změna bude smluvně zakotvena: Dodatku č. 1
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	PŘÍLOHY
	Přílohy: Cenová nabídka
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Datum odsouhlasení změny: 29.11.2019
	
	

	Náklady na změnu:
	Jméno
	Podpis

	zhotovitel
	
	

	objednatel (osoba zmocněná k jednání)
	
	


