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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 1
ke Smlouvě O dílo ze dne 27.5.2019

číslo smi. objednatele: E618-S-1745/2019/BRM, číslo smi. zhotovitele: A I 024 19

na zhotovení projektové dokumentace a stavby
Název zakázky:

„Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km2,741; P4939 v km5,552; trati Nymburk hl.n.-Poříčany" 

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město" 

„Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. -  Poříčany"

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO:70994234 DIČ:CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2, 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1745/2019/BRM

ISPROFOND: 3273514800
SUBISPROFIN: 521 352 0054, 521 352 0052, 521 352 0055, 521 352 0053

a

První SaZ Plzeň a.s.
se sídlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzeň 

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 

spisová značka B 915,

bank. spojení:............... č. účtu: .... ............................ 

zastoupena: Janem Rychterou, prokuristou společnosti 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: A I 024 19 

(dále jen „Zhotovitel")



„Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km2,741; P4939 v km5,552; trati Nymburk hl.n.-Poříčany" 

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany- Nymburk město" 

„Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. -  Poříčany" 

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město"

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.
PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení lhůty pro dokončení 
stavebních prací a rovněž i lhůty pro dokončení celého díla, a to oboje o tři měsíce. Důvodem uzavření tohoto 
Dodatku č. 1 je skutečnost, že nebylo možné uskutečnit výluku v předpokládaném termínu aktivace. Proto 

•/ zhotovitel musel požádat o výluku vjiných termínech, které mu, z důvodu kompletní uzavírky trati, byly 
přiděleny až v březnu roku 2020.

II.
Změna Smlouvy

1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy o dílo ze dne 
27.5.2019, č. Objednatele: E618-S-1745/2019/BRM, č. zhotovitele: A I 024 19 (dále též „Smlouva"), dohodly na 
úpravě a doplnění předmětné Smlouvy, takto:

a) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.8. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy 
(dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, 
provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací 
jsou následující:

Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 14 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 
Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 5 vyhlášky č.146/2008 
Sb. (ve znění účinném do 30.11.2018 -  v souladu s vyhláškou č.251/2018 Sb.) spolu se zajištěním 
stavebního povolení bude provedeno do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 11 měsíců ode dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění 
připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 
nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 
2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) 
č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno 
nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené 
v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

b) Článek 5 -ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP_P+R_22-19 národní zdroje



Příloha č. 2:

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8

„Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km2,741; P4939 v km5,552; trati Nymburk hl.n.-Poříčany" 

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město" 

„Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. -  Poříčany" 

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město"

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP_P+R_04-18_národní_zdroje

c) Zvláštní technické podmínky
• č.j. 28451/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1, ze dne 3.12.2018
• č.j. 28468/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1, ze dne 3.12.2018
• č.j. 28471/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1, ze dne 3.12.2018
• č.j. 28475/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1, ze dne 3.12.2018

Související dokumenty 

Rekapitulace Ceny Díla

Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

c) Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací
- ruší se stávající znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 

k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a 
jeho nedílnou součástí.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-1745/2019/BRM, číslo zhotovitele: A I 024 19 ze dne 
27.5.2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží dvě vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
(zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) -  Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu
připojují svoje podpisy.

V Praze dne V Plzni dne 18 . 11. 2019

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ-pfo modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Jan Rychtera
prpkurista společnosti 

První SaZ Plzeň a.s.

Strana 3 (celkem 3)



„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město" 

„Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. -  Pořičany" 

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město"

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Příloha č. 1 
(Příloha č. 5 Smlouvy) 

Harmonogram postupu prací



Harmonogram postupu prací dle SO a PS
"Výstavba a rekonstrukce PZS a PZZ trati Nymburk hl.n. - Poříčany a trati Nymburk hl.n. - Poříčany (P+R)"

i celkem  bez DPH



Harmonogram postupu prací dle staveb
"Výstavba a rekonstrukce PZS a PZZ trati Nymburk hl.n. - Pofíčany a trati Nymburk hl.n. - Poříčany (P+R)”

P S a S O Z h o to v ite l T e rm ín  z a h á je n í
T e rm ín

u k o n č e n í

P ro je k t,  s t .  p o v o le n í P rv n í S a Z  P lz e ň  a .s . 2 7 .5 .2 0 1 9 2 7 .4 .2 0 2 0

V ý s ta v b a  P Z S  n a  p ře je z d e c h  P 4 9 4 5  v  k m  1 0 ,2 1 6  

a P 4 9 4 7  v  k m  1 1 ,7 1 4  v  tra t i N y m b u rk  h l.n . -  

P o řfč a n y

P rv n í S a Z  P lz e ň  a .s .

R e k o n s tru k c e  a  v ý s ta v b a  P Z Z  n a  p ře je z d u  P 4 9 4 6  

v  k m  1 1 ,0 1 2  n a  tra t i P o ř ič a n y  -  N y m b u rk  m ě s to

P rv n f S a Z  P lz e ň  a .s .

V ý s ta v b a  P Z S  n a  p ře je z d e c h  P 4 9 3 6  v  k m  2 ,7 4 1 , 

P 4 9 3 9  v  k m  5 ,5 5 2  n a  tra t i N y m b u rk  h l.n . -  

P o ř ič a n y

P rv n í S a Z  P lz e ň  a .s .

R e k o n s tru k c e  a  v ý s ta v b a  P Z Z  n a  p ře je z d u  P 4 94 1  

v  k m  8 ,4 4 5  n a  tra t i P o ř ič a n y  -  N y m b u rk  m ě s to

P rv n í S a Z  P lz e ň  a .s .

Z p ra c o v á n í k o m p le tn í D S P S P rv n í S a Z  P lz e ň  a .s .

2 7 .6 . 2 7 .7 . 2 7 .8 . 2 7 .9 . 2 7 .1 0 . II 2 7 .1 1 . 2 7 .1 2 . 2 7 .1 . 2 7 .2 . 2 7 .3 . 2 7 .4 . 2 7 .5 . (

1 .m ě s íc 2 .m ě s íc 3 .m ě s íc 4 .m ě s íc 5 .m ě s íc 6 .m ě s íc 7 .m ě s íc 8 .m ě s íc 9 .m ě s (c 1 0 .m ě s íc 1 1 .m ě s íc 1 2 .m ě s íc  I

cena celkem bez DPH
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