
Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"

Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČ:70994234 DIČ:CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017

ISPROFOND: 5113520008

a

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Negrelliho viadukt"

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

V souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 30.11.2016 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

Správce společnosti

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217,150 00 Praha 5 - Smíchov 

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229 

bank. spojení: .............................., č. účtu: .................................... 

zastoupena: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva 

Jdrgem Mathewem, členem představenstva

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní

obsažených.
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Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" 
Společníkl

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČ:25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 

bank. spojení:................................. č. účtu: ............................. 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník2 

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49,141 00 Praha 4 - Michle 

IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445 

bank. spojení: .................................č. účtu: ..................... 

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem

(dále společně jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany" nebo samostatně jen „Smluvní strana".

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 14 (dále jen „dodatek č.
14") jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle smlouvy o dílo, číslo smlouvy 
Objednatele: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002, uzavřené 
dne 30.3.2017 ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 13 (dále jen „Smlouva"). Smluvní strany 
se, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL") č. 61, č. 84 a v souladu 
s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „zákon") dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a stím souvisejících 
níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

Změnové listy č. 61, č. 84 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce, jejichž 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. Jedná se o stavební práce na celkem 1 stavebním objektu. U všech stavebních 
objektů bylo postupováno v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona.

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní

obsažených.
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Celkem vícepráce ze ZL č. 61, č. 84 činí 16 606 292,53 Kč bez DPH. Zároveň nejsou obsahem ZL 
č. 61, č. 84 žádné méněpráce.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 zákona je cca 
24,94% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni 
podpisu dodatku č. 14. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy 
a článek 5, odst. 5.12. Smlouvy.

Úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů ruší a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu dodatku č. 14, který zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) 
včlenění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti svýše uvedenými skutečnostmi se upravuje 
příloha č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I .

PŘEDMĚT DODATKU Č. 14

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 
5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Článek 3 -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) - ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 -  č. 13: 1 379 150 693,08 Kč

Cena prací, obsažených v dodatku č. 14, celkem: ..........................

Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 14 Smlouvy, celkem: 1 395 756 985,61 Kč

slovy: jedna miliarda tři sta devadesát pět milionů sedm set padesát šest tisíc devět set 
osmdesát pět korun českých a šedesát jedna haléřů.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, 
ve znění dodatku č. 14 Smlouvy."

2) Článek 5 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP/R/12/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní

obsažených.
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Spolufinancováno Evropskou unií
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Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4:

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  
VTP/R/07/16
c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 14 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam subdodavatelů 

Nezpůsobilé náklady"

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 
Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 14, které je přílohou 
č. 1 tohoto dodatku č. 14 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

I I .

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 14 zůstávají beze změny.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění dodatku č. 14 se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a 
ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

3. Tento dodatek č. 14 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních 
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen „zákon o registru smluv"), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 14 
zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 14 
a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství") a 
že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto 
dodatku č. 14 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely 
uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 14 v registru smluv znečitelněna. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení 
Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto 
dodatku č. 14 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
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Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" 

povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, 
přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto 
dodatku č. 14 naplňovat znaky obchodního tajemství.

Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 14 souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 14, spolu s tímto dodatkem v registru 
smluv.

* f • •

Tento dodatek č. 14 je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

Nedílnou součást tohoto dodatku č. 14 a tím pádem i součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 14

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 14 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele Za Zhotovitele „Společnost Negrelliho viadukt"
r \

Mojnjiír NejIng. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Ing. Tomáš Koranda
Předseda představenstva 

HOQHTTĚf CZa. s.

Jórg Mathew
Člen představenstva 

HOCHTlEF/CZ^a. s.

Ing. Jakijib Svoboda
Předseda představenstva 

STRABAG Rail a.s.

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní

obsažených.
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Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva 

STRABAG Rail a.s.

Jan Koška
jednatel

AVERS, spol. s r.o.

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
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Rekonstrukce Negrelliho viaduktu 
dodatek £. 14 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

• Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Strana 1 (celkem 1)



stavba: D le  S O D
C e n a  p o  d o d a tk u  č . 1 

k  S O D
C e n a  p o  d o d a tk u  č . 2  k 

S O D
C e n a  p o  d o d a tk u  č .3  k 

S o D
C e n a  p o  d o d a tk u  č .5  k 

S o D
C t r

R e ko n s tru kce  N e g re llih o  v ia d u k tu

Č ís lo  o b je k tu N á z e v  o b je k tu
B u d o u c í
m a ji te l

C e n a  b e z  D P H  [K č ] C e n a  b e z  D P H  [K č ] C e n a  b e z  D P H  [K č ] C e n a  b e z  D P H  [K č ] C e n a  b e z  D P H  [K č ]

E Stavební část - stavební objekty________________________ ___________ ___________________
číslo | název I I I

E.1 Inženýrské objekty
E.1.1 Železniční svršek a spodek

SO 11-01.1 Masarvkovo n.- (Hrabovka) - Bubnv, železniční svršek - část 1
SO 11-01.2 Masarvkovo n.- (Hrabovka) - Bubnv. železniční svršek - část 2
SO 11-02.1 Masarvkovo n.- (Hrabovka) - Bubnv. železniční spodek - část 1
SO 11-02.2 Masarvkovo n.- (Hrabovka) - Bubnv. železniční spodek - část 2
SO 11-03.1 Masarvkovo n.- (Hrabovka) - Bubnv. vystrojení trati -  část 1
SO 11-03.2 Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, vystrojení trati -  část 2

E.1.4 Mosty, návěstní krakorce
SO 14-01 Železniční most v ev. km 0.311 (N 101)
SO 14-02 Železniční most v ev. km 0.370 (N 102)
SO 14-03 Železniční most v ev. km 0,426 (N 103)
SO 14-04 Železniční most v ev. km 0,495 (N 104)
SO 14-05 Železniční most vev. km 410,568 (N 1)
SO 14-06 Železniční most v ev. km 410,700 (N 2)
SO 14-07 Železniční most vev. km 410,800 (N 3)
SO 14-08 Železniční most vev. km 410,884 (N 4)
SO 14-09 Železniční most v ev. km 410,963 (N 5)
SO 14-10 Železniční most v ev. km 411.010 (N 6)
SO 14-11 Železniční most vev. km 411,136 (N 7)
SO 14-12 Železniční most v ev. km 411.273 (N8)
SO 14-13 Železniční most v ev. km 411.419 (N 9)
SO 14-14 Zeleznični most v ev. km 411.594 (N 10)
SO 14-15 Železniční most vev. km 411,688 (N 11)
SO 14-17 Návěstní lávka v km 410,805

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (ochrana inženýrských sí
15-01.1 Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 1
15-01.2 Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 2
15-02.1 Ochrana sdělovací kabelizace Telefónica 0 2  - část 1
15-02.2 Ochrana sdělovací kabelizace Telefónica 0 2  • část 2
15-03 Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom. Telekom Austria
15-04 Ochrana sdělovací kabelizace UPC
15-05 Úprava sdělovací kabelizace ČSAD Praha Holdinq
15-06 Ochrana sdělovací kabelizace GTS Novera

15-07.1 Ochrana sdělovací kabelizace T-Svstems Praqonet - část 1
15-07.2 Ochrana sdělovací kabelizace T-Svstems Praqonet - část 2
15-08 Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom. Telekom Austria
15-09 Ochrana kamerového systému Hl.mésta Prahy

SO 15-10.1 Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů - část 1
SO 15-10.2 Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů -  část 2

E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
SO 16-01.1 Odvodnění Neqrelliho viaduktu
SO 16-01.2 Odvodnění Neqrelliho viaduktu
SO 16-02.1 obnova vodovodní přípoikv pro stavědlo
SO 16-03 splašková přípojka pro stavědlo

E.1.8 Pozemní komunikace
SO 18-01.1 Ú praw  povrchů - část 1
SO 18-01.2 Ú praw  povrchů - část 2
SO 18-02.1 Dopravní opatření - část 1
SO 18-02.2 Dopravní opatření - část 2

E.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 19-01.1 Kabelovod -1  .část
SO 19-01.2 SO 19-01.2 Kabelovod

E.2 Pozemní stavební objekty
E.2.1 Pozemní stavební objekty

SO 21-01 Dostavba přístřešku ANF
SO 21-02 Stavební úpraw  vodárny
SO 21-03 Stavební úpraw  hradla č. 4
SO 25-01 Demolice hostince
SO 25-02 Demolice přístřešku ANF

E.3 Trakční a energetická zařízení
E.3.1 Trakční vedení

SO 31-01.1 Masarvkovo n. -  (Hrabovka) - Bubnv. úpraw  TV -  část 1
SO 31-01.2 Masarykovo n. -  (Hrabovka) - Bubny, úpraw  TV - část 2

E.3.4 Ohřev výměn
SO 34-01.1 Masarykovo n., úprava EOV - část 1
SO 34-01.2 Masarykovo n., úprava EOV - část 2

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojc
SO 36-01.1 Masarvkovo n.. úprava DOÚO - část 1
SO 36-01.2 Masarvkovo n.. úprava DOÚO - část 2

SO 36-02.1 Masarykovo n.. úprava rozvodu nn a osvětlení -  část 1
SO 36-02.2 Masarvkovo n.. úprava rozvodu nn a osvětlení -  část 2
SO 36-03 Bubnv. úprava rozvodu nn a osvětlení
SO 36-04.1 Úprava kabelového vedeni 22 kV PREdistribuce - část 1
SO 36-04.2 Úprava kabelového vedení 22 kV PREdistribuce - část 2
SO 36-05.1 Úprava kabelového vedeni nn. vn PREdistribuce - Karlín - část 1
SO 36-05.2 Uorava kabelového vedení nn. vn PREdistribuce - Karlin - část 2
SO 36-06 Úprava kabelového vedeni nn ČSAD holdinq
SO 3607 Úprava kabelového vedeni ELTODO

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 37-01.1 Masarvkovo n. -  (Hrabovka) - Bubnv. ukoleinéní vodivých konstrukci
SO 37-01.2 Masarykovo n. -  (Hrabovka) -  Bubny, ukolejnění vodivých konstrukcí -  část 2

Všeobecný objekt stavby
so 9898 I Všeobecný objekt
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D_____ Technologická část - provozní soubory______________________________ __________________________________________________________ ___________________
číslo I název I I I  I I

________ D.1 Železniční zabezpečovací zařízení_________________________________________ _____________________________________________________
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení

PS 1101,1 ZST Masarykovo n „  úpravy SZZ část 1
PS 1101.2 ZST Masarykovo n., úpravy SZZ část 2

D.2 Železniční sdělovací zařízení
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových sys

PS 21-01.1 ÚPRAVA SDĚLOVACÍ KABELIZACE SZDC - CAST 1
PS 21-01.2 ÚPRAVA SDĚLOVACÍ KABELIZACE SZDC - CAST 2

D.2.2 Rozhlasové zařízení
PS 22-01.1 PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENI ZST PRAHA-BUBNY - ZŘÍZENI
PS 22-01.2 PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENI ZST PRAHA-BUBNY - ODSTRANĚNI

D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)
PS 23-01.1 ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENI - CAST 1
PS 23-01.2 ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO Z A filZEN l - ČÁST 2

D ě le n í m a je tk u :

S Ž D C B u d o u c í  m a ji te l S Ž D C  [K č ]

O S T A T N Í B u d o u c í  m a ji te l O S T A T N Í [K č ]

K o n t r o ln í  s o u č e t  [K č ]

SO S ta v e b n í č á s t  -  s ta v e b n í  o b je k ty
---------------------------------------------------------------------------------------------------

PS T e c h n o lo g ic k á  č á s t  - p r o v o z n í  s o u b o r y

K o n t r o ln í  s o u č e t  [K č ]
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