
Harmonogram prací

Stavba:

ROK REALIZACE

Měsíc

Týden

Den 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

Předání staveniště

SO 101 ZÚ - Kuňovice plnění 29.7.2019 - 1.12.2019 tj. do 18 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

SO 105 Čechtice intravilán plnění 29.7.2019 - 11.4.2020 tj. do 34 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

31 32 33 34 35 36

2019
červenec srpen září
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Stavba:

ROK REALIZACE

Měsíc

Týden

Den 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SO 101 ZÚ - Kuňovice plnění 29.7.2019 - 1.12.2019 tj. do 18 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

SO 105 Čechtice intravilán plnění 29.7.2019 - 11.4.2020 tj. do 34 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

2019

38 39 40

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

září říjen

41 4237
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Stavba:

ROK REALIZACE

Měsíc prosinec

Týden

Den 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

SO 101 ZÚ - Kuňovice plnění 29.7.2019 - 1.12.2019 tj. do 18 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

SO 105 Čechtice intravilán plnění 29.7.2019 - 11.4.2020 tj. do 34 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

2019

44 45 46 47 4843

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

říjen listopad
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Stavba:

ROK REALIZACE

Měsíc

Týden

Den 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SO 102 Kuňovice - intravilán plnění 2.3.2020 - 11.4.2020 tj. do 34 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimné přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

Předání stavby

SO 105 Čechtice intravilán plnění 29.7.2019 - 11.4.2020 tj. do 34 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

Předání stavby

10 11 12 13 14 15

2020
březen duben

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
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Stavba:

ROK REALIZACE

Měsíc

Týden

Den 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SO 103 Kuňovice - km 4,373 plnění 12.4.2020 - 12.8.2020 tj.do 46 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

Předání stavby

SO 106 Čechtice - KÚ plnění 12.4.2020 - 3.11.2020 tj. do 58 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

Předání stavby

2020
duben květen

19 20 2117 18

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

16
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Stavba:

ROK REALIZACE

Měsíc

Týden

Den 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

SO 103 Kuňovice - km 4,373 plnění 12.4.2020 - 12.8.2020 tj.do 46 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

Předání stavby

SO 106 Čechtice - KÚ plnění 12.4.2020 - 3.11.2020 tj. do 58 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

Předání stavby

22 23

červenec

24 25 26 27

2020
květen červen

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
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Stavba:

ROK REALIZACE

Měsíc

Týden

Den 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SO 103 Kuňovice - km 4,373 plnění 12.4.2020 - 12.8.2020 tj.do 46 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

Předání stavby

SO 106 Čechtice - KÚ plnění 12.4.2020 - 3.11.2020 tj. do 58 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

Předání stavby

32 33

2020

28 29 30 31
červenec srpen

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
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Stavba:

ROK REALIZACE

Měsíc

Týden

Den 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

SO 104 km 4,373 - Čechtice plnění 13.8.2020 - 14.12.2020 tj.do 64 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

Předání stavby

SO 106 Čechtice - KÚ plnění 12.4.2020 - 3.11.2020 tj. do 58 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

Předání stavby

34 35 36 37 38 39

2020
srpen září

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
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Stavba:

ROK REALIZACE

Měsíc

Týden

Den 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

SO 104 km 4,373 - Čechtice plnění 13.8.2020 - 14.12.2020 tj.do 64 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

Předání stavby

SO 106 Čechtice - KÚ plnění 12.4.2020 - 3.11.2020 tj. do 58 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

Předání stavby

listopad
2020

září říjen

40 41 42 43 44 45

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
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Stavba:

ROK REALIZACE

Měsíc

Týden

Den 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SO 104 km 4,373 - Čechtice plnění 13.8.2020 - 14.12.2020 tj.do 64 týdnů od předání a převzetí staveniště bez zimní přestávky
Příprava a zařízení staveniště, vytýčení IS

Zřízení DIO

Údržba DIO

Odstranění svodidel, DZ

Frézování vozovky

Čištění krajnic, příkopů, odvodnění

Bourací práce a teréní práce

Sanace propustu/mostního objektu

ŠD, RS

Pokládka ACP

Vyztužení okrajů skelnou mříží

Pokládka ACL 

Pokládka ACO

Zalití spar, VDZ

Montáž svodidel, DZ

Krajnice, terénní úpravy

Odstranění a přemístění DIO

Dokončovací práce

Předání stavby

Předpokládaný termín zahájení :  na základě písemné výzvy objednatele

Doba dokončení díla je do 15 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště - v celkové době realizace není započítána případná zimní technologická přestávka

V Praze:

  

 

48 49 50 51
listopad prosinec

2020

46 47

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
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