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 DODATEK č. 1.  
číslo smlouvy objednatele: 316 480 / 05 / 2019 a 316 490 / 05 / 2019 

číslo smlouvy zhotovitele: SDVAK00308 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:  Královéhradecká provozní, a. s. 
   sídlo/místo podnikání: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 2383 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Hosa, pověřený člen představenstva 
IČO:   27461211 
DIČ:   CZ27461211 
bankovní spojení:  Komerční banka a. s., Hradec Králové 
číslo účtu:   35-573990247/0100 
telefon:    495 715 111 
fax:    453 175 157 
e-mail:  Veronika.bergrová@khp.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
   Ing. Tomáš Hosa, pověřený člen předtavenstva 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
   Vladimír Šubr, specialista stavební výroby 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Vodovod Hradec Králové – rekonstrukce armatur sekční šachta Hradecká a 
Sokolská“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do 
změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. 
Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za 
obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH     5 687 044,- Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH       + 123 957,- Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH        - 107 208,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH       + 16 749,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH    5 703 793,- Kč 
 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod Hradec Králové – 
rekonstrukce armatur sekční šachta Hradecká a Sokolská “ (změnový list č. 1) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne: V Hradci Králové dne:  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Ing. Tomáš Hosa  
ředitel společnosti Pověřený člen představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

Královéhradecká provozní, a. s.  

   
   
 









 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1. 
Vodovod Hradec Králové, rekonstrukce armatur sekční šachta Hradecká a Sokolská 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Královéhradecká provozní, a. s. 
Navrhovatel:  Královéhradecká provozní, a. s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 5. 12. 2019 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: -Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA 

POPIS ZMĚNY:  
 
Vícepráce: 
a) Demontáž a zpětná montáž obslužných lávek sekční šachtě Hradecká a 
Sokolská 
DŮVOD ZMĚNY: V rámci stavby bylo zjištěno, že pro bezproblémové práce je 
potřeba demontovat a následně zpětně osadit obslužné lávky.  
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
b) Zvýšená spotřeba vody na proplach potrubí. 
DŮVOD ZMĚNY: Vlivem odstavení sekčních šachet z provozu docházelo 
k manipulacím na vodovodní síti, které měly za následek zvýšené množství zákalu 
ve vodovodních řadech. Z tohoto důvodu bylo nutné pro zajištění hygienické 
nezávadnosti vody provést proplach na větším množství vodovodních řadů, než 
bylo předpokládáno při provádění projektové dokumentace. 
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
 
Méněpráce: 
a) Použití repasovaných montážních vložek DN 600 místo montážních vložek 
nových 
DŮVOD ZMĚNY: Před zahájením montážních prací na sekční šachtě Hradecká 
zhotovitel navrhl, že by použil repasované montážní vložky DN 600 v počtu 3 kusů 
místo původně navržených montážních vložek nových. Objednatel s navrženou 
změnou souhlasil. 
Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění 
stavby. 
 
Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:   
 



Stanovisko objednatele:  Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit 

Stanovisko zhotovitele:  Zhotovitel souhlasí  

Stanovisko projektanta:  Projektant souhlasí 

Stanovisko provozovatele:  Provozovatel souhlasí 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Vodovod Hradec Králové, rekonstrukce armatur sekční šachta Hradecká a 
Sokolská 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Královéhradecká provozní, a. s. 
Navrhovatel:  Královéhradecká provozní, a. s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 6. 12. 2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Vícepráce: 
Změna a) 24 081,-Kč  
Změna b) 99 876,- Kč 
 
Vícepráce celkem 123 957,- Kč 
 
 
Méněpráce:  
Změna a) – 107 208,- Kč 
 
Méněpráce celkem – 107 208,- Kč 
 
 
Změnový list č. 1 celkově přinese vícepráce ve výši 16 749,- Kč 
 
 
 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 16 749,-Kč 
(šestnácttisícsedmsetčtyřicetdevět)  

 

Zpracoval:   Převzal: 
 

Vladimír Šubr 
 

Ing. Miroslav Melichar 
 
Datum: 6. 12. 2019 

 
Datum: 6. 12. 2019 



 

 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Vodovod Hradec Králové, rekonstrukce armatur sekční šachta Hradecká a 
Sokolská 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:   Královéhradecká provozní, a. s. 
Navrhovatel:  Královéhradecká provozní, a. s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 9. 12. 2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 16 749,-Kč 
(šestnácttisícsedmsetčtyřicetdevět)  
 
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
.......................................... 

Ing. Tomáš Hosa 

 
.................................... 

Ing. Pavel Loskot 
 
 

Datum: 9. 12. 2019 

 
 

Datum: 9. 12. 2019 


