
II/374 BRNO ČERNOVICKÁ,  MOSTY 374-048  B.1,  B.2

Číslo smlouvy objednatele: 739/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 621/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1266/2018
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 604/2019
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1448/2019

Číslo smlouvy zhotovitele    

Ev. číslo: Z2017-016410

DODATEK Č . 4 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 

„II/374 BRNO ČERNOVICKÁ , MOSTY 374-048

 B.1, B.2“
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL 

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČO: 608 38 744
zapsaná v OR u Krajského soudu v Praze sp. zn. B 7634
zastoupený 

                                                                                                 I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1
ze dne 23. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 13. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto
dodatku č. 4. 

Zdůvodnění

 Změna zatřídění dopravních značek na tř. 2. Změna třídy reflexní úpravy DZ z tř. 1 na tř. 2.
 Geometrický  plán.  Po  vyhodnocení  soutisku  geodetického zaměření  skutečného provedení  stavby s  katastrální

mapou nebyl geometrický plán zpracován.
 Závěrečné méněpráce dle skutečného provedení. Korekce jednotlivých položek dle skutečného provedení ve vazbě

na geodetické zaměření stavby a dodané doklady o uložení odpadů.
 Závěrečné vícepráce dle skutečného provedení. Kvůli pojezdu TN vozidel musel být vyztužen podkladní beton

pod přechodovými deskami.
 Osazení betonových svodidel. Osazení betonových svodidel pro zabezpečení přejezdu středního dělícího pruhu. 

                                                                                                II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 28.996.039,71 KČ

                                                                                 III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
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Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 13. 12. 2019 V Brně, dne 16. 12. 2019

STRABAG a.s. Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

STRABAG a.s.
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PŘÍLOHA Č .  1  -  VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE  A VÍCEPRÁCE

___________________________________________________________________________________________________
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