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CES 2143/19/OLCE
ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: CL 044009 Okrouhlá, rekonstrukce vodovodu

0 2 8 t  S /  1 9-fa p t

Dodatek č. 1

k CES: 2143/19 stavba: CL044009 Okrouhlá rekonstrukce vodovodu 

Smlouvě ze dne 19.9.2018 

číslo zhotovitele 35/19

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 

sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické. ...... ....................................... ..................................

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:
VOKACLs.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32797

sídlo: č.p.88,471 01 Zahrádky

zastoupen: Ing. Milan Tichý

zástupce pro věci technické: ...... .............................................

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

bankovní spojení: KB Česká Lípa č.ú. 107-4572610267

telefon: .............................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je ........................ 

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je............................

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES2143/19/OLCE ze dne 19. 09. 2019 (dále jen „smlouva“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže 

uvedeným způsobem.
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Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. I./2 Předmět plnění a čl.l/3. Cena za dílo.

2. Odůvodnění změny: ve výkopu se nachází nevhodná zemina pro zásyp (jíl se střední plasticitou F6 Cl). 

Tato skutečnost potvrzena geotechníckým posudkem, výměna výkopku je navržena v celém rozsahu 

zásypu, dále projektová dokumentace nepočítala s ručním bouráním betonové propusti, která je také 

součástí dodatku a musí být provedena úprava vjezdů k jednotlivým nemovitostem.

3. Cena díla dle SOD 1,049.963,96 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 -  148 806,17 Kč bez DPH

Cena díla celkem 1 198 770,13 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 1 450 511,86 Kč

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 

související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 

obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 

k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 

smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., 

IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platností a účinnosti.

4. Účastnící tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Změnový list č. 1

V Zahrádkách dne: 

Za Zhotovitele:

Ing. Mila. . ........ 
Jedn.....

V Teplicích dne: 

Za Objednatele:

Ing. ...................... 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
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NÁVRH ZMĚNY Číslo: 01/2019

Zhotovitel: VOKA CL s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 29. 11. 2019

Název akce: CL044009 Okrouhlá, rekonstrukce vodovodu
E-mailem- Faxem: Osobně

Ano -  viz. příloha č. 5 -  v situaci označena místa změn
Ano -  viz.příloha č. 1 až 3 - rozpočet VCP
Ano -  viz.příloha č. 4 -  geologický posudek

Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou

Odkazy na
specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

_______ na jinou část smlouvy:
Popis a zdůvodnění změny:

1. Výměna zeminy do 100% - VÍCEPRÁCE:
Projektová dokumentace stavby předpokládá pouze 50% náhradu zeminy pro zpětný zásyp rýhy. V průběhu 
stavby je však zjištěna 100 % nevhodná zemina pro zpětný zásyp a tato skutečnost je doložena nezávislým 
geologickým posudkem. Z tohoto důvodu je nutná kompletní výměna za vhodný zásypový materiál. Jedná se o 
kompletně celou trasu vodovodu v délce 204 m.

2. Bourání litého betonu z tělesa propustku - VÍCEPRÁCE:
Při křížení trasy nového vodovodního řadu a stávajícího propustku vodoteče v km. 0,0676 je nutné odbourat 
masiv litého betonu nad propustí, aby byla dodržena hloubka uložení vodovodu do nezámrzné hloubky. 
Bourání musí být prováděno ručně, aby nedošlo k narušení statiky stávajícího propustku. Projektant 
nepředpokládal že bude propustek z betonových prefabrikátů navíc přebetonován.

3. Obnova vjezdů ke stávajícím nemovitostem - VÍCEPRÁCE:
Projektová dokumentace vůbec nepředpokládá obnovou stávajících vjezdů k jednotlivým nemovitostem po 
pokládce nového vodovodního řadu. Na stavbu vodovodního řadu měla navazovat stavbou chodníků Obce 
Okrouhlá. Vzhledem ke skutečnosti, že Obec Okrouhlá nebude v letošním roce stavbu chodníků realizovat, je 
nutné dočasně zajistit úpravu vjezdů konstrukční vrstvou a zásypem s rozprostřením asfaltového recyklátu.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méněpr objednatele projektové zhotovitele moc
áce dokumentaci

X
Počet připojených listů výkresů změny: 1

Ocenění změny:
Celkem 148 806,17Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

1 198 770,13 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy) 

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 148 806,17 Kč bez DPH, tj. 14,2 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
148 806,17 Kč bez DPH, tj. 14,2 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč 
bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ je 14,2 % 
nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
je 148 806,17 Kč bez DPH, tj. 14,2 % nabídkové ceny



f

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé.

..........................

V v... - i %, v-* L  0 , 1 . 0 .  
č.p. 88^471 01 Zahrádky 

IČ :01544322 ©
DIČ: CZ01544322

PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních 

hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

Podpis ...... 7 ............Datum .....7....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny .

..........................0 2 -12- 2019
Podpis...........................D atum ...............L........ ........

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4Vkterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných 
podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

...... ........... ........... 

...... ......................

Podpis........................... .atum

Podpis........................... Datum ....1.9.

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu 
změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / 
méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován 
souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do 
doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.___________________________________________________________


