
Cyklostezka za Agrostavem

Méně práce

JC Množství Celkem

02.59. Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v 

množství 1 kg/m2

m2

02.60. Postřik živičný spojovací ze silniční 

emulze v množství 0,30 kg/m2

m2

02.103. Montáž žlabu betonového bez víka m
02.104. žlab kabelový betonový k ochraně m
02.105. Montáž betonového víka na žlab m
02.106. poklop kabelového žlabu betonový kus
03.23. Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v m2
03.26. Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 m2
03.4. Odstranění podkladu z kameniva m2
03.5. Odkopávky a prokopávky nezapažené v m3
03.6. Příplatek za lepivost u odkopávek v m3
03.13. Vodorovné přemístění do 10000 m m3
03.14. Příplatek k vodorovnému přemístění m3
03.39. Poplatek za uložení na skládce t

-166 254,19

Více práce

Drenáže 130mb

Odsekání patek komplet

Položka se skládá:zařezání patek 35ks,odsekání 

patek bagr + kladivo,likvidace sutě, zaměření plotu 

geodety

Čerpání vody 19d*9h

Odstranění pažeráku komplet

Položka se skládá:odbourání pažeráku bagr + 

kladivo,likvidace sutě, ucpávka potrubí betonem

Odtěžení rybníka 79 toček*11m3

Zákrytová deska komplet
Položka se skládá:nákup+dovoz 268 887,00 Kč

rozdíl méně-více 102 632,81 Kč


