
Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/18/25189

na zhotovení projektové dokumentace stavby a projektové
dokumentace vnitřního vybavení stavby

"Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba
nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK"

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj
Sídlo - adresa:

Zastoupen:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

70892822
CZ70892822, neplátce DPH

Zhotovitel: Sdružení S+T

Vedoucí člen

sdružení

Sídlo - adresa:

Zastoupen:

SIEBERT+TALAŠ, spol. s r. o.

Bucharova 128/2, Stodůlky, 158 00 Praha 5

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

06943187
CZ06943187

vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
291808

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zápis v OŘ:

Clen sdružení

Sídlo - adresa:

Zastoupen:

10:
Zápis v OŘ:

SIEBERT+TALAŠ, spol. s r. o.
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, SR

35833891
Obchodnom registri Okresného sudu v Bratislavě l.
Oddíl: Sro, vložka číslo: 26307/B

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2018 smlouvu o dílo č. OMSŘI/18/25189 na zhotovení
projektové dokumentace stavby a projektové dokumentace vnitřního vybavení stavby
"Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a
výjezdové základny ZZS PAK", kterou následně upravily 21. 3. 2019 dodatkem č. 1 (dále jen

Strana 1 (Celkem 2) Dodatek č. 2 k SoD č. OMSŘI/18/25189



Krajský úřad Pardubického kraje

"smlouva"). V průběhu prací byly vyžádány úpravy konstrukčního řešení budovy, které mají
s ohledem na aktuální fázi přípravy projektu dopad do možnosti provádět dílo, a vyžadují
změnu termínu plnění. Tyto změny jsou předmětem dodatku č. 2 smlouvy.

Článek l.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek lil. smlouvy mění takto:

Text bod u 1. se v části:

- "předmět díla uvedený v či. l bod 1. písm. b) nejdéle do 90 kalendářních dnů od
nabytí právní moci společného povolení.

- předmět díla uvedený v či. l bod 1. písm. c) nejdéle do 90 kalendářních dnů od
nabytí právní moci společného povolení."

ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

"předmět díla uvedený v či. l bod 1. písm. b) nejdéle do 15. 3. 2020.
- předmět díla uvedený v či. l bod 1. písm. c) nejdéle do 15. 3. 2020."

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávají smluvní strany následující:

a) Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.

b) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.

c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního
tajemství ve smyslu úst. § 504 občanského zákoníku.

3. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy,
přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.

4. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 21. 10.
2019 a schválen usnesením číslo R/2257/19.

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým
podpisem.

V Pardubicích dne: 2 3 -11' 2

Za objednatele: Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

hejtman

Sdružení S+T
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