DODATEK Č. 4
ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018 na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, číslo smlouvy Objednatele: 2018/00310, číslo smlouvy Zhotovitele: 18080342,
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Zastoupená:

doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

Se sídlem:


Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

IČO:


44555601

DIČ:


CZ44555601

Bankovní spojení:

XXX
Číslo účtu:

XXX
Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXX 

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO
Správce:


Metrostav a.s.

Zastoupený: 
XXX, předsedou představenstva

XXX, členem představenstva
Se sídlem: 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 


00014915
DIČ: 


CZ00014915
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B758
Bankovní spojení: 
XXX
Číslo účtu: 

XXX
a

Společník:


KLEMENT a.s.

Zastoupený: 
XXX, generální ředitelkou, na základě plné moci
Se sídlem: 

Hliňany 18, 400 02 Řehlovice
IČO: 


25016695
DIČ: 


CZ25016695
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B974
Bankovní spojení: 
XXX
Číslo účtu: 

XXX
 (dále jen „Zhotovitel“)

 (dále společně jen „Smluvní strany“)
1. Článek 1.

1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018, (dále jen „Smlouva“), na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, (dále jen „Veřejná zakázka“) dohodly, že na základě předložených zápisů ze stavebního deníku Smluvní strany aktivují ujednání čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy, a to za účelem změny termínu pro ukončení Stavby a její předání a převzetí Objednatelem. Důvodem je prodlení na straně Objednatele, které prokazatelně brání Zhotoviteli v dokončení prací na Milníku č. 4 v původně stanoveném termínu.

1.2. Dle čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy se Zhotovitel zavázal dokončit práce na Milníku č. 4 spočívající v dokončení zastřešení včetně krytiny a klempířských konstrukcí na objektu SO 2000 (CPTO) nejpozději do 14 měsíců od předání a převzetí Staveniště. Prostřednictvím dodatku č. 3 ze dne 10. 6. 2019 byl Milník č. 4 upraven tak, že Zhotovitel se zavázal splnit Milník č. 4 nejpozději do 15,5 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 1. 10. 2019. Ze strany Zhotovitele byl dodatek č. 3 podepsán dne 7. 5. 2019.

1.3. Již dne 7. 6. 2019, tj. po podepsání dodatku č. 3 ze strany Zhotovitele, ale před jeho podepsáním ze strany Objednatele, Zhotovitel Objednatele prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku upozornil na skutečnost, že přípravné práce spočívající v realizaci střešního pláště není možné s ohledem na nedostatky v Projektové dokumentaci začít realizovat. Zhotovitel Objednatele zároveň upozornil, že ve stavebním deníku uvedené nedostatky Projektové dokumentace ohrožující splnění termínu Milníku č. 4. Na tuto skutečnost byl Objednatel Zhotovitelem opakovaně upozorněn, a to dne 7. 6. 2019, 17. 6. 2019 a 1. 7. 2019. Ke dni 1. 7. 2019 byly práce na odvodnění střech ze strany Zhotovitele přerušeny.
1.4. Objednatel ke dni 30. 9. 2019 Zhotovitelem uváděné nedostatky v Projektové dokumentaci, které je nutné pro řádné splnění Milníku č. 4 vyřešit, neodstranil. Kvůli prodlení Objednatele spočívajícímu v jeho nedostatečné součinnosti při plnění Milníku č. 4 tak Zhotovitel není schopen splnit Milník č. 4 ve stanoveném termínu, tj. do 1. 10. 2019.

1.5. Změna závazných termínů milníků vyplývajících z Harmonogramu dle čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy z důvodu prodlení Objednatele, byla vyhrazena již v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. Zároveň lze tuto výhradu podřadit pod změnu termínů milníků vyplývajících z Harmonogramu dle § 100 odst. 1 ZZVZ upravenou v čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy, tedy z důvodu prodlení na Objednatele, a to o dobu jeho trvání. Doba trvání prodlení s plněním Milníku č. 4 činí 45 dnů, vyplývajících z interního harmonogramu zhotovitele a projednání v rámci kontrolních dní stavby. Smluvní strany se dohodly, že prodloužení Milníku č. 4 o celou dobu trvání prodlení Objednatele není nezbytné a postačí prodloužení Milníku č. 4 o jeden měsíc, tj. do 1. 11. 2019.
1.6. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že se na základě tohoto dodatku č. 4 ruší původní znění čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Tyto milníky budou splněny nejpozději v těchto termínech:

· Milník č. 1: nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

· Milník č. 2: nejpozději do 4 měsíců od předání a převzetí Staveniště

· Milník č. 3: nejpozději do 7 měsíců od předání a převzetí Staveniště

· Milník č. 4: nejpozději do 17 měsíce od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 1. 11. 2019

· Milník č. 5: nejpozději do 16,5 měsíce od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 1. 11. 2019

· Milník č. 6: nejpozději do 16 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 10. 2019
· Milník č. 7: nejpozději do 18 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 12. 2019
· Milník č. 8: nejpozději do 15. 12. 2019“

1.7. Smluvní strany prohlašují, že odůvodnění prodloužení Milníku č. 4 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

1.8. Objednatel v této souvislosti Zhotovitele upozorňuje, že tento dodatek nemá žádný dopad do plnění Milníku č. 7 a Milníku č. 8.

2. Článek 2
2.1. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
2.2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 4 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 4 provede Objednatel.

2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 4 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.
2.4. Návrh dodatku č. 4 byl před jeho uzavřením předložen Objednatelem ke schválení poskytovateli dotace pro financování Veřejné zakázky, jímž je Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dopis Objednatele č. j. ………………………, ze dne ………………………). Poskytovatel dotace návrhu dodatku č. 4 schválil dopisem č. j. ………………………, ze dne …………………….; tento dopis tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 4 Smlouvy.

2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Odůvodnění prodloužení Milníku č. 4
Příloha č. 2: Dopis MŠMT č.j. ………………………….
	V Ústí nad Labem, dne ……………….…..

	V Praze, dne ………………………..


	……………………………………..

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., 
rektor 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

	……………………………………..

XXX, předseda představenstva, Metrostav a.s. 

....................................................

XXX, člen představenstva, 
Metrostav a.s.
.....................................................

XXX, generální ředitelka, KLEMENT a.s. 
(na základě plné moci) 
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