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Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení a vypořádání nároků 

z eventuálního pozdního plnění 

uzavřená dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů 

mezi těmito smluvními stranami 

 
DĚTSKÁ REHABILITACE 
se sídlem    Hluboká 1117/23, Hlučín 748 01 
IČ:    47811820 
Oprávněná osoba  
ve věcech smluvních: Mgr. Radmila Lőwová, ředitelka 
Bankovní spojení:  xxxxx 
Číslo účtu:   xxxxx 

(dále jen „objednatel“) 
   

a 
 

       Ing. arch. Pavel Ksenič 
       se sídlem    K Lomům 383/9, 748 01 Hlučín-Bobrovníky 

IČ:           86899759  
DIČ:      xxxxx    
Oprávněná osoba  
ve věcech smluvních: Ing. arch. Pavel Ksenič 
Bankovní spojení:  xxxxx 
Číslo účtu:   xxxxx 

                                                                                       (dále jen „zhotovitel“) 
 

 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2017 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace 

stavby „Kompletní rekonstrukce II.NP Dětské rehabilitace se stavebním rozšířením a 

bezbariérovým přístupem, včetně vybavení“ (dále také jen „Smlouva“), za cenu 325.000,- Kč bez 

DPH, tj. 393.250,- Kč s DPH. Prodávající i kupující Smlouvu podepsali dne  6.12.2017. 

2. Dne 30.1.2018 smluvní strany uzavřely Dodatek č.1 Smlouvy, ve kterém se dohodly na změně 

termínu lhůty plnění na pozdější (dále také jen „Dodatek“). Prodávající i kupující Dodatek 

podepsali dne 30.1.2018.  

3. Předmětem Smlouvy je provedení díla- projektová dokumentace pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení pro akci „Kompletní rekonstrukce II.NP Dětské rehabilitace se 

stavebním rozšířením a bezbariérovým přístupem, včetně vybavení“.   

4. Předmětem Dodatku č.1 Smlouvy bylo posunutí termínu provedení díla- projektová dokumentace 

pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro akci „Kompletní 

rekonstrukce II.NP Dětské rehabilitace se stavebním rozšířením a bezbariérovým přístupem, 

včetně vybavení“,  o 14 dní, a to na 29.3.2018.  

5. Zhotovitel podle Smlouvy a Dodatku plnil a opravdu dokumentaci dne 17.4.2018 na základě 

oboustranně podepsaného předávacího protokolu dodal. Sjednané dílo bylo bez vad a nedodělků, 



2 
 

v souladu s tím, co bylo sjednáno ve Smlouvě.  V předávacím protokolu bylo konstatováno, že 

prodlení s termínem dodání díla bylo způsobeno pozdním vydáním koordinovaného stanoviska, 

které bylo vydáno až dne 4.4.2018 tedy v prodlení o 21 dní, prodlení 21 dnů se promítlo do 

termínu odevzdání díla, který se posunul o 19 dní, kdy v souladu s čl. V. odst. 3 Smlouvy se 

nejedná o prodlení.     

6. Objednatel dne 20.4.2019 v souladu se Smlouvou uhradil zhotoviteli smluvní cenu za dílo ve výši, 

325.000,- Kč bez DPH, tj. 393.250,- Kč s DPH, na základě faktury č.2018005 vystavené objednateli 

dne 19.4.2018 se splatností dne 19.5.2018. 

 
 

II. 

1. Objednatel následnou kontrolou zjistil, že vzhledem k neuveřejnění Dodatku Smlouvy 

specifikované v čl. I. odst. 2 v registru smluv v souladu s § 2 a § 5 zákona a marnému uplynutí 

lhůty tří měsíců od jejího uzavření pro uveřejnění v registru smluv, vztah mezi stranami této 

dohody založený Dodatkem Smlouvy je v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona zrušen od 

počátku. Obě strany Smlouvy tak plnily pouze dle znění Smlouvy, která nebyla změněna 

Dodatkem, a mohlo tak dojít k odpovědnosti za pozdní plnění. Předmětem této Dohody je 

vypořádání této situace eventuality vzniku nároků z pozdního plnění. 

2. Smlouva byla uveřejněna v registru dne 7.12.2017 pod ID smlouvy 3722080, tedy v zákonem 

daném termínu, kdy také nabyla účinnosti a nepozbyla platnosti.   
 

 

III. 

1. Jelikož zhotovitel dodal dokumentaci specifikovanou v čl. I. odst. 1, 2 této a objednatel za dodání 

díla zaplatil zhotoviteli částku uvedenou v čl. I. odst. 4 této Dohody, dohodly se smluvní strany, že 

si nebudou vzájemně vracet plnění z titulu bezdůvodného obohacení. Smluvní strany fakticky 

plnily v termínu sjednaném Dodatkem č. 1 Smlouvy, Smluvní strany se tedy dohodly, že touto 

Dohodou výslovně stanovuje, že.  

Čl. IV odst. 1 Smlouvy se mění následovně:  

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto lhůtách: 

Koncepční návrh do 30 dnů od dne účinnosti smlouvy o dílo. 

Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, vč. 

vyjádření a stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní 

správy a jejich zapracování do SDÚRaSP do 17.4.2018.  

Místo plnění smlouvy je: Dětská rehabilitace na ulici Hluboká v Hlučíně, parc.č. 224/1, 224/3, 

224/5 v k.ú. Hlučín.“ 

2. Objednatel tedy zůstává vlastníkem díla dodaného zhotovitelem a zhotovitel si ponechá částku 

uvedenou v čl. I. odst. 4 této Dohody a zhotovitel nemá odpovědnost z pozdního plnění, když 

touto Dohodou se sjednává, že plnění proběhlo včas v termínu plnění, které se prodlužuje 

v souladu s čl. III odst. 1 této Dohody.  
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3. Smluvní strany výše uvedená plnění Smlouvy dle čl. 1 odst. 1, 2 a 4 považují za nesporná a 

prohlašují, že plnění přijímají do svého vlastnictví. 

4. Každá smluvní strana prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala v 

dobré víře. 

5. Smluvní strany shodně prohlašuji, že touto Dohodou jsou veškeré jejich nároky z důvodu 
bezdůvodného obohacení a nároků z odpovědnosti za eventuální pozdní plnění zcela vypořádány 
a že z uvedeného titulu nebudou mít vůči sobě žádné další nároky, pohledávky nebo závazky.  

 

IV. 

1. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a údajů, 

včetně osobních údajů, v něm obsažených v registru smluv a dále s  uveřejněním příslušných 

údajů, včetně osobních údajů, jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv. 

Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel. 

2. Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými vzestupně očíslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. 

 
 

V. 

1. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 

obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno. 

2. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 

souhlasí. Na důkaz toho připojuji své podpisy, s podpisy smluvních stran umístěných na téže 

listině. Tato Dohoda nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

3. Nedílnou součást Dohody tvoří příloha: Dodatek č.1. Smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace stavby „Kompletní rekonstrukce II.NP Dětské rehabilitace se stavebním rozšířením a 

bezbariérovým přístupem, včetně vybavení“ 

 

     V Hlučíně dne 16.12.2019    V Hlučíně dne 16.12.2019 

 

 

……………………………….    ………………………….. 

Za Dětskou rehabilitaci    za Zhotovitele 
Mgr. Radmila Lőwová         Ing. arch. Pavel Ksenič 
   


