DODATEK Č. 7
ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018 na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, číslo smlouvy Objednatele: 2018/00310, číslo smlouvy Zhotovitele: 18080342,
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Zastoupená:

doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

Se sídlem:


Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

IČO:


44555601

DIČ:


CZ44555601

Bankovní spojení:

XXX
Číslo účtu:

XXX
Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXX 

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO
Správce:


Metrostav a.s.

Zastoupený: 
XXX, předsedou představenstva

XXX, členem představenstva
Se sídlem: 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 


00014915
DIČ: 


CZ00014915
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B758
Bankovní spojení: 
XXX
Číslo účtu: 

XXX
a

Společník:


KLEMENT a.s.

Zastoupený: 
XXX, generální ředitelkou, na základě plné moci
Se sídlem: 

Hliňany 18, 400 02 Řehlovice
IČO: 


25016695
DIČ: 


CZ25016695
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B974
Bankovní spojení: 
XXX
Číslo účtu: 

XXX
 (dále jen „Zhotovitel“)

 (dále společně jen „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A) Zhotovitel se Objednateli smlouvou o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí ze dne 13. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“) zavázal, že pro něj provede dílo, kterým je zhotovení Stavby, poskytnutí záručního plnění k dílu a zařízení záležitosti pro Objednatele – zejména zastupování Objednatele při řízení souvisejícím s užíváním Stavby, a to vše v rámci investiční akce „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP“ id. č. EDS 133D21W002205, která je financována z prostředků státního rozpočtu v rámci programového financování MŠMT, a z vlastních prostředků Objednatele (dále jen „Projekt“). Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“);
(B) Smlouva byla uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“);
(C) Programové financování MŠMT Projektu končí k 31. 12. 2019 a k tomuto dni je potřeba, aby Objednatel ukončil veškeré financování Projektu, a to jak z prostředků MŠMT, tak i z ostatních zdrojů, a to včetně vlastních;
(D) Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené dohodly, že částka ve výši 20 % celkové ceny za zhotovení Stavby, jejíž úhrada je vázána na Finální fakturu, bude nejpozději ke dni 31. 12. 2019 Objednatelem poukázána na zvláštní účet u bankovního ústavu (dokumentární akreditiv) s tím, že v roce 2020 a za dále stanovených podmínek bude částka představující 20 % celkové ceny za zhotovení Stavby uhrazena ze zvláštního účtu u bankovního ústavu na účet Zhotovitele; 
(E) Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na skutečnost, že průkaz energetické náročnosti dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o hospodaření s energií“), a zajištění zpracování energetického auditu dle Zákona o hospodaření s energií nebude možné ke dni dokončení díla ve smyslu čl. 10 Smlouvy zajistit, dojde k jejich předání za podmínek v tomto dodatku č. 7 stanovených;
dohodly se Smluvní strany na tomto dodatku Smlouvy. 
1. Článek 1.

1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 ke Smlouvě dohodly, že v návaznosti na skutečnosti uvedené výše se ruší původní znění čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„Objednatel stanovil jako závazné tyto milníky postupu Stavby:
· Milník č. 1: předání a převzetí staveniště
· Milník č. 2: dokončení bouracích prací
· Milník č. 3: dokončení základů na objektu SO 2000 (CPTO) a SO 2010
· Milník č. 4: dokončení zastřešení včetně krytiny a klempířských konstrukcí na objektu SO 2000 (CPTO)
· Milník č. 5: uzavření obvodového pláště objektu SO 2000 (CPTO)
· Milník č. 6: termín umožnění zahájení prací Objednatele na vnitřním vybavení a interiéru v objektu SO 2000 (CPTO)
· Milník č. 6A: osazení a zapojení dieselagregátu, dokončení montáže výtahu A, B, C, zahájení temperace objektu SO 2000 párou, dokončení montáže VZT střechy 5.NP a 8.NP včetně svislého akustického opláštění bez provedení detailů utěsnění
· Milník č. 7: provedení závěrečné kontrolní prohlídky Stavby příslušným stavebním úřadem
· Milník č. 8: ukončení díla a jeho předání a převzetí (Finální lhůta) ve smyslu odst. 10.3. a 10.4.1. této smlouvy“
1.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší původní znění čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se následujícím novým zněním: 

„Tyto milníky budou splněny nejpozději v těchto termínech:

· Milník č. 1: nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

· Milník č. 2: nejpozději do 4 měsíců od předání a převzetí Staveniště

· Milník č. 3: nejpozději do 7 měsíců od předání a převzetí Staveniště

· Milník č. 4: nejpozději do 17 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 11. 2019

· Milník č. 5: nejpozději do 17 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 11. 2019

· Milník č. 6: nejpozději do 16 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 10. 2019
· Milník č. 6A: nejpozději do 18 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 12. 2019

· Milník č. 7: nejpozději do 22,5 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 30. 4. 2020
· Milník č. 8: nejpozději do 30. 4. 2020“

1.3. Důvodem stanovení (vložení) nového Milníku č. 6A je umožnění fakturace částky ve výši 20 % celkové ceny za zhotovení Stavby, a to nejpozději ke dni 18. 12. 2019. Důvodem změny termínu Milníku č. 7 a Milníku č. 8 je potřeba provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv na provádění díla, a to o dobu nezbytnou k jejich provedení. Dodatečné práce a změny díla jsou zachyceny v dodatku č. 6, který Smluvní strany uzavřely před podpisem tohoto dodatku č. 7.

1.4. Smluvní strany se dohodly, že o termínu splnění Milníku č. 6A dojde k podpisu protokolu o splnění Milníku č. 6A (dále jen „Protokol o splnění milníku 6A“). 

2. Článek 2

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se ruší původní znění čl. 2 odst. 2.7. Smlouvy a nahrazuje se následujícím novým zněním:
„Zařízením záležitostí pro Objednatele se rozumí zajištění vydání kolaudačního souhlasu a zastupování Objednatele při vydání kolaudačního souhlasu, případně v kolaudačním řízení, a to zejména (nikoliv však výlučně):
a) Zhotovitel bude zastupovat Objednatele při kontrolních prohlídkách Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem;

b) Zhotovitel za Objednatele místně příslušnému stavebnímu úřadu oznámí termín zahájení zhotovování Stavby;

c) Zhotovitel zpracuje žádost o vydání kolaudačního souhlasu a předloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu potřebné údaje a podklady pro jeho vydání;

d) Zhotovitel vyžádá a převezme písemná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dalších příslušných dotčených subjektů;

e) Zhotovitel při závěrečné kontrolní prohlídce Stavby předloží doklady požadované věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 

f) Zhotovitel bude vést jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;

g) Zhotovitel bude přebírat dokumenty adresované Objednateli v rámci vydání kolaudačního souhlasu Stavby;

h) Zhotovitel předá Objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání Stavby;

i) pokud věcně a místně příslušný stavební úřad rozhodne o zahájení kolaudačního řízení, bude Zhotovitel zastupovat Objednatele v tomto řízení a provede všechny činnosti a úkony potřebné pro vydání kolaudačního rozhodnutí dle požadavků věcně a místně příslušného stavebního úřadu; Zhotovitel v takovém případě předá Objednateli kolaudační rozhodnutí;

j) v případě nařízení provedení zkušebního provozu Zhotovitel podá po splnění podmínek stanovených stavebním úřadem žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, a to věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, včetně potřebných údajů a podkladů pro jeho vydání;“
2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že za čl. 2 odst. 2.9 Smlouvy se vkládá nový odst. 2.10 v následujícím znění:
„Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zajistit vydání průkazu energetické náročnosti dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o hospodaření s energií“), pro objekt SO 2000 (CPTO) a SO 2010, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči, a dále zajistit zpracování energetického auditu dle Zákona o hospodaření s energií, pro objekt SO 2000 (CPTO) a SO 2010, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči, to vše nejpozději do 36 měsíců od převzetí díla Objednatelem postupem dle čl. 10 odst. 10.1. Smlouvy.“
2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že v návaznosti na výše uvedené se ruší původní znění čl. 5 odst. 5.5 Smlouvy, který nově zní:

„5.5
Odměna za Zařízení záležitosti dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena celkem 110 000,- Kč bez DPH 

Sazba DPH 21 % ve výši 23 100,- Kč 
Cena celkem 133 100,- Kč včetně DPH
Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH: 110 000,- Kč
Sazba DPH 21 % ve výši: 23 100,- Kč

Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH: 133 100,- Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:
0,- Kč
Sazba DPH 21 % ve výši: 0,- Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH: 0,- Kč


Odměna za činnosti dle čl. 2 odst. 2.10 smlouvy se sjednává takto:

Cena celkem 230 000,- Kč bez DPH 

Sazba DPH 21 % ve výši 48 300,- Kč 
Cena celkem 278 300,- Kč včetně DPH
Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH: 230 000,- Kč
Sazba DPH 21 % ve výši: 48 300,- Kč

Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH: 278 300,- Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:
0,- Kč
Sazba DPH 21 % ve výši: 0,- Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH: 0,- Kč“
2.4. Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené dohodly, že do čl. 13 odst. 13.2 Smlouvy se vkládá nový odst. 13.2 písm. v) v následujícím znění:

„v) ve výši 230.000,-Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit vydání průkazu energetické náročnosti dle Zákona o hospodaření s energií, pro objekt SO 2000 (CPTO) a SO 2010 dle odst. 2.10. Smlouvy;“

3. Článek 3
3.1. Smluvní strany se dále dohodly, že na základě tohoto dodatku č. 7 se ruší původní znění čl. 7 odst. 7.8, odst. 7.9, odst. 7.10, odst. 7.11 a odst. 7.12 Smlouvy a nahrazují se následujícím novým zněním:

„7.8
Odměna za Zařízení záležitosti bude uhrazena jednorázově, po jejich řádném dokončení, a to na základě Finální faktury.
Odměna za činnosti dle čl. 2 odst. 2.10 Smlouvy bude uhrazena jednorázově, a to na základě Finální faktury.“
7.9
Finální fakturu za realizaci plnění dle této smlouvy je Zhotovitel povinen vystavit nejpozději ke dni 18. 12. 2019. Součástí Finální faktury bude Protokol o splnění milníku 6A.
7.10
Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur, a to prostřednictvím dokumentárního akreditivu a za podmínky splnění veškerých akreditivních podmínek uvedených v dokumentárním akreditivu vystaveném Československou obchodní bankou, a. s.. Akreditivní podmínkou je, že došlo k odstranění veškerých vad, tj. i Drobných vad a vyklizení Staveniště; pokud však vady ani Drobné vady nebyly při předání a převzetí díla zjištěny, akreditivní podmínku představuje podpis Finálního protokolu ve smyslu čl. 10 odst. 10.4.2 smlouvy a vyklizení Staveniště, přičemž z obsahu Finálního protokolu bude současně zjevné, že dílo bylo řádně dokončeno a nevykazuje žádných vad. Akreditivní podmínkou dále je, že došlo k podpisu Předávacího protokolu ve smysl čl. 10 odst. 10.4.1 smlouvy.
7.11
Objednateli bude Finální faktura předána po jejím odsouhlasení ze strany TDI.

7.12
Finální fakturu se Objednatel zavazuje prostřednictvím dokumentárního akreditivu uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele týkající se odstranění Drobných vad a povinností vyplývajících z odst. 10.4.2. této smlouvy nejpozději do 31. 5. 2020, včetně.“
4. Článek 4
4.1. Smluvní strany se dále dohodly, že na základě tohoto dodatku č. 7 se ruší původní znění čl. 10 odst. 10.1, odst. 10.4 a odst. 10.5 Smlouvy a nahrazují se následujícím novým zněním:

„10.1
Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li Objednateli předána DSPS.
10.4 

10.4.1 Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol obsahuje zejména:

a) označení předmětu díla,

b) označení Objednatele a Zhotovitele,

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

d) popis předávaného díla,

e) zhodnocení jakosti díla,

f) seznam převzaté dokumentace,

g) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,

h) soupis příloh,

i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,

j) datum a místo sepsání protokolu,

k) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,

l) způsob odstranění Drobných vad,

m) lhůta k odstranění Drobných vad, která nesmí být delší než do 31. 5. 2020, 

n) výsledek přejímacího řízení,

o) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, Provozovatele a osoby vykonávajících TDI a Koordinátora BOZP
p) finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek po jednotlivých měsících, a to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči. Tento finální rozpočet bude Objednateli předán kromě listinné podoby i v elektronické podobě ve formátu XML XC4 a *.xlsx.

10.4.2. Nejpozději k 31. 5. 2020 bude pro dílo vydán a Objednateli doručen kolaudační souhlas, nebo kolaudační rozhodnutí, jímž je Stavba zkolaudována, a též doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě. K tomuto dni bude oprávněnými zástupci obou smluvních stran sepsán a podepsán protokol (dále jen „Finální protokol“), který obsahuje zejména seznam Drobných vad uvedených v Předávacím protokolu dle odst. 10.4.1, s konstatováním, že tyto Drobné vady byly k datu 31. 5. 2020 odstraněny, a datum vyklizení Staveniště.
10.5
Závazek Zhotovitele spočívající v Zařízení záležitosti bude splněn předáním kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném účelu užívání Stavby podle čl. 2.7. písm. h) této smlouvy, nebo kolaudačního rozhodnutí o zkolaudování Stavby dle čl. 2.7. písm. i) této smlouvy.“ 
5. Článek 5
5.1. Pro případ, kdy Objednatel bude pro porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, sankcionován, Smluvní strany se dohodly, že vyměřenou částku, maximálně však 200 000 Kč, Zhotovitel uhradí Objednateli, a to na jeho první písemnou výzvu a bez zbytečného odkladu, kterým se rozumí nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení dané výzvy Zhotoviteli. 
6. Článek 6
6.1. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
6.2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 7 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 7 provede Objednatel.
6.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 7 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 7 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.
6.4. Návrh dodatku č. 7 byl před jeho uzavřením předložen Objednatelem ke schválení poskytovateli dotace pro financování Veřejné zakázky, jímž je Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dopis Objednatele č. j. 22/2019/01171 ze dne 12. 12. 2019). Poskytovatel dotace návrhu dodatku č. 7 schválil dopisem č. j. MSMT-11330/2017-73  ze  dne 12. 12. 2019, tento dopis tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 7 Smlouvy.
6.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Dopis MŠMT č.j. MSMT-11330/2017-73
	V Ústí nad Labem, dne ……………….…..

	V Praze, dne ………………………..


	……………………………………..

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., 
rektor 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

	……………………………………..

XXX                         
Metrostav a.s. 
(na základě plné moci)
.....................................................

XXX, generální ředitelka, KLEMENT a.s. 
(na základě plné moci) 
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