
DODATEK Č. 5
 
ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018 na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, číslo smlouvy Objednatele: 2018/00310, číslo smlouvy Zhotovitele: 18080342,
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Zastoupená:		doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem
Se sídlem:			Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
IČO:			44555601
DIČ:			CZ44555601
Bankovní spojení:		XXX
Číslo účtu:		XXX
Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXX 
(dále jen „Objednatel“)
a
1. Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO
Správce:			Metrostav a.s.
Zastoupený: 	XXX, předsedou představenstva
	XXX, členem představenstva
Se sídlem: 		Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 			00014915
DIČ: 			CZ00014915
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B758
Bankovní spojení: 	XXX
Číslo účtu: 		XXX
a
Společník:			KLEMENT a.s.
Zastoupený: 	XXX, generální ředitelkou, na základě plné moci
Se sídlem: 		Hliňany 18, 400 02 Řehlovice
IČO: 			25016695
DIČ: 			CZ25016695
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B974
Bankovní spojení: 	XXX
Číslo účtu: 		XXX
 (dále jen „Zhotovitel“)
 (dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Článek 1.
1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018, (dále jen „Smlouva“), na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, (dále jen „Veřejná zakázka“) dohodly, že na základě předložených změnových listů Smluvní strany aktivují ujednání čl. 6 Smlouvy, a to za účelem provedení dodatečných prací a s tím spojené úpravy ceny za zhotovení Stavby a změny termínu pro ukončení Stavby a její předání a převzetí Objednatelem. Důvodem je zjištění Zhotovitele o nutnosti provést práce, které nebyly Smluvním stranám známy při uzavírání Smlouvy a které jsou k provedení díla nezbytné a dále zjištění Zhotovitele ohledně prací, které nebude třeba provést k dokončení díla oproti oceněnému výkazu výměr.
1.2. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v Technickém listu změny, vč. níže uvedených příloh. Smluvní strany provedly následující zatřídění změn závazku ze Smlouvy:
a) [bookmark: _Hlk6229119]Změna závazku v rozsahu Technického listu č. 22, 28, 29, 30, 33, 36, 38a, 39, 40, 59, 72, 74, 78, 80, 89, 91, 92 a 98, tj. práce, které nebyly Smluvním stranám známy při uzavírání Smlouvy a jedná se o nezbytnou změnu, je realizována dle § 222 odst. 5 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).;
b) Změna závazku v rozsahu Technických listů změny č. 14, 35 a 49, tj. práce, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému výkazu výměr, je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ;
c) Změna závazku v rozsahu Technických listů změny č. 11, 15, 17, 32, 37, 52, 57, 62 a 79, tj. práce, které nemohly být předvídány, je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ;
d) Změna závazku v rozsahu Technického listu změny č. 38b a 60, tj. práce, které nebyly evidovány a nebyly zjistitelné z žádné předchozí dokumentace a u nichž má zároveň Objednatel za to, že měly být součástí Projektové dokumentace ve smyslu přílohy č. 1a Smlouvy, je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ;
e) Změna závazku v rozsahu Technických listů změny č. 34, 41, 42, 46, 63, 64 a 65, tj. práce, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému výkazu výměr a jejichž nerealizace nemohla být předvídána, je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
1.3. Veškeré Technické listy změny zmíněné v odst. 1.2. tohoto dodatku tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Nedílnou součástí Technických listů změny je dále oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 5 Smlouvy.
1.4. Oznámení potřeby provedení dodatečných prací ze strany Zhotovitele včetně oznámení prací, které nebude třeba provést k dokončení díla oproti oceněnému výkazu výměr, vyjádření Objednatele k tomuto oznámení, včetně souladu dodatečných prací s podmínkami ZZVZ, mají formu Technických listů změny, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5 Smlouvy. Jeho nedílnou součástí je dále oceněný výkaz výměr prací, které nebude třeba provést k dokončení díla a který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 5 Smlouvy.
1.5. Veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota dodatečných prací prováděných na základě dodatku č. 5 Smlouvy nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
2. Článek 2
1.1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto dodatku č. 5 se ruší původní znění čl. 5 odst. 5.1 a odst. 5.3. Smlouvy a nahrazují se následujícím zněním: 
„5.1.	Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen "Celková cena") se sjednává takto:
Cena celkem 585.697.730,03 Kč bez DPH
Sazba DPH 21 % ve výši 122.996.523,31 Kč
Cena celkem 708.694.253,34 Kč včetně DPH

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH: 	            585.697.730,03 Kč 
Sazba DPH 21 % ve výši: 						122.996.523,31 Kč
Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH: 	708.694.253,34 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH: 	0,- Kč
Sazba DPH 21 %ve výši: 						0, - Kč
Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH: 	0,- Kč“

„5.3.	Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:
Cena celkem 585.357.730,03 Kč bez DPH
Sazba DPH 21 % ve výši 122.925.123,31 Kč
Cena celkem 708.282.853,34 Kč včetně DPH

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH: 		585.357.730,03 Kč
Sazba DPH 21 % ve výši: 						122.925.123,31 Kč
Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH: 	708.282.853,34 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH: 	0, - Kč
Sazba DPH 21 %ve výši: 						0, - Kč
Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH: 	0, - Kč“
1.2. Smluvní strany současně prohlašují, že v souladu s čl. 5 odst. 5.11. Smlouvy je oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 5 Smlouvy, výsledkem dohody Smluvních stran a tam uvedené jednotkové ceny byly stanoveny v souladu s čl. 6 odst. 6.3. Smlouvy.
1.3. Smluvní strany se dále dohodly, že se na základě tohoto dodatku č. 5 ruší původní znění čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním: 
„Tyto milníky budou splněny nejpozději v těchto termínech:
· Milník č. 1: nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
· Milník č. 2: nejpozději do 4 měsíců od předání a převzetí Staveniště
· Milník č. 3: nejpozději do 7 měsíců od předání a převzetí Staveniště
· Milník č. 4: nejpozději do 17 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 11. 2019
· Milník č. 5: nejpozději do 17 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 11. 2019
· Milník č. 6: nejpozději do 16 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 10. 2019
· Milník č. 7: nejpozději do 18 měsíců od předání a převzetí Staveniště, tj. nejpozději do 15. 12. 2019
· Milník č. 8: nejpozději do 15. 12. 2019“
1.4. Smluvní strany prohlašují, že odůvodnění prodloužení Milníku č. 4 a Milníku č. 5, a to v návaznosti na Změnové listy č. 37 a 46 tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 5.
1.5. Objednatel v této souvislosti Zhotovitele upozorňuje, že tento dodatek nemá žádný dopad do plnění Milníku č. 7 a Milníku č. 8.
2. Článek 3
2.1. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
2.2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 5 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 5 provede Objednatel.
2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 5 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.
2.4. Návrh dodatku č. 5 byl před jeho uzavřením předložen Objednatelem ke schválení poskytovateli dotace pro financování Veřejné zakázky, jímž je Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dopis Objednatele č. j. 22/2019/00977, ze dne 10.10.2019). Poskytovatel dotace návrhu dodatku č. 5 schválil dopisem č. j. MSMT-11330/2017-62, ze dne 31.10.2019; tento dopis tvoří přílohu č. 3 dodatku č. 5 Smlouvy.
2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Technické listy změny
Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr dodatečných prací
Příloha č. 3: Dopis MŠMT č.j. MSMT-11330/2017-62
Příloha č. 4: Odůvodnění prodloužení Milníku č. 4 a Milníku č. 5

	V Ústí nad Labem, dne ……………….…..

	V Praze, dne ………………………..


	……………………………………..
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., 
rektor 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

	……………………………………..
XXX, předseda představenstva, Metrostav a.s. 



....................................................
XXX, člen představenstva, 
Metrostav a.s.


.....................................................
[bookmark: _GoBack]XXX, generální ředitelka, KLEMENT a.s. 
(na základě plné moci) 
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