




ZUZANA MATUŠKOVÁ
náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Ministerstvo  školství,  mládeže  a tělovýchovy


Praha, 31. října 2019
Č. j.:  MSMT-11330/2017-62


Vážený pane rektore,
Vaším dopisem č. j. 22/2019/00977 ze dne 10. 10. 2019 k akci „ UJEP- Novostavba budovy CPTO - Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP", id. číslo EDS 113D21W00220S, byla předložena žádost o schválení dodatku č. S smlouvy o dílo. Součástí žádosti byly změnové listy, v rámci kterých dochází ke zvýšení či ponížení finančních nákladů z důvodu více/méně prací.

[bookmark: _GoBack]Sdělujeme Vám, že návrh dodatku č. S smlouvy o zhotovení stavby a zařízení  dalších  záležitostí se zhotovitelem stavby Společnost MTS - Klement - UJEP - Novostavba budovy CPTO, jehož správcem je Metrostav a.s., IČO: 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 MŠMT schvaluje pro další řízení.

Dále byl dopisem č.  j.  22/2019/01053   ze  dne  30.   10.  2019  doložen  detailní   popis   a zdůvodnění posunů termínů při realizaci výše uvedené akci.

Na základě uvedeného MŠMT v souvislosti se vznikajícími změnami při realizaci stavby, na základě zjištění skutečného stavu stavby a především vzhledem k termínu ukončení realizace programu 133 210 k 31. 12. 2019 navrhuje úpravu podmínek pro poskytnutí dotace v definici termínu ukončení realizace akce. Nově bude stanoveno „Termínem ukončení realizace akce se rozumí doba, kdy byl sepsán protokol o předání a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, případně o předání a převzetí dodávky nebo služby".

Podmínka zavazuje příjemce dotace zajistit nejpozději  do  31. 12.  2019 protokol o předání a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání. Doplňujeme, že změna definice termínu ukončení realizace akce nemá dopad na termín ukončení realizace akce   k 31. 12. 2019, ani na termín pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 30. 6. 2020. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, bude MŠMT postupovat podle § 14f rozpočtových pravidel.


S pozdravem


