
OBJEDNATEL:

Název:

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

Číslo: 1.
Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

Datum vyhotovení:

ZHOTOVITEL:

Název: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 271 04 621

DIČ: CZ27104621

Statutární město Mladá Boleslav

10.12.2019

„Podzemní kontejnery na tříděný odpad ul. Na Radouči na parc. č. 

608/6“

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



Číslo: 1.
Číslo nabídky:

Na zakázku:

OBJEDNATEL:

Název:

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Devátý - vedoucí OStRM

Telefon: 326 715 111 e-mail: devaty@mb-net.cz

ZHOTOVITEL:

Název: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 271 04 621 DIČ: CZ27104621

Statutární zástupce: Miloslav Neuman  - jednatel

Telefon: FAX: E-mail:

web:

NABÍDKOVÁ CENA:

TERMÍNY:
Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:
Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:
Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: František Beránek Datum vyhotovení:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU

„Podzemní kontejnery na tříděný odpad ul. Na Radouči na parc. č. 

608/6“

Lukáš Bayer

-34 136,37 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena:   CZK

Statutární město Mladá Boleslav

10.12.2019

Cena celkem bez DPH: Samostatně příslušné DPH: Cena celkem včetně DPH:

-28 211,88 Kč -5 924,49 Kč

Změnový list č_1_PK_Na_Radouči

mailto:devaty@mb-net.cz


Číslo: 1.
Číslo nabídky:

Na zakázku:

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295 DIČ: CZ00238295

PEDKLÁDAJÍCÍ ČLEN:

Název:

Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 271 04 621 DIČ: CZ27104621

Kč bez DPH DPH 21%

NÁKLAD ZE SMLOUVY O DÍLO: „Podzemní kontejnery na tříděný odpad ul. Na Radouči na parc. č. 608/6“

REKAPITULACE CENY bez DPH:

Odpočty Přípočty

-1 001,34 5 814,95

-7 677,68

-37 238,56

3 819,10

206,65

7 865,00

-7 677,68Zakládání   

Veřejné osvětlení - posun stožáru VO   7 865,00

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Změna celkem

Zemní práce   4 813,61

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Kč s DPH

„Podzemní kontejnery na tříděný odpad ul. Na Radouči na parc. č. 608/6“

-28 211,88

Vodorovné konstrukce   

Komunikace pozemní   

Ostatní konstrukce a práce, bourání   

-37 238,56

3 819,10

206,65

Změnový list č_1_PK_Na_Radouči



CELKEM: -45 917,58 17 705,70

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: František Beránek Datum vyhotovení nabídky:

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:
Název souboru:

Verze nabídky: Stránka:

Lukáš Bayer

Měna ve které je nabídka uvedena:   CZK bez DPH

-28 211,88

10.12.2019

Změnový list č_1_PK_Na_Radouči



Stavba:   Podzemní_kontejnery_ul.Na_Radouči_1134

Objekt:   Změnový list

Objednatel:   Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel:   SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracoval:    František Beránek

Místo:   Na Radouči před č.p. 1134 Datum:   10. 12. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -28 211,88 

1 Zemní práce   4 813,61 

68 221 113106061

Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných 

kostek s ložem z kameniva ručně   m2 5,000 95,95 479,75 

72 001 130001101

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení   m3 12,000 444,60 5 335,20 

7 R 133202011

Hloubení šachet ručním nářadím v soudržných horninách 

tř. 3, - vsak   m3 -1,000 943,16 -943,16 

8 R 133202019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet   m3 -1,000 171,23 -171,23 

71 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 5,000 22,61 113,05 

2 Zakládání   -7 677,68 

22 R 212752311

Trativod z drenážních trubek plastových tuhých do DN 

100 mm včetně geotextiního obalu   m -24,000 227,93 -5 470,32 

23 R 213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m   m2 -36,000 28,86 -1 038,96 

24 693110030 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2   m2 -46,000 25,40 -1 168,40 

4 Vodorovné konstrukce   -37 238,56 

36 R 451541111 Výplň drenážního vsaku ze štěrkodrtě   m3 -1,000 882,65 -882,65 

37 R 451573111 Lůžko a obsyp drnážního potrubí ze štěrkopísku   m3 -1,800 846,85 -1 524,33 

38 R 935932214

Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 150 

mm s roštem mřížkovým z Pz oceli   m -12,243 2 845,02 -34 831,58 

5 Komunikace pozemní   3 819,10 

39 R 564722111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 60 mm - lůžko dlažby   m2 5,000 117,56 587,80 

40 R 564761111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 

200 mm   m2 5,000 171,26 856,30 

70 221 591211111

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm   m2 5,000 475,00 2 375,00 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   206,65 

69 221 979071021

Očištění dlažebních kostek drobných s původním 

spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí   m2 5,000 41,33 206,65 

VO Veřejné osvětlení - posun stožáru VO   7 865,00 

73 211 388995211R Ochrana kabelů dělenou chráničkou DN 110   m 11,000 715,00 7 865,00 

Celkem   -28 211,88 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1


