DODATEK Č. 6 
ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018 na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, číslo smlouvy Objednatele: 2018/00310, číslo smlouvy Zhotovitele: 18080342,
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Zastoupená:		doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem
Se sídlem:			Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
IČO:			44555601
DIČ:			CZ44555601
Bankovní spojení:		XXX
Číslo účtu:		XXX
Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXX
(dále jen „Objednatel“)
a
1. Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO
Správce:			Metrostav a.s.
Zastoupený: 	XXX, MBA, na základě plné moci
Se sídlem: 		Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 			00014915
DIČ: 			CZ00014915
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B758
Bankovní spojení: 	XXX
Číslo účtu: 		XXX
a
Společník:			KLEMENT a.s.
Zastoupený: 	XXX, generální ředitelkou, na základě plné moci
Se sídlem: 		Hliňany 18, 400 02 Řehlovice
IČO: 			25016695
DIČ: 			CZ25016695
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B974
Bankovní spojení: 	XXX
Číslo účtu: 		XXX
 (dále jen „Zhotovitel“)
 (dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Článek 1.
1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018, (dále jen „Smlouva“), na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, (dále jen „Veřejná zakázka“) dohodly, že na základě předložených změnových listů Smluvní strany aktivují ujednání čl. 6 Smlouvy, a to za účelem provedení dodatečných prací a s tím spojené úpravy ceny za zhotovení Stavby. Důvodem je zjištění Zhotovitele o nutnosti provést práce, které nebyly Smluvním stranám známy při uzavírání Smlouvy a které jsou k provedení díla nezbytné a dále zjištění Zhotovitele ohledně prací, které nebude třeba provést k dokončení díla oproti oceněnému výkazu výměr.
1.2. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v Technickém listu změny, vč. níže uvedených příloh. Smluvní strany provedly následující zatřídění změn závazku ze Smlouvy:
a) [bookmark: _Hlk6229119]Změna závazku v rozsahu Technických listů změny č. 47, 48, 68, 83, 85.6, 85.9, 98, 99, 103, 108, 109, 110.1, 110.4, 115.2, 115.3, 117.2, 119, 120.1, 120.3, 122, 123, 128, 132 a 137, tj. práce, které nebyly Smluvním stranám známy při uzavírání Smlouvy a jedná se o nezbytnou změnu, je realizována dle § 222 odst. 5 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“);
b) Změna závazku v rozsahu Technických listů změny č. 66, 85.8, 90 a 97, tj. práce, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému výkazu výměr, je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ;
c) Změna závazku v rozsahu Technických listů změny č. 72, 88.1, 88.2, 93, 110.3, 115.1, 115.7, 115.11, 120.2, 127, 130 a 138, tj. práce, které nemohly být předvídány, je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ;
d) Změna závazku v rozsahu Technických listů změny č. 16, 58, 73, 75, 77, 81, 82, 84, 85.1, 85.2, 85.3, 85.4, 85.5, 86, 87, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 104, 110.2, 111, 112, 114, 115.4, 115.6, 115.8, 115.9, 115.10, 115.13, 116, 117.1, 117.5, 120.4, 120.5, 120.6, 124, 125, 126, 129, 131, 133, 134 a 136, tj. práce, které nebyly evidovány a nebyly zjistitelné z žádné předchozí dokumentace a u nichž má zároveň Objednatel za to, že měly být součástí Projektové dokumentace ve smyslu přílohy č. 1a Smlouvy, je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ;
e) Změna závazku v rozsahu Technických listů změny č. 76, 85.7, 106, 107, 113, 121 a 135, tj. práce, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému výkazu výměr a jejichž nerealizace nemohla být předvídána, je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
1.3. Veškeré Technické listy změny zmíněné v odst. 1.2. tohoto dodatku č. 6 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6. Nedílnou součástí Technických listů změny je dále oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 6 Smlouvy.
1.4. Oznámení potřeby provedení dodatečných prací ze strany Zhotovitele včetně oznámení prací, které nebude třeba provést k dokončení díla oproti oceněnému výkazu výměr, vyjádření Objednatele k tomuto oznámení, včetně souladu dodatečných prací s podmínkami ZZVZ, mají formu Technických listů změny, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6 Smlouvy. Jeho nedílnou součástí je dále oceněný výkaz výměr prací, které nebude třeba provést k dokončení díla, jenž tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 6 Smlouvy.
1.5. Veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota dodatečných prací prováděných na základě dodatku č. 6 Smlouvy nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
2. Článek 2
1.1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto dodatku č. 6 se ruší původní znění čl. 5 odst. 5.1 a odst. 5.3. Smlouvy a nahrazují se následujícím zněním: 
„5.1.	Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen "Celková cena") se sjednává takto:
Cena celkem 605.649.041,16 Kč bez DPH
Sazba DPH 21 % ve výši 127.186.298,64 Kč
Cena celkem 732.835.339,80 Kč včetně DPH

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH: 		605.649.041,16 Kč
Sazba DPH 21 % ve výši: 						127.186.298,64 Kč
Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH: 	732.835.339,80 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH: 	0,- Kč
Sazba DPH 21 %ve výši: 						0, - Kč
Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH: 	0,- Kč“

„5.3.	Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:
Cena celkem 605.309.041,16 Kč bez DPH
Sazba DPH 21 % ve výši 127.114.898,64 Kč
Cena celkem 732.423.939,80 Kč včetně DPH

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH: 		605.309.041,16 Kč
Sazba DPH 21 % ve výši: 						127.114.898,64 Kč
Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH: 	732.423.939,80 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH: 	0, - Kč
Sazba DPH 21 %ve výši: 						0, - Kč
Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH: 	0, - Kč“

1.2. Smluvní strany současně prohlašují, že v souladu s čl. 5 odst. 5.11. Smlouvy je oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 6 Smlouvy, výsledkem dohody Smluvních stran a tam uvedené jednotkové ceny byly stanoveny v souladu s čl. 6 odst. 6.3. Smlouvy.
2. Článek 3
2.1. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
2.2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 6 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 6 provede Objednatel.
2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 6 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.
2.4. Návrh dodatku č. 6 byl před jeho uzavřením předložen Objednatelem ke schválení poskytovateli dotace pro financování Veřejné zakázky, jímž je Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dopis Objednatele č. j. 22/2019/01171,     ze dne 11.12.2019). Poskytovatel dotace návrhu dodatku č. 6 schválil dopisem č. j. MSMT-11330/2017-73 ze dne 12.12.2019, tento dopis tvoří přílohu č. 3 dodatku č. 6 Smlouvy.
2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Technické listy změny
Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr dodatečných prací
Příloha č. 3: Dopis MŠMT č.j. MSMT-11330/2017-73
Příloha č. 4: Plná moc XXX, MBA, Metrostav a.s.

	V Ústí nad Labem, dne ……………….…..

	V Praze, dne ………………………..


	……………………………………..
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., 
rektor 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

	……………………………………..
[bookmark: _GoBack]XXX, MBA, Metrostav a.s., 
(na základě plné moci)



.....................................................
XXX, generální ředitelka,                            KLEMENT a.s. 
(na základě plné moci) 



Stránka 5 z 5

